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Innleiing 
 
27. november 2000 opna Lærdalstunnelen, verdas lengste vegtunnel på 24,5 kilometer. 
Dette markerte at hovudsambandet mellom Oslo og Bergen skulle gå gjennom Lærdal. Med 
Lærdalstunnelen vart det ein ferjefri veg mellom aust og vest, då tunnelen erstatta ein to 
timar lang ferjereise mellom Lærdal og Gudvangen. Opninga står difor som ein viktig milepæl 
i norsk veghistorie. 
Lærdalstunnelen avslutta ein periode som var prega av enorme skifte i samferdsla i Indre 
Sogn. Regionen fekk i løpet av nittitalet fleire nye vegsamband, som knytte kommunane 
nærmare kvarandre. Med Lærdalstunnelen fekk nabokommunane Aurland og Lærdal 
endeleg fast forbindelse. Ferjesambandet Fodnes-Manheller førte til at bygdene inst i 
Sognefjorden fekk nærmare tilknyting til resten av regionen. Årdal fekk vegforbindelse langs 
fjorden til Fodnes, og vidare til Lærdal. Dette innebar at sambandet Årdal-Lærdal-Sogndal 
knytte saman 14.000 personar i Indre Sogn.1 Dessutan gjorde Fjærlandsvegen at regionen 
fekk forbindelse til Sunnfjord og Nordfjord. Samla sett var dette ei total ommøblering av 
samferdsla i denne delen av Sogn og Fjordane. Lærdalstunnelen vart også ein port for Indre 
Sogn sørover til Bergensområdet.  
 
Tema og problemstillingar 
Masteroppgåva tek sikte på å framstille prosessen ved etableringa av den nye Europaveg 16 
(E16) i Lærdal. Her står opninga av Lærdalstunnelen som eit sentralt haldepunkt, då dette 
var grunnlaget for opprustinga av vegen gjennom dalføret. Tunnelen medførte ein kraftig 
trafikkauke langs stamvegen, og gjorde utbetringar av den eksisterande vegen naudsynt. 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom tunnelen indikerer dette. I perioden 2001-2011 auka ÅDT 
frå 1086 til 1847.2  
 
 
                                                          
1
 Ese, 2007: 69. 
2
 Statens Vegvesen: http://www.vegvesen.no/_attachment/62358/binary/621145 (22.10.2012). 
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”Kva omsyn har stått sentralt, og kva interesser har vunne fram 
når opprustinga av stamvegen i Lærdal skulle realiserast?”  
 
Oppgåva omhandlar sentrale deler ved opprustinga av stamvegen gjennom Lærdal. Det 
sentrale spørsmålet for oppgåva vert: Kva omsyn har stått sentralt, og kva interesser har 
vunne fram når opprustinga av stamvegen i Lærdal skulle realiserast? I løpet av framstillinga 
vil eg nytte ulike innfallsvinklar for å analysere denne prosessen. Den første innfallsvinkelen 
blir såleis å gå nærmare inn på dei formelle sidene av planlegginga. Ei sentral problemstilling 
her blir å gje svar på kva vurderingar og omsyn som har lege til grunn for val av stamvegtrasé 
oppover dalføret. Neste innfallsvinkel tek føre seg det lokale engasjementet i samband med 
opprustinga av stamvegen. Her er det sentrale spørsmålet om dette har påverka prosessen, 
og hatt innverknad på val av trasé. Tredje og siste innfallsvinkel omhandlar lokalpressa si 
framstilling av stamvegutbygginga. Korleis lokalavisa har forvalta si rolle som aktør i 
lokalsamfunnet, er ei sentral problemstilling i denne samanhengen. Å formulere ei 
overordna problemstilling ut i frå dette, medfører at strategiske val må gjennomførast. Difor 
vil nokre spørsmål og problemstillingar som blir diskutert undervegs i oppgåva vere meir 
vesentlege enn andre. 
Omgrepet stamveg står sentralt i denne oppgåva. Men eg kunne like godt nytta europaveg, 
som kanskje er den beste formuleringa. Difor kan det vere nyttig å avklare kva som ligg i 
dette omgrepet. Som ein del av riksvegnettet i Norge, er stamvegen i Lærdal ei viktig 
ferdselsåre mellom Austlandet og Vestlandet. Stamvegen, eller E16, vert rekna som 
hovudsamband mellom Oslo og Bergen. Denne er ein del av det som i samferdselspolitisk 
samanheng blir omtala som viktige transportkorridorar mellom dei ulike landsdelane. 
Bakgrunnen for val av tema er i hovudsak mi interesse for lokal historie. Lærdal er 
heimstaden min, og utbygginga av stamvegen gjennom dalføret har hatt stor innverknad for 
lokalsamfunnet. Sidan opninga av Lærdalstunnelen har utbetringa av vegen føregått 
nærmast kontinuerleg, og den held framleis på. Stamvegprosjektet har i dei seinare åra vore 
ei viktig lokal sak, og den er framleis aktuell då nye delar av vegen er under planlegging og 
bygging. 
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Lærdal kommune 
Lærdal kommune ligg inst i Sognefjorden, i Sogn og Fjordane fylke. Frå Sognefjorden går 
dalføret austover til fylkesgrensa mot Oppland på Filefjell og Buskerud på Hemsedalsfjellet. 
Kommunen grensar i tillegg til Årdal i nord og Aurland i sør. Der dalføret og fjorden møtest 
ligg kommunesenteret Lærdalsøyri. Her er om lag halvparten av dei 2.174 innbyggjarane i 
kommunen busett (per 31.12.13).3 Oppover dalen er det busetnad i grendelaga Tønjum, 
Ljøsne og Borgund. Hovuddalføret følgjer Lærdalselva, mest kjend for sitt svært gode 
laksefiske og ofte omtala som ”dronninga blant lakseelvar”. Frå Håbakken, der 
Lærdalstunnelen munnar ut, følgjer stamvegen dalføret opp til vegkrysset ved Borlaug. 
Herfrå går fjellovergongane over Filefjell (E16) og Hemsedalsfjellet (Rv52), to av dei mest 
trafikkerte ferdselsårene mellom Aust- og Vestlandet. Lærdal er såleis eit viktig knutepunkt 
mellom aust og vest, då bygda ligg om lag midt mellom dei to største byane i landet, Oslo og 
Bergen. 
Landbruket er den viktigaste næringsvegen i kommunen, og står for ein stor del av 
sysselsettinga. Med sitt tørre klima og relativt varme somrar gjev dalen gode vekstforhold 
for produksjon av poteter og grønsaker, i tillegg vert det produsert mykje frukt og bær. 
Særleg har Lærdal blitt kjend for å vera ein storprodusent av moreller. Dessutan er det også 
eit utbreidd husdyrhald, med storfe og sau som dei viktigaste husdyrslaga. Det aller meste av 
den dyrkbare jorda ligg i dalbotnen, der områda på Ljøsne vert sett på som noko av dei beste 
jordbruksareala i kommune og heile fylket. Elles utgjer turisme og reiseliv ein annan sentral 
del av næringsstrukturen i kommunen. Særskilt er satsinga på kultur og lokalhistoriske 
attraksjonar verdt å nemne. Dei gamle trehusbygningane på Lærdalsøyri og Borgund 
stavkyrkje er populære reisemål. I tillegg er den rike samferdslehistoria i kommunen, med 
fleire generasjonar  av historiske vegstrekningar, ein viktig del i denne samanhengen. 
Utanom dette utgjer den kommunale forvaltninga og lokalsjukehuset dei største og 
viktigaste arbeidsplassane i kommunen.4 
                                                          
3
 Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2014-02-
20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=164148 (05.05.14). 
4
 Lærdal kommune. http://www.laerdal.kommune.no/velkomen-til-laerdal.166357.no.html (05.05.14). 
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Unik veghistorie 
Lærdal har ei lang og unik veghistorie. Vegen gjennom dalen og over Filefjell har i alle år vore 
ein viktig ferdselsåre, mykje på grunn av at dette er den lågaste fjellovergongen mellom 
Aust- og Vestlandet. Vegen har til alle tider vorte rekna som den tryggaste ruta mellom aust 
og vest, særleg vinterstid då den er langt mindre utsett for dårleg ver enn andre 
fjellovergongar.  
Ruta gjennom dalføret og vidare over fjellet er ein av dei eldste offentlege vegane i landet, 
då den vart rekna som ”landsveg” heilt tilbake til vikingtida. I Lærdal har ein fleire stadnamn 
som vitnar om ferdsla tilbake til norrøn tid. Mellom anna har namnet ”Olavsklemma” sitt 
opphav frå Olav den Heilage si kristningsferd gjennom dalføret.5 I 1177 reiste 
birkebeinarkongen Sverre gjennom dalen på veg til vestlandet. Den gamle ridevegen, forbi 
Borgund Stavkyrkje, har såleis fått namnet ”Sverrestigen”.6 
Lærdalsøyri var i lang tid ein viktig handelsmarknad, der folk frå fjern og nær møttest for 
vareutveksling. Alt frå midten av 1500-talet hadde staden ein sentral posisjon for handel 
mellom aust og vest, og ruta over Filefjell var viktig i denne samanhengen. I boka Kongeveien 
over Fillefjell forklarer Stein Erik Skoug korleis desse ferdselsrutene vart til. ”Etter hvert som 
folk, år ut og år inn, bar og kløvde varer over fjellet ble tråkket til faste stier.”7 
I 1647 vart den gamle ridevegen etablert som postrute mellom Kristiania og Bergen, då det 
norske postverket vart oppretta.8  Vegen har av lokale veghistorikarar blitt omtala som 
”Allfarvegen”.9 Namnet viser til ruta som biskopen Erik av Pontopidan skildra, på si ferd 
gjennom dalføret i 1749. Med sine skildringar både i tekst og bilete, er dette ei kjelde som 
har blitt mykje brukt for å seie noko om veghistoria i Lærdal. Om reisa si skreiv han 
følgjande: ”de sex Miil indtil Filefjeld kaldes med et almindelig Namn Galderne og er at regne 
                                                          
5
 Soga fortel om Olav den Heillage som reid opp gjennom Lærdalsdalen under kristningsferda si. Ved ein trong 
passasje like ved Galdane var det for smalt til at han og hesten kom seg forbi. I følgje soga brukte hesten 
bakenden til å skubba fjellet, slik at det vart råd å passere, og ferda vidare i dalen kunne fortsetje. Merkene i 
fjellveggen kan sjåast den dag i dag. 
6
 Heber, 1928. 
7
 Skoug, 1975: 12 
8
 Johannessen, 1997: 20-41 
9
 Hegg-Lunde og Bosheim, 2006: Allfarvegen over Filefjell - før Kongevegen. 
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for den vanskeligste Vei som kan findes i noget Land, (…).”10 Den gamle postruta fungerte 
som hovudveg gjennom dalen og over Filefjell fram til 1790-åra. 
I 1793 stod Den Bergenske Kongevei ferdig. Vegen markerte eit viktig skilje i 
samferdslehistoria, då dette var den første køyrevegen mellom dei to største byane i landet. 
Vegen vart til i ei tid då vegnettet i landet var under oppgradering, og dei første køyrevegane 
vart etablerte.11 Fleire strekingar langs denne vegen er framleis intakt, mellom anna ved 
Galdane, og over Filefjell. I dag har Kongevegen i Lærdal status som eit viktig nasjonalt 
kulturminne. 
Då Kongevegen vart bygd la ein til grunn det franske prinsipp, slik at vegen nærmast låg som 
ei rett line i terrenget. Slik vart vegen mange stadar bygd for bratt til at ein kunne ta seg fram 
med hest og vogn. Difor måtte fleire parti av vegen leggjast om, allereie 50 år seinare. I 
1840-åra vart Vindhellavegen og vegen over Seltåsen bygd, av vegingeniør Henrik Christian 
Finne.12 Med sine fire 180 gradar svingar på høge steinmurar, er Vidhellavegen blitt eit 
nasjonalt symbol innan vegkonstruksjon. 
Likevel varte det ikkje mange år før vegen på nytt var flytta, i store deler av dalføret. Vegane 
frå 1790-åra og 1840-åra oppfylte ikkje krava om framkomst og transportevne. Nemninga 
chausseer viser til at det var nye prinsipp for korleis ein bygde vegar, med slakare stigningar 
og mjukare lineføring. Frå 1870-åra vart difor vegen lagt om, og har sidan følgt dalføret og 
Lærdalselva oppover mot Filefjell. Vegen som vart bygd for hest og vogn, vart brukt av store 
vogntog på opptil 50 tonn fram til opprustinga av stamvegen i Lærdal tok til 130 år seinare.13 
 
Kjelder og framgangsmåte 
I arbeidet med oppgåva har eg nytta eit variert mangfald av kjelder. Det er skrive mykje om 
den gamle veghistoria i Lærdal. Derimot er det lite som står skrive om opprustinga av 
stamvegen dei seinare åra. Dette byr sjølvsagt på utfordringar då ein får lite relevant 
litteratur å støtte seg på. Samstundes gjev dette opne rammer for måten eg har valt å 
                                                          
10
 Eikehaug og Adriansen, 2011: 27 
11
 Ese, 2007 27-29 
12
 Ese, 2007: 30-32. 
13
 Sogn Avis, 10.05.2004: Bygd på 1870-talet for hest og vogn. 
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tilnærme meg temaet. Det har sine fordeler då eg kan legge premissa for korleis temaet blir 
framstilt sjølv. Men det byr også på utfordringar då eg både kan ta med noko som er lite 
relevant, eller oversjå detaljar som heilt klart burde vore med. Den opne innfallsvinkelen har 
kanskje gjort at framstillinga blir meir pragmatisk, enn dersom sentrale autoritetar skulle 
betydd mykje for oppgåva. 
Hovudkjeldene for sjølve stamvegprosjektet er dei store mengdene utgreiingar, rapportar og 
plandokument, som har blitt utarbeida undervegs i planleggingsprosessen. Konsekvens- 
utgreiingar, kommunedelplanar og reguleringsplanar har vore ei viktig kjelde til informasjon 
om prosjektet. I tillegg gjev eit stort antal høyringsuttalingar belegg for å seie noko om 
synspunkta til dei ulike aktørane som har engasjert seg. Gjennom å sjå nærmare på 
sakshandsaminga har eg funne mykje nyttig informasjon om sjølve utbygginga. 
Oppgåva tek også føre seg lokalpressa si framstilling av stamprosjektet. Sogn Avis sine 
publikasjonar står naturleg nok sentralt for innhaldet i dette kapittelet. Å gå gjennom eit 
stort antal utgitte aviser har vore ein svært tidkrevjande prosess. Over 3.000 eksemplar har 
blitt saumfart, på jakt etter saker som har dreia seg om stamvegen i Lærdal. På bakgrunn av 
dette materialet, har eg forsøkt å knytte avisa si framstilling opp mot stamvegutbygginga. 
Gjennom intervju med privatpersonar frå lokalsamfunnet har eg fått mange verdifulle 
innspel og opplysningar. Slike intervju utgjer både ei viktig kjelde til informasjon, og ei stor 
utfordring med tanke på kjeldekritikk. Særleg i dette tilfellet har det vore viktig å ha med seg 
at mange av personane som har blitt intervjua, har hatt sterke meiningar om utbygginga av 
stamvegen. Deira interesser og synspunkt vil så klart prege opplysingane dei kjem med. Mi 
oppgåve har først og fremst vore å gjenskape dette på ein reflektert og nyansert måte. 
Ei anna utfordring er min eigen tilknyting til Lærdal, og mine personlege oppfatningar av 
stamvegprosjektet. Som oppvaksen på Borgund har eg nærmast heile livet vore vitne til 
denne prosessen. Det skal seiast at utbygginga ikkje har påverka heimstaden min i nokon 
som helst grad. Men denne nærleiken byr likevel på utfordringar, i arbeidet med å framstille 
prosjektet på ein truverdig måte. Eg håpar, og meiner sjølv at dette har blitt løyst på ein 
tilfredsstillande god måte. 
13 
 
Disposisjon 
Oppgåva sitt første kapittel framstiller den norske vegforvaltinga og vegplanlegging. Her blir 
vesentlege deler av forvaltingsapparatet i vegsektoren gjort greie for, i tillegg til 
grunnleggande prinsipp ved planleggingsprosessen. Kapittel 2 ser nærmare på bakgrunnen 
for at stamvegen vart lagt til Lærdal, og omtalar korleis stamvegopprustinga har vorte 
gjennomført. Kapittelet er meint å gje eit grunnlag for den analytiske tilnærminga i dei neste 
tre kapitla. I kapittel 3 kjem eg tilbake til sentrale deler ved planlegginga av stamvegen 
gjennom Lærdal. Denne delen av oppgåva dreiar seg i stor grad om å analysere dei formelle 
prosessane, og tek føre seg viktige problemstillingar som har prega planleggingsprosessen. 
Temaet for kapittel 4 er det lokale engasjementet i samband med opprustinga av 
stamvegen. Her vil eg sjå nærmare på korleis lokalbefolkninga har kjempa for sine interesser 
undervegs. Kapittel 5 omhandlar korleis stamvegutbygginga har blitt framstilt i lokalpressa. 
Sogn Avis, som er lokalavis i Indre Sogn, har følgt denne prosessen heile perioden. Forståinga 
av avisa som ein viktig aktør i lokalsamfunnet står sentralt for dette kapittelet. Avslutningsvis 
vil eg samanfatte dei viktigaste vurderingane og konklusjonane som har blitt gjort undervegs 
i analysen, og svare på den overordna problemstillinga for oppgåva. 
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1. Vegforvalting og vegplanlegging 
 
I dette kapittelet vil eg framstille den norske vegforvaltinga, og gjere greie for korleis 
vegplanlegginga går føre seg. Gjennom ei teoretisk tilnærming har dette kapittelet som 
hovudformål, og ta føre seg vesentlege deler av vegforvaltinga og planleggingsprosessen. 
Her vil viktige avklaringar ligge til grunn for framstillinga i kommande kapittel. Kapittelet vil 
innleiingsvis ta føre seg den norske vegforvaltninga og tilhøva til politikken. Det er eit relativt 
omfattande system som vert sett i verk når store vegprosjekt skal gjennomførast. Såleis vil 
det vere fruktbart å gje ei kortfatta framstilling av dei viktigaste aktørane, og sentrale 
prosessar som føregår undervegs i ein slik prosess. Her vil eg også komme inn på nokre 
grunnleggande prinsipp som ligg til grunn, for gjennomføringa av vegplanlegginga. Den 
sentrale delen av kapittelet omhandlar planleggingsprosessen, som framstiller korleis 
planlegginga blir gjennomført. Avslutningsvis vil eg gje plass til ein nærmare omtale av 
konsekvensutgreiingar, då denne har ein sentral posisjon i planleggingsarbeidet. 
 
Den norske vegforvaltinga 
Det norske forvaltningssystemet er fordelt på dei tre politiske styringsnivåa: stat, 
fylkeskommune og kommune. Vidare kan ein skilje mellom statsforvaltning og forvaltning på 
kommune- og fylkeskommunenivå. Statsforvaltninga finn ein på alle dei tre styringsnivåa. 
Den utgjer sentralforvaltninga (departement og direktorat), samt regional og lokal 
statsforvaltning. Sentralforvaltninga har heile landet som virkeområde, og utgjer dei 
administrative organa for Storting og regjering. Forvaltning i fylkeskommunen og kommunen 
fungerer som administrasjonen, for dei politiske organa, høvesvis fylkesting og 
kommunestyre. Desse har også oppgåver som er knytt opp til statleg (nasjonal) politikk, på 
fleire område.14 
Omgrepet forvalting omfattar den offentlege administrasjonen som skal forvalte og realisere 
mål, og vedtak som vert treft av politikarane. Administrasjonen har som si viktigaste 
oppgåve å førebu saker, som skal bli vedteke av politiske vedtaksorgan. I tillegg skal den 
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setje i verk politikken som blir vedteken. På denne måten har forvaltinga ein betydeleg grad 
av påverknad på den offentlege politikken. Gjennom førebuing av saker kan den leggje 
sentrale føringar for handsaminga, i dei politiske organa. Den faglege kompetansen og 
prioriteringane kan også påverke iverksetjingsprosessen. Dette er noko som kan føre til 
konfliktar mellom den politiske viljen og dei faglege vurderingane. Statsvitar Gro Sandkjær 
Hansen m. fl. forklarar dette som eit motsetningsforhold mellom folkestyre (politisk styre) og 
fagstyre.15 Dette er ei problemstilling som er relevant, når ein skal analysere 
planleggingsprosessane for eit slikt vegprosjekt. 
Vegdirektoratet er hovudkontor for Statens vegvesen, og har sin viktigaste funksjon som 
sekretariat, for vegdirektøren. Heilt frå direktoratet vart oppretta i 1864, har det tent som eit 
heilt sentralt fagleg styringsorgan i norsk vegforvalting. Etableringa av ein teknisk etat, 
underlagt departementet, utgjorde sentralleiinga for landet sitt vegvesen. Dette var eitt ledd 
i ei spesialisering av det norske vegstellet, og var ein del av ein større modernisering av det 
politiske styringssystemet, på 1800-talet. Sverre Knutsen karakteriserer dette som ein 
differensieringsprosess, som innebar ei profesjonalisering av vegadministrasjonen.16  
Samferdsledepartementet slik me kjenner det i dag, vart etablert i 1946. Departementet 
fekk ansvaret for vegsakene som tidlegare hadde lege under Indredepartementet og 
Arbeidsdepartementet. Mellom Samferdsledepartementet og Vegdirektoratet er det eit 
hierarkisk forhold, der departementet er overordna myndigheit. Fram til 1973 var 
direktoratet innlemma i Samferdsledepartementet, men har i ettertid vore eit frittståande 
direktorat med ein langt meir sjølvstendig posisjon. Utskiljinga innebar at departementet i 
mindre grad enn tidlegare, kunne detaljstyre direktoratet si verksemd. Mens departementet 
i hovudsak fungerer som eit politisk sekretariat, vert iverksetjinga av politikken gjennomført 
av Vegdirektorat og Statens vegvesen. 
Sjølv om Stortinget ikkje formelt er ein del av vegforvaltinga, er det likevel ein viktig del av 
det Sverre Knutsen og Knut Boge omtalar som den vegpolitiske styringskjeda. Dei definerer 
vegsystemet sitt styringsapparat til å omfatte Stortinget17, Samferdsledepartementet og 
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 I hovudsak er det her snakk om Samferdslekomiteen (i dag: Transport- og kommunikasjonskomiteen). Som 
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Statens Vegvesen.18 Utan å gå nærmare inn på innhaldet, er det og verdt å ta med at Veglova 
av 1963 dannar det viktigaste institusjonelle rammeverket for vegpolitikk og 
vegadministrasjon i Norge, i nyare tid. Lova set rammer for mellom anna utøving av 
myndigheit, organisering, planlegging og utgifter innan vegsektoren. 
Fram til 2002 var Statens vegvesen inndelt i ei sentralleiing (Vegdirektoratet) og fylkesvise 
vegkontor. Mens Vegdirektoratet opererer på statleg nivå, har vegkontora fungert som den 
ytre etaten og den utøvande delen av vegvesenet. 1. januar 2003 gjekk vegvesenet gjennom 
ein omfattande omorganisering.19 Organiseringa med eitt vegkontor i kvart fylke, vart 
erstatta med ei inndeling i fem regionar. Kvar region består av tre til fem fylke, med eit felles 
regionvegkontor. Desse regionane er igjen inndelt i fleire distrikt med kvart sitt 
distriktsvegkontor. Det er i dag desse regionvegkontora som har overteke det formelle 
ansvaret, som tidlegare høyrde til fylkeskontora.20 
Statens vegvesen har som hovudoppgåve å planlegge, byggje, drifte og vedlikehalde riks- og 
fylkesvegnettet i Norge. Dei har i tillegg ansvar for kontroll og tilsyn med alle dei som ferdast 
på vegane.21 Vegvesenet er underlagt Samferdsledepartementet, når det gjeld det statlege 
vegnettet, det vil seie det nasjonale stamvegnettet. Det resterande riksveg- og 
fylkesvegnettet er underlagt kvar enkelt fylkeskommune. Dette gjer at 
forvaltningsoppgåvene er prega av ei samanfiltring mellom statleg, regionalt og 
fylkeskommunalt nivå. Organiseringa av vegsektoren er, som vist i denne delen, ganske 
samansett. Vegvesenet som eit statleg organ, har også oppgåver knytte til 
fylkeskommunen.22   
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 Knutsen og Boge, 2005: 35. 
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 I denne omorganiseringa vart også produksjonseininga skilt ut frå vegvesenet. Denne vart organisert som det 
statseigde selskapet Mesta AS, frå 2008 Mesta konsern AS. Selskapet konkurrerer med andre private selskap 
om bygging, drift og vedlikehald av vegar. For riks- og fylkesvegnettet vert all bygging, drift og vedlikehald 
utført av entreprenørar, etter konkurranse.  
20
 Knutsen og Boge, 2005: 46-47. 
21
 Statens vegvesen. 
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Om+Statens+vegvesen/Om+organisasjonen (04.12.13). 
22
 Christensen et. al, 2010: 146. 
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Lokalt sjølvstyre og medverknad 
Mens vegvesenet står ansvarleg for gjennomføring av planlegginga, er det derimot 
politikarane i kommunen som til slutt skal vedta dei framlagde planane. Bakgrunnen for 
dette, er i stor grad tufta på verdiar om lokalt sjølvstyre og lokal medverknad. Slik 
desentralisering av politisk myndigheit er avgjerande for at ein skal treffe slutningar, som 
best mogeleg kan reflektere lokale tilhøve. Den politiske styringa skal, med andre ord, ha 
lokal forankring, og byggje på lokal deltaking. Med innbyggjarane sin rett til å velje sine 
lokale styresmakter (kommunestyre), impliserer det noko av det mest sentrale ved eit lokalt 
sjølvstyre. Kommunen representerer det viktigaste institusjonelle utrykket i denne 
samanhengen.23 Kommunestyret, som det øvste folkevalde organet, skal syte for at lokale 
mål og prioriteringar blir realiserte. 
Når eit vegprosjekt skal planleggjast, utgjer høyringsrundane ein vesentleg del av prosessen. 
Etter plan og bygningslova sine reglar for høyring og offentleg ettersyn, skal planforslag bli 
sendt til alle statlige, regionale, og kommunale myndigheiter, og andre offentlige organ. I 
tillegg skal private organisasjonar, eller grunneigarar som blir råka av forslaget, få 
mogelegheit til å medverke. Desse kan komme med merknader til dei framlagde 
planforslaga, i løpet av høyringsperioden. Som ansvarleg for planlegginga, har Statens 
vegvesen plikt til å leggje til rette for slik medverknad, i følgje lova. Høyringane er, på mange 
måtar, det fremste verktøyet for at lokalbefolkninga og andre aktørar skal bli høyrde i 
samband med ei slik vegutbygging. Gjennom prosessen får ulike interessegrupper høve til å 
påverke, både prosessen og løysingar, for det framtidige prosjektet. 
 
Planleggingsprosessen 
Planlegginga av vegen gjennom Lærdal har føregått over ein lang periode. Frå det vart 
vedteke at stamvegen mellom Oslo og Bergen skulle gå gjennom dalen i 1992, har det blitt 
arbeida kontinuerleg med å planlegga den nye vegen. Meir enn 20 år seinare er ein framleis 
ikkje heilt i mål. For å kunne setje seg nærmare inn i eit slikt omfattande planleggingsarbeid, 
vil eg difor gjere greie for generelle hovudtrekk ved prosessen. Denne må gjennom fleire 
rundar med planlegging, noko som vil bli omtala i denne delen av kapittelet. 
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Plan og bygningslova er ei viktig ramme for planleggingsverksemda. På generell basis kan ein 
seie at, jo lenger ut i planleggingsprosessen ein kjem, dess meir detaljert blir utforminga av 
planane. Som tidlegare nemnd, er deltakinga frå ulike aktørar ein viktig del av denne 
prosessen. I hovudsak er det her tale om kommunar, offentlege etatar, grunneigarar og 
andre interessegrupper, som kan vere påverka av ei slik utbygging. Deltakinga er viktig for og 
få klargjort lokale tilhøve, som kan vere ukjende for planmyndigheitene. Meininga er å få til 
ei best mogeleg utforming av planane. Prinsipielt kan ein seie at det er ein fordel om innspel 
kjem så tidleg som mogeleg i prosessen. På denne måten kan ein unngå at vesentlege 
endringar må gjennomførast, ved eit seinare tidspunkt i planlegginga.24 Sjølve 
planleggingsprosessen består av fleire fasar med ulikt innhald. Omtalen av desse er, i stor 
grad, basert på vegvesenet si framstilling av denne prosessen. 
 
Planprogram 
Det første steget i planleggingsprosessen er utarbeiding av eit planprogram. Eit slikt program 
blir lagt fram i høve oppstart av planarbeidet, og skal fastsetjast av kommunepolitikarane. 
Gjennom planprogrammet vert det klarlagt kva som skal utgreiast i dei neste rundane, noko 
som skal sikre ein føreseieleg prosess. Her blir viktige problemstillingar, knytt til det vidare 
planarbeidet, gjort greie for. Det mest sentrale innhaldet er formål, rammer og vesentlege 
premiss, for dette arbeidet. Oversikt over tidlegare utgreiingar, og kva utgreiingar som skal 
gjennomførast undervegs, skal gjerast greie for i eit slikt program. Mellom anna er det viktig 
å klargjere kva konsekvenstema som skal utgreiast, for å få fram vesentlege verknader av 
tiltaket. Sjølvsagt må det gå fram kva traséalternativ som skal vere med i vurderinga. 
Framdrifta for planprosessen må også gjerast greie for. Dette inneber at det blir klargjort 
korleis informasjon og medverknad skal bli gjennomført.25 
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 Statens vegvesen. http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Planprosess (22.11.13). 
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 Statens vegvesen. http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Planprosess/Planprogram 
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Konsekvensutgreiing 
Det skal gjennomførast ei konsekvensutgreiing for framtidig utbygging, som kan få 
vesentlege verknader for miljø, naturressursar og samfunn.26 Ei slik utgreiing skal gje ei 
grundig vurdering av desse verknadane, og dannar på denne måten eit viktig grunnlag for 
planlegginga. Kva som skal utgreiast, går fram av det framlagde planprogrammet. Desse 
utgreiingane skal gjennomførast i løpet av planleggingsprosessen, som regel i samband med 
anten kommunedelplan, eller reguleringsplan.27   
 
Kommunedelplan 
Planlegginga av store vegprosjekt vert ofte handsama gjennom ein kommunedelplan. Dette 
arbeidet blir det neste steget i planlegginga. Det er eit krav at alle kommunar skal ha ein 
kommuneplan, som grunnlag for eiga verksemd. I Plan og bygningslova, kapittel 11, går det 
fram at ein kan utarbeide kommunedelplanar, for ”bestemte områder, temaer eller 
virksomheter.”28 I ein slik plan vert overordna føringar for utbygginga fastlagt. Viktige 
prinsipp, som bør nemnast i denne samanhengen, er val av framtidig trasé og vegstandard. 
Planen fungerer i hovudsak som ein oversiktsplan, for å vise kommunen sin arealbruk. Ei 
godkjenning av ein kommunedelplan gjev grunnlag for å arbeide vidare med 
reguleringsplan.29 
 
Reguleringsplan 
Ein slik reguleringsplan er siste steget i planleggingsprosessen, og er ei detaljering av 
innhaldet i kommunedelplanen. Det rettslege grunnlaget er omtala, i kapittel 12, i Plan og 
bygningslova. Der vert det slege fast at denne skal angi bruk, vern og utforming av dei 
aktuelle areala. I ein slik plan går det fram i detalj, korleis den framtidige vegen skal 
utformast, og korleis areala kring vegen skal nyttast. Forutan sjølve vegen med sideterreng, 
skal planen seie noko om utforming av kryssløysingar, avkøyrsler, tilkomst til eigedomar, 
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 Reglane om konsekvensutgreiingar vart innført i plan- og bygningslova i 1990. E16 gjennom Lærdal var det 
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http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Planprosess/Kommunedelplan (22.11.13). 
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sidevegar og gang- og sykkelvegar. Det kan og vere snakk om ulike tiltak som skal ta omsyn 
til, mellom anna, støyproblem, miljø, viltkryssing, eller sikringstiltak, til dømes rassikring. Ein 
vedteken reguleringsplan gjev grunnlag for grunnerverv. Dette er prosessen, der vegvesenet 
skaffar seg rettigheitar til dei areala som skal bli bandlagde, i samband med vegbygginga.30 
 
Konsekvensutgreiingar 
I løpet av planlegginga, av stamvegen gjennom Lærdal, har det blitt utarbeida fleire 
konsekvensutgreiingar for prosjektet. Den første, og mest omfattande av desse, vart sett i 
gong før ein i det heile kunne ta til med konkret planlegging av vegtraseen. Denne utgeiinga 
tok føre seg dalføret frå Lærdalsøyri til Borlaug, og vart lagt fram i 1996. Omsynet til dei 
store natur-, friluftsliv- og kulturminneverdiane i dalføret, gjorde at Miljødepartementet 
vedtok at konsekvensutgreiinga måtte utarbeidast. Seinare har det blitt utført fleire 
konsekvensutgreiingar i samband med utbygginga av vegen.31 Då konsekvensutgreiinga 
utgjer ein vesentleg del av vurderingsgrunnlaget, når ein veg skal planleggast, vil eg nytte 
resten av kapittelet til ein generell omtale av slike utgreiingar. 
I dei rettslege formuleringane om konsekvensutgreiingar, i Plan og bygningslova og Forskrifta 
om konsekvensutgreiingar, går det fram følgjande: ”Formålet med bestemmelsene er at 
hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 
planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller 
tiltaktet kan gjennomføres.”32 Statens vegvesen si rolle som tiltakshavar stiller krav om at dei 
skal utrede alternative løysingar, og gjennomføre analysar av mogelege konsekvensar, for 
desse alternativa. Innhaldet og resultata i denne konsekvensanalysen utgjer eit viktig 
grunnlag, for val av trasé og vegstandard. Metodikken for ei konsekvensutgreiing omfattar i 
hovudsak ein samfunnsøkonomisk analyse, som blir definert slik: ”Samfunnsøkonomisk 
analyse er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil 
                                                          
30
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føre til for samfunnet.”33 Med dette forstår ein at, analysen i hovudsak består av å vurdere 
fordeler og ulemper ved ulike alternativ mot kvarandre. Formålet er å komme fram til 
kunnskap, som gjer ein i stand til å velje løysingar som har størst nytte for samfunnet. 
I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen, kan det eventuelt utredast lokal og regional 
utvikling. Denne omfattar mål, eller problemstillingar som den samfunnsøkonomiske 
analysen ikkje får fram. Det kan nemleg vere konsekvensar for lokalsamfunn, kommunar, 
eller regionar som er interessant å synleggjere. Det kan og vere relevant for dei vedtak som 
skal fattast, seinare i planleggingsprosessen. Det er likevel ikkje noko krav om at slike 
utredningar vert gjennomført. Om det skal, og i kva omfang det skal utgreiast, blir vurdert i 
kvart enkelt tilfelle. Dette skal i så fall gjerast greie for, i planprogrammet.34 Av desse 
grunnar vil ikkje dette bli nærmare gjort greie for, i denne samanhengen. 
Eg vil vidare konsentrere meg om den samfunnsøkonomiske analysen, som er delt inn i 
prissette- og ikkje-prissette konsekvensar. I konsekvensutgreiinga skal desse vurderast mot 
det såkalla 0-alternativet. Dette tek utgangspunkt i dagens situasjon, og blir brukt som 
samanlikningsgrunnlag, for betre å kunne vurdere fordeler og ulemper ved ulike løysningar. 
Med prissette konsekvensar meinast konsekvensar som kan kostnadsreknast, mens ikkje-
prissette konsekvensar omfattar miljø- og samfunnskonsekvensar. 
 
Prissette konsekvensar 
Dei prissette konsekvensane vert vurderte i ein nytte-kostnadsanalyse. Dette er ei berekning 
av den samla nytten, og dei samla kostnadane, for det aktuelle tiltaket. Alt som vert omfatta 
i denne delen av den samfunnsøkonomiske analysen, er dei konsekvensar som kan 
kostnadsreknast, med andre ord det som kan målast i kroner. Dei viktigaste faktorane i ein 
slik nytte-kostnadsanalyse er byggjekostnadar, framtidige driftskostnadar, og endringar i 
ulukke- og transportkostnadar. Her legg ein til grunn eit gitt trafikktal, basert på den 
registrerte årsdøgntrafikken(ÅDT) og trafikkprognosar, for den aktuelle strekninga. 
Ein viktig del av vurderinga er kostnadsberekningane prosjektet. Dette inneber å vise den 
forventa kostnaden for det tiltaket som blir konsekvensutgreia. Vidare vert både kostnad og 
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nytte berekna, for fire hovudgrupper av aktørar. Den første er trafikkantar- og 
transportbrukarar, der ein reknar på endringar i distanseavhengige køyretøykostnadar, 
direkteutgifter (bompengeavgifter o.l), tidskostnader (reisetid), ulempekostnadar for 
ferjesamband og nytte av nyskapt reisemønster. Gruppe nummer to er operatørselskapa, 
det vil seie selskap som står for offentleg transportverksemd, eller forvaltar infrastrukturen. 
For denne gruppa vert det rekna på dei samla kostnadane, inntektene og overføringane 
tiltaket medfører. Vidare, vert budsjettverknadane forstått som summen av alle inn- og 
utbetalingar, over offentlege budsjett. Normalt består dette av løyvingar frå det offentlege, 
og skatteinntekter tiltaket genererer. På utgiftsida er det snakk om investeringskostnader, og 
endra føresetnader for drift- og vedlikehaldskostnader. Den siste gruppa vert definert som 
samfunnet elles, og kan seiast å vere ei generell aktørgruppe. Her vert ulemper trafikken 
påfører omgjevnadane, gjort greie for. Mellom anna vert det rekna på kostnader for ulukker, 
støy og ureining av luft, restverdien for anlegget og skattekostnader. 
Når ein skal rekne på om eit prosjekt er lønsamt eller ikkje, er det særleg to omgrep som er 
viktige å ha med seg. Det første er netto nytte (NN), som er eit uttrykk for kva samfunnet får 
igjen for investeringa, målt i kroner. Netto nytte er summen av dei samfunnsmessige 
vinstane, minus dei samfunnsmessige kostnadane ved tiltaket. Kriteriet for at eit prosjekt 
skal vere lønsamt for samfunnet, er at netto nytte er større eller lik null. Viss ikkje, inneber 
det at tiltaket ikkje er samfunnsmessig lønsamt. Det andre omgrepet, som står sentralt i ein 
lønsemdvurdering, er netto nytte per budsjettkrone. Dette er eit relativt mål for lønsemd, og 
vert vurdert ut i frå netto nytte i høve til kostnad. Resultatet ein får, ved å dividere netto 
nytte med summen av anleggs- og driftskostnadar, vert kalla nyte-/kostnadsbrøk (NN/K-
brøk). På same måte som for netto nytte, vil eit forholdstal som er lik eller større enn null, 
vere samfunnsmessig lønnsamt. Nytte-/kostnadsbrøken vert brukt når ein skal rangere ulike 
alternativ mot kvarandre. Saman med resten av konsekvensutgreiinga utgjer denne eit viktig 
grunnlag, for å avgjere kva løysing ein skal velje.35 
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Ikkje-prissette konsekvensar  
Dei ikkje-prissette konsekvensane kan ikkje reknast i kroner og øre, men blir i staden 
vurderte ut i frå kva konsekvensar dei får, for ulike fagtema. Ei vurdering av dei ikkje-
prissette konsekvensane vert gjort gjennom ein systematiske gjennomgang av verdiar, 
omfang og konsekvensar. Verdien blir uttrykt gjennom tilstand, eigenskapar og 
utviklingstrekk, for kvart tema i det området som blir vurdert. Enkelt sagt er dette ei 
vurdering av kor verdifullt eit bestemt område er.36 Omfanget av konsekvensen vil seie kor 
store omveltingar vegtiltaket vil føre med seg, for kvart av dei ulike temaa.37 Konsekvensen 
kjem fram når ein held saman verdien og omfanget, innanfor kvart tema. Dette er ein 
avveging mellom fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. Ei samanstilling av 
konsekvensane, for dei ulike fagtema, syner den samla konsekvensen for ikkje-prissette 
tema. Dette utgjer ein viktig del av vurderingsgrunnlaget når vedtak skal fattast, seinare i 
planleggingsprosessen. 
Dei ikkje prissette konsekvensane er delt inn i fem fagtema. Nærmiljø og friluftsliv  tek føre 
seg verknader, for innbyggjarane og brukarane av området. Her blir det vurdert om tiltaket 
styrkar, eller svekker fysiske og sosiale tilhøve, som opphald og fysisk aktivitet i uteområda. 
Det andre temaet, naturmiljø, ser på konsekvensane tiltaket medfører, for naturmiljøet og 
det biologiske mangfaldet. Temaet omhandlar naturtypar og artsførekomstar, som verkar 
inn på ulike dyr og planter sitt livsgrunnlag, samt geologiske element. Vidare blir 
kulturmiljøet gjort greie for. Dette omfattar automatisk freda kulturminne (eldre enn 1537), 
nyare kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap. Eit kulturmiljø er definert som eit avgrensa 
område, der kulturminna inngår i ein større heilskap. Det blir teke utgangspunkt i den 
kulturhistoriske verdien, der ein vurderer om eit tiltak vil redusere, eller styrke verdien av 
desse. Det neste temaet, som er ein del av analysen, er landskapsbilete. Temaet tek føre seg 
estetiske verdiar i landskapet, den visuelle opplevinga av omgjevnadane, og korleis desse 
vert endra som følgje av tiltaket. Det blir sett på korleis tiltaket er tilpassa landskapet, og 
korleis landskapet vert opplevd frå vegen. Det siste temaet er naturressursar, definert som 
ressursar frå jord, skog og anna utmarksareal, fiskebestandar, vilt, vassførekomstar, 
berggrunn og mineral. Ressursgrunnlaget blir vurdert ut i frå omfang og kvalitet, og det er i 
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 Verdien blir vurdert ut i frå følgjande skala: Liten–Middels–Stor. 
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 For omfang vert følgjande skala nytta: Stort negativt – middels negativt – lite/intet – middels positivt – stort 
positivt.  
25 
 
hovudsak den samfunnsmessige verdien som skal vurderast. Då det både blir sett på 
fornybare og ikkje-fornybare ressursar, er forvaltninga av naturressursane nært knytt opp 
mot eit overordna mål, om berekraftig utvikling.38 
Planområdet vil, som regel, bli inndelt i mindre geografiske område. Desse skal vere så 
einskapelege som mogeleg, i høve det temaet som blir vurdert. Grunngjevinga for dette er at 
verdisettinga, og vurderinga av konsekvensane skal bli så nyansert og presist som råd. 
Tanken bak ei slik inndeling, er at det på denne måten kjem tydelegare fram kva område det 
finst viktige verdiar ein bør ta omsyn til. Det er lagt vekt på at vurderingane av verdi, omfang 
og konsekvensar skal supplerast av faglege grunngjevingar. Innanfor kvart fagtema kan det 
vere motstridande interesser, der det er fordeler som veg opp for ulempene. Ei kvalitativ 
tilnærming, der vurderingane blir gjort greie for, er meint å tydeleggjere dei viktigaste 
resultata. I samanstillinga skal det gjerast ein samla vurdering for kvart alternativ som blir 
vurdert. Då eit trasealternativ, som regel går gjennom fleire delområde, og konsekvensane 
for kvart tema vil variere for kvar av desse, må ein samanfatte og gje ei samla vurdering for 
kvart alternativ. Her må det presiserast kvar ein kan vente vesentlege konsekvensar, som 
følgje av framtidige tiltak. Resultata frå vurderingane av dei ulike fagtema blir samla, og 
konsekvensane vurderte opp mot kvarandre.  
Avslutningsvis vil eg kort omtale prosessen, der dei prissette og ikkje-prissette 
konsekvensane blir vurderte i samanheng. Dette er ein systematisk samanstilling, og 
vurdering av fordelane og ulempene som er gjort greie for. Her skal også dei ulike alternativa 
settast opp mot kvarandre, ved at dei viktigaste verknadane og skilnadane vert omtala. 
Dette er det siste steget i den samfunnøkonomiske analysen. Her skal det leggjast vekt på å 
synleggjere ulike eigenskapar ved alternativa, på ein måte som gjer det mogeleg å 
samanlikne konsekvensane. Både for kvart enkelt tema, og ei samla vurdering av alle 
konsekvensane. På grunnlag av dei gjennomførte utgreiingane, skal det gjevast ei tilråding 
om val av vegalternativ og standard.39 
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 Statens vegvesen. Håndbok 140, Konsekvensanalyser (2006): kap. 6. 
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 Statens vegvesen. Håndbok 140. Konsekvensanalyser (2006): kap. 7 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
2. Bakgrunn:  ei kronologisk innføring i perioden 
 
I dette kapittelet vil eg gje ei kortfatta framstilling av den aktuelle perioden. Eg vil sjå på 
bakgrunnen for at stamvegen vart lagt til Lærdal, og følgje utviklinga av prosjektet, der stadig 
nye strekningar har blitt planlagt og rusta opp. Omtalen er meint å vere eit grunnlag for den 
vidare framstillinga av stamvegprosjektet. Her vil viktige premiss, som har lege til grunn for 
planlegginga av stamvegen, bli gjort greie for. Ei meir analytisk tilnærming sentrale delar av 
planleggingsarbeidet vil følgje i kapittel 3. 
 
Stamvegvedtaket 
Allereie i 1975, slo Stortinget fast at trasélina via Lærdal og over Filefjell var den mest 
gunstige for stamvegen Bergen-Oslo. Vegen skulle følgje dei gamle linene mellom aust og 
vest, då Filefjell hadde den lettaste fjellovergongen. Undervegs i prosessen vart det drøfta 
alternative løysingar for stamvegen. I hovudsak var det tre ulike traséalternativ som var 
aktuelle. Anten skulle den gå over Hardangervidda, Aurland-Hol, eller Filefjell. 
Samferdslenemnda på Stortinget gjekk inn for at dei framtidige løyvingane skulle gå til lina 
over Filefjell.40 Gjennom 15 år skjedde svært lite med desse planane, anna enn at Stortinget 
ved fleire høve stadfesta vedtaket frå 1975. Enn så lenge hadde ein to hovudforbindelsar 
mellom aust og vest, over Hardangervidda (sommar) og Haukeli (vinter/sommar). 
Sidan Oslo Lysverker hadde bygd veg mellom Aurland og Hol i samband med kraftutbygginga 
i 1970-åra, var det fleire som meinte at ressursane burde brukast på denne trasélina. 
Mellom anna Vegdirektoratet kom med framlegg om å prioritere utbygginga, då denne 
stamveglina ville gje den kortaste vegen mellom Oslo og Bergen. Då Stortinget var splitta i 
saka, om stamvegen skulle gå over Filefjell eller Aurland-Hol, vart sistnemnde sett på som ei 
midlertidig løysing fram til Lærdalslina var klar. 
I Valdres og Hallingdal var ein svært opptekne av kvar hovudsambandet mellom aust og vest 
skulle gå. Såleis var striden om stamvegen vel så stor i dei to dalføra, austafjells. Stamvegen 
var sjølvsagt viktig i Lærdal også. Difor vart Stamvegutvalet etablert, for å jobbe for felles 
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 Innst. S. nr 220 (1974-75). 
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interesser for alle kommunane langs E16. Utvalet kjempa hardt for at vegen over Filefjell 
skulle behalda statusen som stamveg.41 
I 1990 la Syse-regjeringa fram forslag om å ruste opp Aurland-Hol til stamvegstandard. 
Bakgrunnen var at Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen i Aurland, som opna tidleg på 
nittitalet, gjorde at traseen ville gje ein ferjefri veg mellom Oslo og Bergen. Ein føreslo difor å 
prioritere ressursane på denne stamveglina.42 Men regjeringsskiftet hausten 1990 gjorde at 
det aldri vart noko av framlegget. Som ny samferdsleminister, sytte Kjell Opseth for at 
Stortinget den 12. juni 1992 i staden stadfesta vedtaket frå 1975: Stamvegen skulle gå over 
Filefjell. Dermed vart det vedteke at Lærdalstunnelen skulle byggjast.43 
 
Lærdalslina 
Då stamvegvedtaket vart gjort første gong i 1975, la ein til grunn at vegen mellom Aurland 
og Lærdal skulle følgje langs fjorden. Dette vart sett på som einaste mogelege løysing på 
denne tida. Den såkalla Fjordlina vart etter kvart utelukka då den var for kostbar, og i tillegg 
ville gje ein mykje lenger veg enn meir direkte traséliner. Opninga av den 11 kilometer lange 
Gudvangatunnelen i 1991, gav grunnlag for å vurdere nye løysingar for strekninga Aurland-
Lærdal. Dei tekniske utfordringane med å byggje lange tunnelar var ikkje lenger like 
uoverkomelege som tidlegare. Ei utgreiing frå vegkontoret i Sogn og Fjordane, som vart lagt 
fram i 1988, drøfta fleire ulike alternativ. Her vart det presentert traséforslag med tunnelar 
på opp til 24 kilometer. Dette var noko vegsjefen likevel ikkje fann tilrådeleg, på grunn av 
manglande tekniske erfaringar med så lange tunnelar. Då saka på ny kom opp i Stortinget i 
1992, stod det mellom tre ulike alternativ som alle bestod av ein lang tunnel. Eit av desse var 
Erdalslina, men alternativet vart forkasta då det ville gjere stamvegen meir enn 12 kilometer 
lengre enn dei andre løysingane. Dermed stod ein att med to ulike alternativ, som begge ville 
enda opp ved grenda Tønjum. Lærdalstunnelen skulle anten følgja Tønjumlina, eller 
Tynjadalslina.44 
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 Hans Tønjum, 18.02.2014. 
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 St. meld nr.15 (1990-91). 
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 St. meld nr. 53 (1990-91). 
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 Tønjumlina (Håbakken eller Grøtte) ville gje ein 24 km, lang flat tunnel. Tynjadalslina hadde ein noko kortare 
tunnel (15-17 km), men innebar ein del komplisert vegbygging i dagen. Slik framgår omtalen av dei to 
alternativa i St.meld. nr. 53 (1990-91). 
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Oppstart med planarbeidet 
Kort tid etter at Stortinget vedtok Lærdalstunnelen, vart det starta opp planlegging av 
stamvegen i Lærdal. Ein kommunedelplan (Lærdalsøyri-Sæltun) vart utarbeida med føremål 
om å fastlegge kvar Lærdalstunnelen skulle munne ut, samt kvar den framtidige traseen 
skulle leggjast.45 Eit sentralt spørsmål var om den eksisterande vegen skulle utbetrast, eller 
om ein skulle velje ein ny trasé. Dette var det delte meiningar om i bygda, og saka utvikla seg 
til å bli ein heftig strid mellom ulike interesser. Både traséspørsmålet, og kva standard den 
nye vegen skulle ha var heftige diskusjonstema. 
I kommunedelplanen som vart framlagd våren 1993, vart det utgreidd ulike trasear for den 
nye stamvegen forbi grendene Tønjum og Ljøsne. I realiteten var det snakk om tre 
alternative traséliner oppover dalføret. Det første alternativet var den såkalla Fjellfotlina 
som følgde fjellfoten på sørsida av dalen.46 Både vegmyndigheitene og den politiske leiinga i 
kommunen ønskte denne løysinga, men samstundes var dette den mest omstridde traseen 
lokalt.47 Alternativ nummer to vart omtala som Ljøsnelina, og følgde i stor grad eksisterande 
veg. Den tredje og siste trasealternativet var Midtlinja, som følgde sør for Lærdalselva eit 
stykke, før den kryssa elva og følgde eksisterande trasé vidare oppover dalen. For tunnelen 
stod det mellom tre alternativ, då den kunne munne ut ved Håbakken, Grøtte/Voll 
(Tønjumlina), eller i Tynjadalen (Tynjadalslina).48  
 
Deling av planprosessen 
Framlegget til kommunedelplanen vart møtt med sterke protestar både frå grunneigarar, 
folkevalde i kommunen og miljørørsla. Særleg vart det fokusert på omsynet til det verdifulle 
kulturlandskapet og dei mange kulturminna i dalføret. Riksantikvaren og Direktoratet for 
naturforvaltning hevda at planane kom i konflikt med kulturminne av nasjonal og 
internasjonal verdi. Miljøverndepartementet gjekk dermed inn for at det skulle utarbeidast 
ei konsekvensutgreiing for utbygginga av vegen. Omsynet til dei store natur- frilufts- og 
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 I tillegg skulle dette tilpassast Rv 5 i retning Lærdalsøyri. Det var sett på som viktig å få ein samanheng i 
planlegginga av dei to vegsambanda. 
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 Eksisterande veg ligg på nordsida av dalføret oppover forbi Ljøsne. 
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 Fjellfotlina ville gå i grensa mellom inn- og utmark gjennom store jordbruksområde i denne delen av dalen. 
Difor var det mange som var i mot at stamvegen vart lagt etter denne trasélina. 
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 Kommunedelplan. Lærdalsøyri-Sæltun (April, 1993): 16-23. 
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kulturminneverdiane i området låg til grunn for dette kravet.49 Det heile enda opp med at 
planprosessen vart delt, sidan det vart gjort unnatak for tunnelen og naudsynte 
tilførselsvegar. På denne måten unngjekk ein å utsettje planlegginga og bygginga av 
Lærdalstunnelen. Vidare planlegging av den framtidige traseen oppover dalen, kunne ikkje 
bli vedteken før konsekvensutgreiinga var godkjend. 
Delinga av planprosessen gjorde at ein stod att med spørsmålet om kvar Lærdalstunnelen 
skulle lokaliserast. Difor vart det utarbeida ein reguleringsplan for tunnelpåhogget, med tre 
ulike alternativ.50 Det vart slege fast at ein måtte leggje stor vekt på fleksibilitet, slik at 
tunnelen og påkoplinga til den eksisterande vegen ikkje hindra ei uavhengig vurdering av det 
framtidige trasévalet oppover dalen.51 På grunnlag av dette, vedtok Lærdal kommunestyre 
at  tunnelpåhogget skulle plasserast på Håbakken. Eit viktig argument var at Håbakken-
alternativet låg nærast Lærdalsøyri, noko som var viktig for dei lokale interessene. Vegsjefen 
la fram motsegn mot plasseringa, og saka enda hjå Miljøverndepartementet, som skulle ta ei 
endeleg avgjerd. Departementet tok ikkje motsegna til følgje, og vedtaket om tunnelpåhogg 
på Håbakken var dermed ståande.52 
 
Konsekvensutgreiing 
Arbeidet med å byggje verdas lengste vegtunnel tok til i 1995. Då Lærdalstunnelen vart opna 
den 27. november 2000, hadde heile veganlegget ein kostnad på ein milliard kroner.53 Mens 
bygginga av tunnelen føregjekk, held prosessen fram med å greie ut kvar vegen gjennom 
dalføret skulle gå. Konsekvensutgreiinga for strekninga frå Lærdalsøyri til Borlaug vart lagt 
fram i juni 1996. Denne skulle gje ei grundig vurdering av verknader vegutbygginga ville få 
for miljøet, naturressursane og samfunnet.54 Konsekvensane som vart presentert i utgreiinga 
danna eit vesentleg grunnlagsmateriale for den vidare planlegginga. Utgreiinga gav derimot 
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 Konsekvensutgreiing. E16 Lærdalsøyri-Borlo (Mai, 1996):15. 
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 Alle tre alternativ var plassert i området ved grenda Tønjum. Løysingane var i stor grad basert på dei 
framlagde alternativa frå kommunedelplanen (1993). I reguleringsplanen vart det lagt fram alternative 
tunnelpåhogg ved Grøtte, Voll og Håbakken. 
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 Reguleringsplan. E16 Aurland-Lærdal (Mars, 1994): 24. 
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 Brev frå Miljøverndepartementet, til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 17.01.1995 
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 Ese, 2007: 41. 
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 Konsekvensutgreiinga vart utarbeida på eit overordna nivå. Det vil seie at detaljerte utgreiingar for fleire 
tema kunne bli naudsynt i den vidare planlegginga. Resultata og vurderingane som vart presenterte er for 
omfattande til å bli omtalt i denne samanhengen. 
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ikkje grunnlag for endeleg avgjerd om trasévalet, då dette måtte gjerast gjennom fastlagde 
planprosessar og endelege vedtak i kommunestyret.55 
 
Flaskehalsar 
Som følgje av Lærdalstunnelen auka trafikken gjennom Lærdal betrakteleg, noko som gjorde 
ei opprusting av vegen i Lærdal naudsynt. Strekninga frå Håbakken til Borlaug hadde fleire 
flaskehalsar som trong utbetringar, for at vegen skulle tilfredsstille krava om 
stamvegstandard. Langs eksisterande veg var dei smale partia ved Seltåsen og Nesbergi 
spesielt krevjande. Opprustinga av vegen i denne delen av dalføret tok til kort tid etter at 
Lærdalstunnelen opna.56 Dei to tunnelane Seltatunnelen (2003) og Borgundstunnelen (2004) 
erstatta vegen gjennom Seltåsen og Nesbergi, og gjorde stamvegen meir enn 5 kilometer 
kortare.57 Dermed var dei verste flaskehalsane i dalen blitt historie. 
Vidare oppover dalen var vegstandarden gjennom grenda Borgund alt anna enn god.58 
Vegen var i dårleg stand og hadde mange svingar med svært dårleg sikt. Den smale vegbana 
hadde dessutan dårleg bæreevne med tanke på alle dei tunge køyretøya som trafikkerte 
gjennom dalen. I konsekvensutgreiinga frå 1996 vart det trekt fram at vegen var den mest 
ulukkesbelasta strekninga i heile dalføret. Det vart venta at ei opprusting av vegen til 
stamvegstandard, kunne gje ei halvering av ulukkesfrekvensen.59 I løpet av 
planleggingsprosessen vart det utarbeida ulike traséløysingar. Det vart etter kvart klart at ein 
tunnel gjennom Tuftåsen var det føretrekte alternativet. Løysinga medførte at vegen vart 
lagt utanom bygdesenteret på Steinklepp, noko som var positivt for nærmiljøet i grenda. 
Kommunestyret vedtok ein trasé med denne tunnelen, og ein ny vegtrasé på motsatt side av 
dalføret i høve til den eksisterande vegen fram til Borlaugskrysset. Denne vegparsellen opna 
i 2008, og korta inn stamvegen med ytterlegare 2 kilometer.60 
 
                                                          
55
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 Vegparsellen vil bli omtala som Seltun-Voldum. 
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 Ese, 2007: 40. 
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 Konsekvensutgreiing. E16 Lærdalsøyri-Borlo (Mai, 1996): 11. 
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Nedover dalen frå Seltun vart eksisterande veg rusta opp ned til Ljøsne. Parsellen Stuvane-
Seltun bru vart offisielt opna sommaren 2011, og syte for at endå ei ny strekning i dalføret 
fekk fullverdig standard. Dermed stod berre strekninga frå Ljøsne og ned til Håbakken att, før 
heile dalføret opp til Borlaugskrysset hadde fått stamvegstandard. 
 
Utfordringar med vegen over Filefjell 
Etter forslag frå Stortinget sin samferdslekomité, vart det i 2001 sett i gang utarbeiding av 
ein opprustningsplan for E16 over Filefjell.61 Føremålet var å skaffe grunnlagsmateriale for 
den vidare planlegginga av vegen, frå Borlaug til Øye i Valdres. Ei vegutgreiing tok i føre seg 
mogelege traséløysingar, kostnadsoverslag for utbygginga og forslag til 
utbyggingsrekkefølgje for strekninga. Eit viktig moment, som tidleg vart understreka, var 
viktigheita av å prioritere vinterregulariteten på fjellovergangen. Då vegen i periodar er det 
einaste opne sambandet mellom aust og vest, vart det presisert at eit særskilt mål var å sikre 
framkomsten vinterstid. Vegstandarden var nokså varierande og difor viktig å forbetre. 
Høgfjellsvegen var utsett for drevsnø, og fleire utsette skredparti medførte stenging eller 
kolonnekøyring i periodar.62 
Konsekvensutgreiinga for prosjektet vart lagt fram sommaren 2004, og omfatta utbygginga 
frå Borlaug til Filefjell.63 Planområdet var inndelt i fire område med ulike traséalternativ.64 
Dei mellomliggande strekningane hadde felles lineføring, slik at alle alternativ kunne 
kombinerast fritt med kvarandre.65 For tre av desse områda var det relativt små detaljar som 
skilde dei ulike løysingane frå kvarandre. Men vegen forbi grenda Gram baud på store 
utfordringar. I dette området var det eit viktig premiss at Øynaskreda måtte unngåast når 
ein ny veg skulle planleggast. Snøskred her hadde ved fleire høve sperra vegen og ført til 
stenging, gjerne over lengre periodar. For å løyse utfordringa vart det lagt fram tre ulike 
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 Vegutgreiing. E16 Borlaug-Øye (Februar, 2002). 
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 Sogn og Fjordane fylkesgrense. 
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 For dei interesserte var desse områda Borlaug, der løysingar for krysset mellom E16 (Filefjell) og Rv52 
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trasear(Konsekvensutgreiing, 2004). 
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traséalternativ.66 Mens bebuarane ønskja å behalde veg i dagen forbi grenda (alt. 4), ønskja 
Statens vegvesen at vegen skulle gå i tunnel frå Ureteigen til Brattebakkgrovi (alt. 3). 
Kommunestyret følgde tilrådinga frå vegvesenet, og vedtok gjennom kommunedelplan i 
2005 at traseen skulle leggjast i tunnel utanom grenda.67 Slik unngjekk ein Øynaskreda som 
låg mellom grenda og tunnelpåslaget. Den gamle vegen forbi skreda skulle fungere som 
lokalveg for bebuarane ved Gram.68 På bakgrunn av kommunen sitt vedtak, gjekk ein i gang 
med å utarbeide ein reguleringsplan for strekninga Borlaug-Filefjell hausten 2007. 
 
Figur 1: Kart over Filefjell. Kartet viser dei ulike traséalternativa i konsekvensutgreiinga frå 2004.69 
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Alternativ 1 var tunnel frå Ureteigen til Honing bru (ca. 2,4 km). Alternativ 2 med veg i dagen vart forkasta 
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Figur 2: Kart over Filefjell. Kartskissa viser dei ulike traseane som vart vurdert undervegs i 
planlegginga av stamvegen forbi Gram.70 
 
 
I januar 2008 gjekk det snøskred ved Ureteigen, som sperra vegen i området ved det 
planlagde tunnelpåhogget. Få dagar i førevegen hadde også Øynaskreda sperra vegen, noko 
som medførte at E16 var stengd fleire gonger i løpet av ein kort periode. Ettersom det var 
lagt stor vekt på at den nye stamvegen skulle sikre minst mogeleg fare for vegstenging i 
framtida, vart det konkludert med at den vedtekne traseen ikkje kunne byggjast. Dermed 
starta arbeidet med å planlegge ny trasé forbi Gram. Eit planprogram vart lagt fram våren 
2008, denne gongen med tre traséalternativ som alle innebar veg i dagen forbi grenda.71 
Som følgje av det vanskelege terrenget mellom Borlaug og Gram, forbi garden Ulviksbakken, 
måtte det gjennomførast geologiske vurderingar av området. Ein skulle ta stilling til om 
vegen kunne byggjast på ein tilfredstillande trygg måte, noko det viste seg uråd å 
gjennomføre. Vurderinga slo fast at det ikkje var tilrådeleg å byggje veg i dagen på strekninga 
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 Konsekvensutgreiing.E16 Borlaugshagen-Kolsmorkgrovi (Januar, 2009): 26. 
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 Planprogram. Vetleøyni-Honing bru (April, 2008). 
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grunna den store rasfaren. På grunnlag av dette vart traséløysingane forkasta, og eit revidert 
planprogram var framlagt hausten 2008. Det vart lagt opp til reguleringsplan med 
konsekvensutgreiing for strekninga Borlaug-Kolsmorkgrovi, med to tunnelalternativ som 
skulle utgreiast.72 Tunnelen skulle gå frå Borlaugshagen (like aust for Borlaug) i vest, til anten 
Endeberget (alt. 1) eller Honing bru (alt. 2) i aust. Det lengste tunnelalternativet, 
Borlaugshagen-Honing bru (ca. 4 km),  vart til slutt vurdert som den beste løysinga.73 Lærdal 
kommunestyre gjekk inn for tilrådinga frå vegvesenet, og vedtok denne traseen hausten 
2010.  
Første byggetrinn for prosjektet, E16 over Filefjell, var parsellen frå Borlaug til Brusestølen. 
Anleggsarbeidet starta i 2011, og vegen skal stå ferdig hausten 2014. Strekninga vidare 
austover til fylkesgrensa (Brusestølen-Oppland grense) har byggestart våren 2014, og skal 
etter planen ferdigstillast i løpet av 2017.74 Denne parsellen skal byggjast etter vedteken 
trasé i kommunedelplanen frå 2005. Opprustinga av E16 over Filefjell, frå Borlaug til Øye i 
Valdres, har ein samla kostnad på 2,87 mrd. kroner (2013-kroner).75 
 
Fagstyre versus folkestyre 
Etter at vegen ned til Ljøsne (Stuvane) var ferdig, stod berre ei strekning på ca. 8 kilometer 
att utan fullverdig stamvegstandard. Store deler av vegen nedover dalen, mellom Ljøsne og 
Håbakken, oppfylte ikkje minstekrava til riksvegnettet. Den store auken i tungtrafikken 
gjorde ei utbetringa av vegen naudsynt, då den ikkje hadde bæreevne til å tole slik 
belastning. Det vart tidleg i planleggingsprosessen slege fast at ”*e+in utbetra eller ny veg 
skal medverke til betra trafikktryggleik for både køyrande og mjuke trafikantar og gi lik 
vegstandard gjennom Lærdal.”76  I kommunedelplanen for Tønjum-Ljøsne vart det utarbeida 
fleire alternative vegliner for opprustinga av den siste stamvegstrekninga i Lærdal.77 
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 Konsekvensutgreiinga (2009) omfatta strekninga frå tunnelpåhogget i Borlaugshagen til Kolsmorkgrovi der 
begge traséalternativa skulle koplast på den vedtekne traseen frå 2005 vidare austover. 
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 Konsekvensutgreiing. E16 Borlaugshagen-Kolsmorkgrovi (Januar, 2009). 
74
 Denne parsellen skal byggjast etter vedteken trasé i kommunedelplanen frå 2005, og følgjer i stor grad 
eksisterande veg. 
75
 Statens vegvesen. http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16filefjell (25.03.2014). 
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 Planprogram for E16. Tønjum-Ljøsne (Juni, 2010): 5. 
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 For E16 Tønjum-Ljøsne vart det utarbeida kommunedelplan med konsekvensutgreiing, på tross av at det 
tidlegare var blitt utarbeida konsekvensutgreiing for strekninga i 1996. 
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Figur 3: Kart over Tønjum og Ljøsne. Kartet viser dei ulike traséalternativa som vart utgreidd i 
konsekvensutgreiinga frå 2011.78 
 
 
Konsekvensutgreiinga (2011) delte planområdet inn i fire delområde med kvar sine 
traséløysingar. Dette var løysingar som i stor grad kunne kombinerast med kvarandre. Åtte 
ulike kombinasjonar for samanhengande vegline frå Håbakken til Stuvane vart plukka ut og 
vurderte. Dei fleste kombinasjonane baserte seg på veg i dagen gjennom dalføret, berre med 
mindre skilnader i traséval. I tillegg vart det utgreidd to ulike tunnelalternativ. To 
trasékombinasjonar inneheldt ei løysing med veg i dagen til nedre Ljøsne (Rahella), der 
vegen skulle gå vidare i tunnel forbi dei tettast busette områda på Ljøsne. I tillegg det eit 
alternativ med ein lang tunnel frå Voll (Sanden) til Stuvane, forbi store deler av 
planområdet.79 Dette alternativet vart teke med i utgreiinga på bakgrunn av sterke ønskje 
frå lokalsamfunnet, då ein lang tunnel ville føre stamvegen utanom grenda.80  
Statens vegvesen tilråda ei trasé med veg i dagen. I tilrådinga vart det varsla motsegn mot 
begge tunnelløysingane. Dette grunngav dei med at ein tunnel ville gje ein kostnadsauke på 
opp mot 80% i høve til å byggje veg i dagen. På tross av positive verknader for mellom anna 
jordvern, naturmiljø og kulturminne, vog ikkje desse opp for den store skilnaden på 
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 Kommunedelplan og konsekvensutgreiing. E16 Tønjum-Ljøsne (Mai, 2011): 36. 
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 Den lange tunnelen skulle gå frå Voll (Sanden) til Stuvane. 
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 Kommunedelplan og konsekvensutgreiing. E16 Tønjum-Ljøsne (Mai, 2011): 35-54. 
37 
 
kostnadssida.81 Likevel vedtok Lærdal kommunestyre, 20. oktober 2011, ein lang tunnel frå 
Voll til Stuvane. Dermed vart saka oversendt til Fylkesmannen, og det vart avvikla mekling 
for at partane skulle einast om ei løysing, noko som ikkje gav resultat. Difor vart det opp til 
Miljøverndepartementet å ta stilling i saka, og fatte eit endeleg vedtak i traséspørsmålet. 
Departementet si vurdering var at omsynet til lokalsamfunnet var særleg viktig å ivareta. 
Dette resulterte i at statsråden stadfesta vedtaket til Lærdal kommune, og slo fast at den 
siste strekninga langs E16 skulle gå i tunnel forbi Ljøsne.82 Dermed var ein mangeårig prosess 
med å fastlegge stamvegtraseen i Lærdal var ved vegs ende. 
I ettertid fekk denne avgjersla stor merksemd i media, då det vart kjend at Liv Signe 
Navarsete (dåverande kommunal- og regionalminister) hadde teke ein telefonsamtale til 
Bård Vegar Solhjell (dåverande miljøvernminister) om traséspørsmålet. Navarsete, som er 
busett på Ljøsne, vart skulda for å ha påverka Miljøverndepartementet si avgjerd i saka. 
Skuldingar om at ho hadde gjort dette for å fremme eigne interesser vart ei stor sak i 
riksmedia, vinteren 2014. Og saka måtte opp i Stortinget sin kontroll- og konstitusjonskomité 
til vurdering.83 
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 Kommunedelplan og konsekvensutgreiing. E16 Tønjum-Ljøsne (Mai, 2011): 167-168. 
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 Brev frå Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 07.10.2013. 
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 Eg omtalar denne saka kort i denne samanhengen, fordi merksemda gjorde at trasévedtaket på Ljøsne vart ei 
veldig aktuell riksdekkande nyheitssak. Denne saka vil likevel ikkje stå sentralt i den vidare framstillinga, då den 
ikkje har hatt nokon direkte innverknad på val av stamvegtrasé på Ljøsne. 
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3. Planlegginga av E16 i Lærdal 
 
Merksemda i dette kapittelet skal viast til planlegginga av stamvegen gjennom Lærdal. I 
kapittel 2 vart prosessen gått gjennom kronologisk. Planlegginga av ein stamveg byr gjerne 
på ei rekke utfordringar, så også i dette tilfellet. Landskapstilhøva i dalføret og over fjellet 
har sett klåre premiss, for kva traséløysingar som kunne gjennomførast. Traséspørsmålet er 
eit tema som er spesielt interessant å sjå nærmare på. Motstridande interesser har gjort val 
av stamvegtrasé konfliktfylt fleire gonger i Lærdal. 
Kapittelet vil i stor grad konsentrere seg om dei formelle prosessane ved planlegginga. Her er 
det ulike aktørar som har hatt sentrale posisjonar. Statens vegvesen er ein sentral aktør i 
denne samanhengen, då dei står ansvarleg for planleggingsarbeidet. I tillegg har 
kommunestyret i Lærdal ein sentral posisjon som vedtaksorgan. Dessutan har andre 
offentlege organ vore involvert undervegs i prosessen. Riksantikvaren, Direktoratet for 
naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har alle engasjert seg i ulike tilhøve, 
som har hatt innverknad på stamvegtraseen. Gjennom analysen vil det komme fram korleis 
desse aktørane har jobba, for å ivareta ulike omsyn i samband med stamvegprosjektet. I 
denne samanhengen er det viktig å trekke fram ein sentral del av den formelle handsaminga. 
Av ulike grunnar har det blitt reist motsegn mot fleire av traséforslaga. I desse tilfella er det 
Fylkesmannen som først får saka tilsendt, og skal mekle mellom partane i saka. Dersom 
meklinga ikkje gjev resultat, vert saka sendt vidare til Miljøverndepartementet. Det er opp til 
departementet å ta ei endeleg avgjerd i desse sakene. 
Lokalt engasjementet er også ein naturleg del av ein slik prosess. Dette har samanheng med 
lokal medverknad, og mogelegheitene til å komme med innspel i høyringsrundane.84 I løpet 
av dette kapittelet vil eg komme inn på det lokale engasjementet, der dette er relevant for 
framstillinga. Men temaet vil først og fremst bli omtala i eit eige kapittel.85 
Med denne framstillinga vil eg få fram sentrale problemstillingar, og utfordringar som har 
prega planleggingsprosessen. Slik ønskjer eg og vise at dei lokale tilhøva har lagt viktige 
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 For nærmare omtale av offentlege høyringar og lokal medverknad, sjå kapittel 1. 
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 Sjå kapittel 4: Lokalt engasjement. 
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føringar, for planlegginga av dette vegprosjektet. Å bygge eit moderne veganlegg i eit trongt 
dalføre på Vestlandet kan vere utfordrande. Då både naturen og samfunnet er med på å 
leggje premissane. Dette vil eg belyse i den vidare omtalen av stamvegprosjektet i Lærdal. I 
innleiinga kunne ein lese om den unike veghistoria i Lærdal. Ruta gjennom dalføret, og over 
Filefjell har med jamne mellomrom funne nye trasear. Legg dei gamle vegtraseane føringar 
når det nye veganlegget skal byggjast, og i så fall kor viktig er dette? Konsekvensutgreiingane 
utgjer eit viktig grunnlagsmateriale når ein skal avgjere kvar vegen skal ligge. Kva vurderingar 
har stått sentralt undervegs i planlegginga, og når vegtraseane har blitt vedtekne? Og tilslutt, 
kva interesser vinn fram i slike prosessar? Vert lokale tilhøve teke omsyn til, eller blir Statens 
vegvesen sine prioriteringar avgjerande? 
Første del av kapittelet vil sette søkelyset mot sentrale mål for prosjektet, og viktige 
prioriteringar. Omtalen vil gjere greie for kva som var viktig å oppnå med opprustinga av 
stamvegen i Lærdal. Deretter kjem ei analytisk tilnærming til sjølve planleggingsprosessen. 
Denne vil ta føre seg fire ulike tema, som har stått sentralt undervegs. Her vil eg sjå nærmare 
på viktige problemstillingar ved planleggingsarbeidet. Avslutningsvis vil eg vurdere korleis 
mål og prioriteringar har blitt følgt opp. Her vil eg og følgje opp dei spørsmåla som vart stilt 
innleiingsvis, og drøfte i kva grad desse har vore relevante for planlegginga av E16 i Lærdal. 
 
Sentrale mål og prioriteringar 
Eit ferjefritt vegsamband mellom dei to største byane i landet, var den fremste målsetninga 
då politikarane vedtok stamvegtraseen gjennom Lærdal i 1992. Med opninga av 
Lærdalstunnelen var målsetnaden oppnådd, då denne avløyste ferjesambandet Gudvangen-
Lærdal.86 I tillegg var det eit mål at stamvegen skulle vere ein trygg og stabil heilårsveg 
mellom aust og vest. Fjellovergangen over Filefjell var rekna som den mest pålitelege 
vintervegen mellom landsdelane. Statistikken viser at denne i liten grad var utsett for 
stenging og/eller kolonnekøyring: 
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 Rettnok var eit ferjefritt samband etablert via Aurland-Hol, då Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen vart 
opna tidleg på nittitalet. Dette skulle fungere som midlertidig hovudsamband mellom aust og vest, fram til 
Lærdalstunnelen stod klar. 
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Tabell 1: Kolonne/stenging på fjellovergangar i Sør-Norge. Statistikk for gjennomsnittet av 
siste 10-årsperiode (2004).87 
 Timar kolonne pr. år Timar stengt pr. år 
Ev 16 Filefjell 34 6 
Rv 52 Hemsedal 122 28 
Rv 7 Hardangervidda 582 378 
 
Den store trafikkauken, etter opninga av Lærdalstunnelen, styrka E16 sin funksjon som 
hovudsamband mellom Aust- og Vestlandet. Å sikre vinterregulariteten på fjellovergongen, 
var såleis ein viktig prioritering. Dette var spesielt viktig, då vegen over fjellet i periodar var 
einaste mogelege rute mellom aust og vest.88  
I tillegg til utfordringane med å halde fjellovergongen open vinterstid, var fleire strekningar 
utsett for skredfare. Eit døme på dette var Øynaskreda, som fleire gonger gjekk over vegen. I 
tillegg innebar strekningane Seltåsen og Nesbergi, lenger nede i dalføret, stor fare for 
steinsprang, eller nedfall av is vinterstid.89 Skredfaren medførte både risiko og utryggleik for 
trafikkantane. Å sikre dei mest utsette strekingane mot ras, var difor ein annan viktig 
prioritering.  
Eit viktig mål for opprustinga av stamvegen, var å redusere avstandskostnadane. 
Målsetnaden innebar mellom anna å betre framkomsten, og sikre eit meir effektivt 
transportsystem. Den eksisterande vegen hadde svært varierande standard, og mange 
flaskehalsar. Store delar av strekninga tilfredsstilte ikkje standardkrava, for det nasjonale 
stamvegnettet. Den låge bereevna og auka tungtrafikk bidrog til at standardhevinga vart sett 
på som naudsynt. Ved å betre vegstandarden ville ein både oppnå betre framkomst, 
samtidig som ein sikra tryggleiken langs vegen. 
Som ein lekk i E16 mellom Oslo og Bergen, er vegen gjennom Lærdal framheva som ei viktig 
transportåre. Ei generell standardheving av vegen er såleis viktig for målsetnaden om å sikra 
næringslivet sine interesser. Betre transporttilhøve kan vere med på å styrkje 
konkurransekrafta til næringslivet. Betre regularitet og framkomst vert trekt fram som 
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 Vegutgreiing. E16 Borlaug-Øye (Februar, 2002): 6. 
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 Faren for skred, steinsprang og nedfall av is var og stor ved fleire andre strekningar enn dei som er nemnd 
her. Når desse blir nemnd spesielt er det av den grunn at desse var dei mest berykta partia langs vegen i 
Lærdal. 
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sentrale verkemiddel, for å oppnå dette. Difor vart det presisert i Nasjonal transportplan for 
2002-2011, at ei opprusting av strekningar med vanskelege køyretilhøve for tungtransport, 
var ei viktig politisk prioritering.90 
 
Ein analyse av planleggingsprosessen: fire døme 
Undervegs i planlegginga har det vore element som har vist seg og vera spesielt utfordrande, 
eller konfliktfylte å løyse. Andre tema har vore særskilt viktige, for å oppnå målsetningane 
for stamvegprosjektet. Difor er det hensiktsmessig å vie nokre av desse litt ekstra merksemd. 
I denne delen vil eg komme inn på fire ulike tema. På ulike måtar representerer desse 
utfordringar ein stod ovanfor då vegen skulle realiserast. Ved å analysere korleis dette har 
blitt løyst, ønskjer eg å seie noko om lokale tilhøve som har verka inn på prosessen. 
 
Vinterdrift over Filefjell 
Vinterdrifta på fjellovergangen over Filefjell har vore eit viktig tema, for utbetringa av 
stamvegen i Lærdal. Sjølv om dette var den fjellovergangen, mellom aust og vest, med 
færrast timar stenging og kolonnekøyring, ønskja ein å betra tilhøva langs vegen. Målet var å 
redusere dette talet ytterlegare. Dette skulle løysast gjennom å betre framkomsten og 
driftstilhøva langs vegen, spesielt gjennom vinterhalvåret. 
Under handsaminga av Nasjonal transportplan for 2002-2011 vart det etterlyst planar, for 
opprustinga av dei dårlegaste strekningane langs E16 i Oppland og Sogn og Fjordane. Her 
vart fjellstrekninga over Filefjell, mellom Steinklepp og Øye i Valdres, framheva som ei viktig 
prioritering.91 Den første utgreiinga for denne delen av stamvegen vart lagt fram i 2002. Her 
vart grunnlaget lagt, for den vidare planlegginga av prosjektet. Arbeidet var viktig for å 
komme i gang med prosessen, slik at prosjektet kunne bli prioritert i Nasjonal transportplan, 
med tanke på framtidige løyvingar. Allereie i denne utgreiinga vart vinterregulariteten 
framheva som eit viktig tema. Det vart presisert eit særskilt mål om å sikre framkomsten 
vinterstid, då E16 i periodar med dårleg ver ofte var det einaste aust-vest sambandet som 
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var ope.92 Difor var det ei viktig prioritering å gjere vegen betre rusta mot dårleg vintervêr, 
for å sikra trafikktilhøva på fjellovergongen. Viljen til å gjennomføre prosjektet var tydeleg 
framheva i konsekvensutgreiinga, som vart lagt fram i 2004. Her vart det slege fast at 
utbetringa ikkje var samfunnsøkonomisk lønsam, då nytte/kostnadsutrekningane gav 
negative resultat. Likevel tilråda vegvesenet at utbygginga vart gjennomført, då politiske 
prioriteringar måtte følgjast opp.93 Vidare i dette avsnittet vil eg komme inn på fleire tiltak, 
som var sentrale for gjennomføringa av prosjektet. 
Til tross for Filefjell sitt rykte som ein god fjellovergong, på grunn av gunstige 
stigningstilhøve, var det ofte tunge køyretøy som sperra vegbana. Den dårlege 
vegstandarden, med bratte parti og smal vegbane, utgjorde eit vesentleg problem for 
framkomsten. Dette var tilhøve som var viktig å forbetre, når vegen skulle planleggjast. I 
vegvesenet si tilråding til trasé, vart det lagt vekt på at ein skulle velje løysingar med dei 
gunstigaste stigningstilhøva.94 Argumenta vog tungt då traséspørsmålet vart handsama av 
dei lokale politikarane. Dei vedtok ein trasé som innebar ei langt betre stigningslinje over 
fjellet. Dette var ei løysing som påverka den gamle Kongevegen på ein særs uheldig måte. I 
tillegg innebar traseen langt større negative konsekvensar for naturmiljøet og 
landskapsbiletet, enn andre alternativ. Dette illustrerer at dei transportøkonomiske tilhøva 
vart vektlagt i større grad enn andre verdiar, som ikkje kan målast i kroner og øre. 
Det høyrer med til historia at denne delen av stamvegen aldri vart realisert. I avsnittet 
Problematiske tilhøve ved Gram, vil eg komme nærmare inn på kvifor. Sjølv om traseen 
måtte planleggast på nytt, låg likevel føringane om ei gunstig stigningslinje fast. 
Detaljplanlegginga viser at det i stor grad er teke omsyn til dette. Då ein har lagt vekt på og 
få ei jamn stigning, for å lette framkomsten for tunge køyretøy. Inngrepa i terrenget har på 
denne måten blitt meir omfattande, enn om vegen skulle vore tilpassa terrenget.95 
Då Borlaugstunnelen vart vedteken i 2009, var dette først og fremst eit viktig tiltak for å 
unngå dei mest utsette skredområda langs vegen. Skredsikring var både eit viktig 
tryggleikstiltak, og eit tiltak for å redusere stengingsfrekvensen på strekninga. Partiet ved 
Gram, og særleg Øynaskreda var ei spesielt utsett strekning som ein ønskja å unngå. Til 
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saman var det her fire ulike skred, som kunne gå tvers over vegen. Den vedtekne traseen i 
kommunedelplanen frå 2005, med tunnel utanom Gram, var meint som sikringstiltak for 
desse utsette partia. Undervegs i planlegginga vart det vurdert fleire alternativ, som kunne 
redusere faren for snøskred. Ein konkluderte likevel med at tunnel var den beste løysinga, 
for at stamvegen skulle bli tilstrekkeleg sikker mot skred. Traséspørsmålet på denne 
delstrekninga vil eg komme tilbake til seinare i kapittelet.96 
Både skredsikring og utbetringa av dei krevjande stigningspartia var viktige tiltak, for å betre 
tilhøva langs vegen om vinteren. Likevel var kanskje det mest sentrale tiltaket, for og få ein 
driftssikker vinterveg, å utbetre strekninga over høgfjellet. Den viktigaste utfordringa var å 
bøte på drevsnøen, som i uversperiodar utgjorde dei største problema over høgfjellet. 
Særleg strekningane langs Smedalsvatna var utsett for dette. Her kunne store mengder snø 
blåse over vegen, og legge seg i vegbana. Vegtraseen som vart vedteken, følgde i stor grad 
eksisterande vegline. Det var i hovudsak snakk om kva tiltak som kunne lette framkomsten 
som stod i fokus, når denne delen av stamvegen skulle planleggjast. På bakgrunn av dette 
vart det utarbeida ein rapport som tok føre seg temaet. Basert på synfaringar med 
brøytemannskap og kartlegging av problemområda, resulterte rapporten i tilrådingar for 
utforminga av vegen, utarbeida av Dr. ing. Skuli Thordarson.97 
I rapporten var det teke stilling til ei rekke tiltak av teknisk art, som ville lette vinterdrifta 
monaleg. I tillegg vart det gjort ei vurdering av bruken av gatelys. Eit slikt tiltak er først og 
fremst meint å betre køyretilhøva ved dårleg sikt. Tidlegare har slik belysning av 
høgfjellsvegar blitt nytta på Haukelivegen. Erfaringane tilseier at tiltaket har hatt positiv 
effekt, og har betra sikttilhøva. Slike gatelys blir sett på som kontroversielt, då dette utgjer 
eit vesentleg framandelement i landskapet. Dette vart også problematisert i rapporten. Dei 
faglege vurderingane seier at målsetnaden om betra framkomst kan takast omsyn til ved 
hjelp av andre tiltak, som gjer belysning mindre aktuelt. Det må likevel reknast med at vegen 
i periodar med ekstreme vêrtilhøve kjem til å bli stengd. Det vert og problematisert at 
bruken av gatelys ikkje er forsvarleg under tilhøve som tilseier at ein normalt må ty til 
kolonnekøyring, for å få trafikken trygt over fjellet. Konklusjonen vart at det å installere 
belysning på vegen over Filefjell ikkje ville auke regulariteten tilstrekkeleg, med tanke på dei 
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ulempene eit slik tiltak ville medført.98 I detaljplanlegginga vart det også lagt vekt på at bruk 
av gatelys ville ha forsterka oppfatninga av inngrepet i eit høgfjellsmiljø prega av hytter og 
rekreasjonsaktivitetar. Noko som ville påverka naturopplevinga på ein svært negativ måte. 
Dette vart presisert i den vedtekne reguleringsplanen, som ligg til grunn for utbygginga av 
denne strekninga.99 
At prosjektet vart trekt ut som ein eigen post i statsbudsjettet, hadde mykje å seie for 
framdrifta av opprustinga. På denne måten kunne ein sjå utbygginga av strekinga, frå 
Borlaug til Øye, i samanheng. Målet var å sikra ein mest mogeleg samla utbygging av vegen 
over fjellet. Å trekke prosjektet ut som ein eigen post på budsjettet, vert omtala som 
prosjektfinansiering. Modellen vil bli prøvd ut på dette prosjektet, for å teste ut ulike 
finansieringsmodellar. I følgje Nasjonal transportplan for 2010-2019 er siktemålet å oppnå 
ein rasjonell utnytting av ressursane i transportsektoren. For E16 over Filefjell vart det lagt til 
grunn ei investeringsramme på over 1,6 mrd. kroner. Prosjektet skal fullfinansierast gjennom 
statlege løyvingar.100 Prosjektfinansieringa inneber at prosjektet heile tida skal bli tildelt 
midlar, for optimal framdrift. Det inneber også at prioriteringa av opprustinga står fast. Slik 
skil dette seg frå ordinær finansiering, der ressursane må fordelast mellom ulike vegprosjekt. 
Utbygginga var med andre ord, ikkje lenger ein del av den ordinere kampen om avgrensa 
ressursar. 
 
Fjerning av flaskehalsar 
Den store trafikkauken etter opninga av Lærdalstunnelen, medførte naudsynte utbetringar 
på den gamle riksvegen. Vegstandarden oppover dalen låg langt under krava, for å 
tilfredstille statusen som stamveg. Seltåsen var kanskje det mest berykta partiet. Her kom 
store køyretøy på feil side av vegen. Overhengande fjellparti langsmed vegen gjorde at 
trailerar og bussar måtte køyre sentrisk oppover denne delen av dalen. I tillegg var vegen 
både smal og svingete. Tilhøva var mykje dei same i Nesbergi, litt lenger oppe i dalen, der 
det var både smal og uoversiktleg.  
Den gamle vegen hadde også svært dårleg bæreevne. Den var ikkje i nærleiken av å vere 
dimensjonert for dei mange tunge køyretøya, som trafikkerte opp og ned dalføret. Dette, 
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kombinert med fleire smale parti, og ein veg som mange stader var både svingete og 
uoversiktleg gjorde ikkje situasjonen noko betre. Vegen frå bygdesentrumet på Borgund, 
Steinklepp, og opp til Borlaugskrysset vart eit tydeleg døme på dette. Vegstandarden førte til 
dårleg trafikkavvikling, og at det stadig oppstod farlege situasjonar langs vegen. Som nemnt 
tidlegare var dette den mest ulukkesbelasta strekinga i heile Lærdal.101 Ei utbetring av dei 
verste flaskehalsane ville sikre eit betre og meir effektivt transportsystem. I tillegg ville ein 
betre trafikktryggleiken på dei aktuelle strekingane, då både skredfare og ulukkesrisikoen 
kom til å bli redusert. 
I tråd med innhaldet i Norsk veg- og vegtrafikkplan for 1998-2007, var det ein viktig 
målsetnad å eliminere dei verste flaskehalsane på stamvegnettet.102 Slike tiltak vart sett på 
som viktige for å betre framkomsten på vegane, og for å oppnå lengre strekningar med jamn 
standard. Dette vart også følgt opp i den påfølgjande Nasjonal transportplan for 2002-2011). 
Det kom her tydeleg fram at ein ville prioritere dei dårlegaste strekningane i Lærdal. 
Strekninga frå Seltun til Voldum skulle prioriterast allereie i den første delen av 
planperioden. Mens det var aktuelt å vidareføre utbetringa opp til Borlaug i siste del av 
denne tiårsperioden.103 
For opprustinga av stamvegen var konsekvensutgreiinga frå 1996 det viktigaste 
grunnlagsmaterialet. Her vart det også peika på konsekvensane ein kunne venta seg dersom 
prosjektet ikkje vart gjennomført, eller at utbygginga vart utsett: 
Dersom utbygging ikkje blir gjennomført eller utsett, kan det ventast at vedlikehaldskostnadane 
vil auke i åra framover fordi noverande veg ikkje er dimensjonert for den tungtrafikken som går 
på vegen i dag. Meir tungtrafikk vil gje raskare nedbryting av vegen og kortare levetid på 
vegdekket samanlikna med ein ny veg som blir dimensjonert for større tungtrafikk. Det kan også 
ventast at talet på trafikkulukker vil stige i takt med aukande gjennomgangstrafikk når 
Lærdalstunnelen blir opna. Andre miljøproblem langs noverande veg, fyrst og fremst støy, vil 
også auke i takt med trafikkutviklinga dersom det ikkje blir gjort noko med vegen.
104
 
Planarbeidet måtte, på grunn av delinga av planprosessen, leggjast på vent til 
konsekvensutgreiinga vart lagt fram. Vedtak om traseen frå Seltun til Voldum vart gjort i 
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1997. Bygginga av vegen tok til om lag eit år etter at Lærdalstunnelen opna. Då var 
løyvingane til prosjektet på plass gjennom Nasjonal transportplan for 2002-2011.105 Det vart 
sett på som viktig å forsere vegbygginga vidare oppover dalen utan opphald. Dette vart også 
presisert i Samferdselskomiteen si innstilling til denne transportplanen. Her vart det trekt 
fram den auka trafikken langs vegen i Lærdal gjorde den planlagde opprustinga viktig, med 
tanke på trafikkavviklinga. Ein presiserte difor at opprustinga burde skje så raskt som 
mogeleg, og kontinuerleg.106 Som det vart peika på i sitatet ovanfor, var det fleire tilhøve 
som gjorde ei utbetring av vegen i dalen naudsynt. I tråd med dette heldt ein oppe 
framdrifta med parsellen Voldum-Borlaug, som førte stamvegen utanom grenda Borgund. 
Med fullføringa av denne parsellen var dei verste flaskehalsane langs vegen i Lærdal 
eliminerte. I løpet av få år hadde ein fått tre tunnelar, som nærmast løfta trafikken opp 
gjennom dalføret. I tillegg vart den kronglette stamvegstrekinga erstatta med ein veg av 
høgare standard. Standardhevinga hadde mykje å seie for trafikkavviklinga langs vegen. I 
tillegg medførte omlegginga ei innkorting av vegen på over 7 kilometer, noko som gav 
positive effektar både for lokaltrafikk og gjennomgangstrafikken. 
 
Problematiske tilhøve ved Gram 
Strekninga frå Borlaug oppover mot Filefjell, skulle vise seg å skape utfordringar for 
planleggingsarbeidet. Prioriteringane om å få ein stabil fjellovergang var gjort greie for 
tidlegare i kapittelet.. Noko som blir stadfesta i Samferdselskomiteen si handsaming av 
Nasjonal transportplan for 2002-2011: 
Komiteen viser til den trafikkvekst E16 i Lærdalsdalen og over Filefjell har hatt etter at 
Lærdalstunnelen åpnet. Komiteen mener det av hensyn til trafikkavviklingen er viktig at den 
planlagte opprustingen skjer raskest mulig og kontinuerlig. Komiteen ber om at det blir 
utarbeidet en plan for opprusting av E16 i Oppland og Sogn og Fjordane. Dette slik at de dårligste 
strekningane, og spesielt fjellstrekningene Steinklepp-Øye, kan få sin opprusting.
107
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I dette avsnittet vil analysen konsentrere seg om planlegginga av stamvegtraseen forbi 
grenda Gram.108 Denne vegtraseen inngjekk i prosjektet med å ruste opp E16 over Filefjell. 
Difor er omtalen delvis overlappande med framstillinga av vinterdriftsproblematikken 
tidlegare i kapittelet. Når eg vel å sjå nærmare på nettopp denne delen av vegprosjektet, er 
det på grunn av at denne delstrekninga var gjennom eit omfattande planleggingsarbeid. 
Kronologien for planlegginga vart grundig framstilt i kapittel 2. Her vart dei ulike 
traséløysingane omtala.109 Difor nøyer eg meg med å nemne at arbeidet med 
konsekvensutgreiing (2004) og kommunedelplan (2005) tok sikte på å vedta ein trasé, for 
den nye stamvegen over Filefjell. Først i 2010 vart reguleringsplanen for parsellen Borlaug-
Brusestølen vedteken. Kva gjorde at dette tok så lang tid, og kunne ein løyst utfordringane 
undervegs på andre måtar? 
Figur 4: Kart over Filefjell. Kartskissa viser dei ulike traseane som vart vurdert undervegs i 
planlegginga av stamvegen forbi Gram.110 
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Dalføret frå Borlaug og opp mot Filefjell er smalt, og med bratte fjellsider på begge kantar. 
Då ein gjekk i gang med planlegginga var dette viktige premiss, for korleis ein skulle løyse 
traséspørsmålet. I tillegg var det sterke omsyn i høve den verna elva Smedøla, som følgjer 
dalbotnen. Som om ikkje dette var utfordrande i seg sjølv, var det sterke verneinteresser i 
samband med den gamle Kongevegen frå 1790-åra. Med tanke på at ein skulle byggje ein 
veg med stamvegstandard, gjorde dette at ein hadde marginale areal til rådvelde. På grunn 
av dei topografiske tilhøva var den eksisterande vegen svært utsett for skred, spesielt om 
vinteren. Som tidlegare nemnd var særleg Øynaskreda ein trussel. Ved fleire høve gjekk 
skreda over vegen, noko som førte til stenging av E16 over lengre periodar. Det var med 
andre ord viktig at prosjektet gjorde den nye vegen skredsikker i framtida. At vegen skulle 
følgje dalføret vart tidleg forkasta då skredfaren var for stor på begge dalsidene. Å leggje 
vegen i tunnel var dermed det beste skredsikringstiltaket. 
I konsekvensutgreiinga som vart lagt fram sommaren 2004, vart det konkludert med at den 
beste løysinga var vegen vart lagt i tunnel frå Ureteigen til Brattebakkgrovi (1,6 km).111 
Vidare skulle den krysse over elva til sørsida av dalen, og følgje lia oppover mot Maristova.112 
Løysinga ville føre vegen utanom fleire utsette skredområde. I tilrådinga var det lagt størst 
vekt på at traseen skulle sikre ein god vinterveg.113 Vedtaket som vart gjort i kommunestyret 
følgde opp anbefalingane frå fagetaten. Dermed var det klart at vegen forbi Gram skulle gå i 
tunnel utanom grenda. Dette skapte reaksjonar hjå dei fastbuande, som undervegs i 
prosessen hadde engasjert seg sterkt for at vegen framleis skulle gå forbi grenda.114 
I løpet av nokre januardagar i 2008 vart situasjonen snudd på hovudet. Øynaskreda dundra 
nedover fjellsida, og enorme mengder snø sperra vegen med om lag 200 meters breidde. 
Bebuarane ved Gram vart isolerte, då vegen var stengd oppe på Filefjell i tillegg. Få dagar 
seinare vart vegen sperra på ny av eit skred ved Ureteigen. Dei to snøskreda førte til at E16 
var stengd i fleire dagar. Denne perioden var prega av mykje dårleg ver i fjellområda i Sør-
Norge. Såleis var det kolonnekøyring, eller stengd på samtlege fjellovergongar mellom Aust- 
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og Vestlandet. Behovet for eit stabilt aust-vestsamband viste seg for alvor. I etterkant vart 
det konkludert med at den vedtekne traseen forbi Gram ikkje kunne byggjast av 
sikkerheitsmessige omsyn. Dermed byrja ein å planleggje ny trase forbi det skredutsette 
området. 
For å avklara traséspørsmålet vart det lagt fram eit nytt planprogram for 
konsekvensutgreiing og reguleringsplan i april 2008. Etter ønskje frå bebuarane ved Gram 
vart det lagt opp til tre ulike traseforslag, som alle baserte seg på veg i dagen forbi grenda. 
Ein vesentleg del av arbeidet gjekk ut på å vurdere om det var forsvarleg å leggje traseen 
langs eksisterande veg frå Borlaug og austover. På grunn av det vanskelege terrenget forbi 
garden Ulviksbakken, vart det bestemt at ei HMS-vurdering skulle gje svar på om vegen 
kunne byggjast på ein tilfredsstillande trygg måte. Ei risikovurdering skulle avgjere om 
anleggsarbeidet kunne gjennomførast på ein måte som tok omsyn til både arbeidarar og 
trafikkantar. Konklusjonen vart at det ikkje var tilrådeleg å byggje veg i dagen på denne 
strekninga, med tanke på rasfaren. I dei geologiske vurderingane slo ein fast at vegbygging i 
området ville føre til store inngrep i fleire urer oppe i fjellsida, ovanfor den eksisterande 
vegen. Ei slik løysing ville innebere eit omfattande sikringsarbeid, noko som vart sett på som 
svært risikofylt.115 Det vart også vurdert ei løysing med å leggje vegen ut i elva, men Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsla at ei slik løysing var uakseptabel, med tanke på 
Smedøla sin vernestatus.116 På bakgrunn av desse vurderingane vart ei traséløysing med veg 
i dagen forkasta. Fleire år etter at traseen første gong vart vedteken, kom ein altså fram til at 
denne ikkje var tilrådeleg av tryggleiksmessige årsaker. Som følgje av dette kan ein spørje 
kvifor ein kom fram til desse konklusjonane så seint i prosessen? 
Då det vart slege fast at vegen ikkje kunne følgje dalføret, mellom Borlaug og Gram, retta ein 
fokuset over på traséløysingar som baserte seg på ein tunnel frå Borlaugshagen. Det skal 
nemnast at dette vart varsla allereie i planprogrammet i april 2008. Her vart det presisert at 
dersom veg i dagen ikkje var mogelege å gjennomføre, ville prosessen fortsetje med denne 
tunnelløysinga. Det var to mogelege trasear for tunnelløysingar, anten til Endeberget eller til 
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Honing bru.117 Med dei tilhøva som vart avdekka i dei geologiske vurderingane, kan ein stille 
spørsmål om kvifor ei slik løysing aldri vart vurdert då ein tok til med planleggingsarbeidet? 
Undervegs i denne delen av prosessen kom det fleire nye innspel om alternative 
traséløysingar frå bebuarane på Gram. Alle med veg i dagen forbi grenda, men desse vart 
forkasta av ulike årsaker. Etter at arbeidet med konsekvensutgreiing og reguleringsplan for 
begge alternativ var klart, kunne vegvesenet slå fast at alternativet med tunnelpåhogg ved 
Endeberget (alt. 1) ikkje kunne gjennomførast. Det var dermed klart at denne delen av E16 
skulle gå i ein 4 kilometer lang tunnel, frå Borlaugshagen til Honing bru (alt. 2). 
Eg har tidlegare vore inne på at omsynet til Kongevegen var viktig for planlegginga av ein 
trasé. Denne gamle ferdselsruta blir rekna som ein viktig del av samferdslehistoria i Norge, 
og er eit kulturminne av stor nasjonal verdi. Gjennom store delar av dalføret i Lærdal og over 
Filefjell ligg større og mindre bitar igjen av vegen. Den historiske dimensjonen tilseier at 
vegen må bevarast så godt som råd. På bakgrunn av dette vart det i konsekvensutgreiinga 
(2004) vurdert som uheldig at dei planlagde tiltaka fleire stader kom i konflikt med 
Kongevegen. Difor burde ein i størst mogeleg grad søka å finne avbøtande tiltak for å unngå 
dette.118 Likevel, trasealternativet som vart vedteken i kommunedelplanen (2005) ville skjere 
gjennom Kongevegen, i lia opp mot Maristova.119 Omfanget av konsekvensane vart sett på 
som middels til store negative for tiltaket, og var ikkje den beste løysinga med tanke på å 
bevare Kongevegen. Det var andre omsyn som vog tyngre i vurderingane. Spesielt viktig var 
det at løysingane gav ein best mogeleg vinterveg. Då den nye traseen, med 
Borlaugstunnelen, vart vedteken i 2009 vart det slege fast at ein tilsvarande trasé ikkje 
kunne gjennomførast.120 Dette var i strid med nasjonale mål då alternativet ville medføre at 
”essensielle deler av den kulturhistorisk og friluftsmessig viktige Kongevegen vert 
øydelagt.”121 Her er det eit paradoks at den same traselina vart vedteken i første runde av 
planlegginga. Fire år seinare kunne ei slik løysing ikkje lenger aksepterast. Kva var årsaka til 
dette? Kort og godt var omsyna til Kongevegen styrka i løpet av perioden. Både vegen sin 
status og verdi som nasjonal kulturhistorie var blitt løfta fram, noko som innebar at ein 
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måtte verna denne historiske vegstrekninga. I tillegg ville løysinga føre til utfordringar under 
anleggsperioden som følgje av det vanskelege terrenget i området. 
Tilbake til spørsmålet om kvifor ei lang tunnelløysing ikkje vart vurdert frå byrjinga. I 
samtalar med vegplanleggjar Kjell Kvåle kom det fram at ei slik løysing aldri var aktuelt då 
planleggingsarbeidet tok til. På dette tidspunktet var ein sikre på at det let seg gjere å byggje 
ein veg etter eksisterande trasé forbi Ulviksbakken. Det var og ein felles aksept med NVE om 
at vegbygginga var mogeleg å gjennomføre, med tanke på vernestatusen til vassdraget. 
Hovudutfordringa var Øynaskreda, som ein ønskja å unngå når ein ny veg skulle byggjast. 
Med den vedtekne traseen (kommunedelplan 2005) meinte ein at dei viktigaste 
utfordringane var løyst. Utgreiingsarbeidet og vurderingane som vart gjort undervegs, vart 
sett på som tilstrekkeleg for at løysingane kunne gjennomførast.122 I denne samanhengen er 
det viktig å hugse på dei samfunnsøkonomiske vurderingane som ligg til grunn for kvar 
einaste utbygging. Sjølv om konsekvensutgreiingane frå 2004 og 2009 ikkje kan samanliknast 
direkte, gjev dei likevel eit inntrykk av kostnadsskilnaden ved å byggje ein lang tunnel.123 
Borlaugstunnelen vart kostnadsrekna til 506 mill. kroner (2008-kroner).124 Mens kostnadane 
for den vedtekne traseen frå 2005 vart sett til 264 mill. kroner (2003-kroner)..125 Desse tala 
viser at kostnadane ved å byggje Borlaugstunnelen er langt høgare enn løysinga frå 2005, 
som baserte seg på veg i dagen med ein kortare tunnel forbi dei mest utsette skredpartia. 
I ettertid kan ein spørje seg om arbeidet og vurderingane i forkant av vedtaket var grundige 
nok. På tross av klåre signal frå bebuarane om skredfaren ved Ureteigen vart det likevel 
planlagt eit tunnelpåslag i dette området.126 Vart ikkje slike signal teke alvorleg, eller hadde 
ein rett og slett for lite respekt for denne skreda?127 I vurderingane som vart gjort av 
geologar frå Norges Geotekniske Institutt (NGI) i 2003, vart det konkludert med at ein veg i 
dagen kunne byggjast på denne strekninga (Borlaug-Gram). Den gong vart det ikkje gjort 
funn av spor etter ferske utfall i fjellsida, noko som var grunnlaget for avgjerda om å la vegen 
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 Dette innebar at lokalvegen framleis ville gå gjennom området ved Øynaskreda. Det vart i tillegg framheva 
at avkøyringa for lokalvegen var konfliktfylt i høve til standardkrava. Marginale utbyggingsareal gjorde at det 
måtte gjerast avvik frå fleire standardkrav for ei slik løysing. 
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følgje eksisterande trasé.128 Når det i dei påfølgjande åra har vist seg ein større aktivitet av 
steinsprang og ferske spor av utfall frå fjellsidene, er det naturleg å spørje om dette var 
tilfeldig eller om tidlegare undersøkingar ikkje var grundige nok. Dette er uansett eit 
spørsmål som er vanskeleg å svare eintydig på. Men Kvåle erkjenner at det var meir rasfarleg 
i området enn dei hadde lagt vekt på i vurderingane sine. Han legg samstundes til at 
vegvesenet har skjerpa tryggleiksfilosofien dei seinare åra, både for anleggsperioden og den 
nybygde vegen. Erfaringar med å byggje veg i spesielt utsette område spela og inn når ein 
valde å gå bort frå ei slik løysing.129 
Eit tankekors i denne samanhengen, er kor mykje ressursar som har gått med i 
planleggingsarbeidet. Utan at dette har gitt resultat i form av nybygde vegar. Dette er 
ressursar som i staden kunne vore nytte til andre formål. Her skal diskusjonen ligge urørt, 
men den er i høgste grad eit relevant tema i samband med planlegging av nye veganlegg. 
 
Interessekonfliktar på Ljøsne og Tønjum 
Å planleggje stamvegtraseen forbi grendelaga Tønjum og Ljøsne har vist seg å vere svært 
krevjande. Grendene er dei tettast busette områda sett bort frå Lærdalsøyri, og er i tillegg 
det viktigaste jordbruksområdet i kommunen. Såleis var det fleire viktige interesser det 
skulle takast omsyn til undervegs i planlegginga. Frå kommunen si side var det eit sterkt 
ønskje om at bygginga av vegen skulle komme i gang så tidleg som råd. Difor gjekk ein i gang 
med planlegginga av tunnelpåhogg for Lærdalstunnelen og stamvegtrasé i same prosess. Eit 
sentralt argument for dette var at ein kunne nytte tunnelmassane til å byggje veg i dagen. 
Tidsperspektivet for utbygginga av vegen oppover dalen viste ein på dette tidspunktet lite 
om, men det var avhengig av kva traséløysing som vart valt. 
Kommunedelplanen, som vart lagt fram i 1993, inneheld ulike alternativ for tunnelinnslaget 
og traseen oppover dalen. Desse er omtala i førre kapittel, difor viser eg til denne omtalen 
for ei meir detaljert framstilling.130 Det sentrale spørsmålet var om stamvegen skulle følgje 
eksisterande veg, eller leggjast etter ein ny trasé. Her var det motsetningar både blant den 
politiske leiinga i kommunen, og i lokalsamfunnet. Av dei tre trasékorridorane var Fjellfotlina 
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den føretrekte løysinga blant mange i den politiske leiinga i kommunen. Men den var 
samstundes den mest omstridde i lokalsamfunnet elles. Løysinga ville skjere gjennom store 
jordbruksareal på sørsida av dalføret, og det var difor mange som var i mot denne traseen. 
Eit anna viktig tema var kva standard den nye vegen skulle ha. Vegdirektoratet la til grunn at 
vegen skulle planleggjast med full stamvegstandard.131 Noko som innebar at vegbreidda 
skulle vere minst 8,5 m (reduserast til 7,5 m i kostbart terreng), og bli utforma med ein 
dimensjonerande fart på 80 km/t eller høgare.132 Dette var i tråd med stortingsmeldinga som 
vart lagt til grunn for at stamvegen mellom Bergen og Oslo skulle gå via Lærdal.133 
Løysingane som vart lagt fram i planforslaget baserte seg utelukkande på desse krava. Dette 
var noko mange i Lærdal ikkje var nøgd med. Difor vart det stilt krav om at utgreiingane også 
måtte gjennomførast med utgangspunkt i ein redusert vegstandard.134 Det vart argumentert 
med at viktige omsyn i nærmiljøet måtte skånast mest mogeleg. Jordbruket i bygda, og 
tilhøva langs Lærdalselva vart trekt fram som viktige i denne samanhengen. Men krava frå 
vegmyndigheitene stod fast om at ein ny veg skulle byggjast med fullverdig standard. Då ein 
veg med redusert standard (80-standard) i realiteten ikkje ville utgjere nokon skilnad frå den 
eksisterande vegen. 
No vart aldri planleggingsarbeidet for vegen oppover dalen fullført. Sterke protestar frå 
grunneigarar, miljørørsla og deler av den politiske leiinga i kommunen gjorde det  vanskeleg 
å ta ei avgjerd i saka. I kapittelet om det lokale engasjementet vil eg komme meir detaljert 
inn på denne konflikten.135 Formelt sette Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvalting 
ned foten, og det vart reist motsegn mot planane. Dei meinte at planane truga nasjonale og 
internasjonale kulturminneverdiar. Vidare vart det hevda at utgreiingane undervegs ikkje var 
gjennomført på tilfredsstillande måte. Resultatet vart deretter, og Miljøverndepartementet 
la fram krav om at ei full konsekvensutgreiing måtte gjennomførast. Omsynet til natur- 
frilufts- og kulturminneverdiane gjorde at ei utgreiing vart sett på som naudsynt. Som nemnt 
tidlegare vart planlegginga av sjølve tunnelen trekt ut av utgreiinga, slik at ein kunne 
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fastleggje kvar tunnelen skulle munne ut i Lærdal. Dermed vart ikkje planlegging og bygginga 
av Lærdalstunnelen forseinka.136   
Reguleringsplanen for Lærdalstunnelen vart lagt fram, og kommunestyret i Lærdal vedtok at 
tunnelen skulle munne ut ved Håbakken. I handsaminga la kommunen vekt på at dei andre 
alternativa (Voll og Grøtte) var lite ønskjeleg, på grunn av utbygging i eit heilskapleg 
kulturmiljø av spesielt stor verdi ved munninga av Tynjadalen. I tillegg ville Grøtte-
alternativet gjere den omdiskuterte Fjellfotlina aktuell på nytt. Samstundes var nærleiken til 
Lærdalsøyri viktig for næringslivet i kommunen. Til saman gjorde desse argumenta Håbakken 
til det beste alternativet sett med lokale auge.137 Det vart seinare varsla motsegn mot 
samtlege tre alternativ. Saka vart difor sendt vidare for endeleg avgjerd, der 
Miljøverndepartementet til slutt skulle avgjerde saka. Undervegs i denne delen av 
handsaminga vart alternativet ved Grøtte trekt attende. Riksantikvaren fremja motsegn mot 
Voll, på grunn av konsekvensane for kulturmiljøet ved munninga av Tynjadalen. Statens 
vegvesen fremja motsegn mot Håbakken med følgjande argumentasjon: Alternativet ville gje 
2 kilometer lengre veg, i tillegg ville sjølve tunnelen også bli lengre (ca. 400 meter). 
Kostnadsutrekningane for anlegget viste at Voll-alternativet ville bli 36 mill. kroner 
rimeligare. Dessutan ville dette alternativet skåne Tønjumgrenda i langt større grad, enn om 
vegen vart lagt via Håbakken. Etter å ha vurdert dei ulike omsyna i saka, kom departementet 
fram til at vedtaket om tunnelpåhogg ved Håbakken skulle bli ståande.138 Avgjerda i 
departementet var i første rekke basert på dei viktige verneinteressene i området. 
Kulturminneverdiane i dalføret var og blitt framheva tidlegare i prosessen i samband med 
kommunedelplanen. Kravet om ei konsekvensutgreiing, og dette vedtaket syner at desse 
verdiane har hatt ein viktig vernestatus, med tanke på utbygginga av stamvegen. Likevel skal 
ein heller ikkje sjå vekk frå det kommunale vedtaket, og det faktum at lokale omsyn vann 
fram mot vegvesenet sine prioriteringar. 
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 Denne avgjersla vart sett på som eit kompromiss mellom statsrådane Torbjørn Berntsen 
(Miljøverndepartementet) og Kjell Opseth (Samferdsledepartementet). Ein fekk med andre ord ei både og 
løysing der natur-, frilufts, og kulturminneverdiane vart ivaretekne. Samstundes kom tunnelarbeidet i gong og 
slo fast ein gong for alle at stamveglina gjekk om Lærdal. 
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 Brev frå Miljøverndepartementet, til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 17.01.1995. 
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Etter dette skulle det gå ein lang periode før noko meir vart gjort med vegtraseen i denne 
delen av dalføret. I perioden etter at Lærdalstunnelen opna auka trafikkstraumen gjennom 
dalen betydeleg. Vegstandarden på strekninga forbi Tønjum og Ljøsne vart sett under kritikk 
frå fleire hald, noko som vil gå fram av kapittelet om lokalpressa si dekninga av 
stamvegvegprosjektet.139 Resten av dalen hadde fått ny veg med stamvegstandard, no stod 
berre denne strekninga att. Dermed gjekk ein på ny i gang med å planleggje denne delen av 
stamvegen. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet var å betre trafikktryggleiken, for 
både køyrande og mjuke trafikkantar. I tillegg var det viktig å få lik vegstandard gjennom 
heile dalføret.140 
Å leggje ein trasé på sørsida av dalføret vart tidleg utelukka. Minna om Fjellfotlina gjorde at 
ein ikkje ønskja å gå i gang med nye utgreiingar på denne sida av elva. I 
konsekvensutgreiinga frå 1996, vart det funne fleire store negative konsekvensar for 
alternativa på denne sida av dalen. Ein veg her ville vere øydeleggjande for kulturminne, 
landskap og jordbruksnæringa i området. Alternativa som vart sett på som dei beste baserte 
seg på å følgje den eksisterande vegtraseen.141 I konsekvensutgreiinga (2011) tok ein føre 
seg åtte ulike trasélinjer som vart vurderte opp mot kvarandre.142 Det var i realiteten snakk 
om tre måtar ein kunne løyse traséspørsmålet. Anten kunne vegen følgje dalføret gjennom 
heile området, eller så kunne ein velje mellom to ulike tunnelløysingar. Ein kort frå Rahella, 
eller ein lang tunnel frå Voll til Stuvane, som førte stamvegen utanom store deler av 
planområdet. I fortsetjinga vil eg fokusere på hovudlinjene for handsaminga av 
traséspørsmålet. 
Det var fleire lokale interesser som var viktige for kommunen å ivareta undervegs i 
prosessen. For det første var det viktig å skåna bustadområda på Ljøsne og Tønjum. Ein såg 
det som spesielt viktig å ta vare på grendestrukturen i dalføret, og styrkje busetnaden i desse 
grendene. Lokalpolitikarane la difor vekt på å ta omsyn til skulen på Ljøsne, som låg kloss ved 
den eksisterande vegen. Å sikra ein trygg skuleveg var eit sentralt punkt ein ønskja å oppnå 
gjennom planlegginga. Det er også store jordbruksinteresser i området, med både 
husdyrhald og frukt-, grønt- og bærproduksjon. I kommunen vert dette sett på som 
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kjerneområdet for landbruket. Det var såleis viktig at området vart skåna mot omfattande 
inngrep, som ville verke negativt for jordbruket. Ein annan vesentleg faktor var omsynet til 
nærbutikken på Ljøsne (Ljøsnebui).143 Alt dette var planleggjarane nøyd å ta med i 
vurderingane når traséalternativa skulle utgreiast. Kva interesser som skulle vege tyngst i 
denne saka kunne virka utfordrande, men lokalsamfunnet var tydelege på kva som var den 
beste løysinga. 
Forslaget om ein lang tunnel var etter mange si meining den beste løysinga for 
lokalsamfunnet. Tunnelen ville føre stamvegen utanom store deler av området, og såleis 
skåne dalen mot store inngrep. I utgangspunktet var dette eit innspel frå innbyggjarane til 
den politiske leiinga i kommunen, som samrøystes vedtok at eit slikt traséalternativ skulle 
utgreiast. Ønskja om ein lang tunnel var så sterke både frå innbyggjarane og kommunen si 
side at fagetaten, trass klare motførestillingar, tok det med i planane sine. Fleire moment 
gjorde at vegvesenet var skeptiske til dette alternativet, men argumenta var i hovudsak 
økonomisk motiverte. For det første såg ein tunnelløysinga som fordyrande, for heile 
prosjektet. Skilnaden i anleggskostnadar vart for store mot å byggje ein veg i dagen. I tillegg 
ville driftskostnadane bli opp mot ti gongar dyrare med ein lang tunnel. Samstundes frykta 
ein at løysinga ville hindre næringsutvikling, som baserte seg på gjennomgangstrafikken.144 
Eit anna argument var at reiseopplevinga for trafikkantane ville bli redusert. I denne 
samanhengen vart det trekt fram at lange strekingar i dalføret allereie var lagt i tunnel.145 
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 Samtalar med Geir Solheim, 18.02.2014. 
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 Særleg gjaldt dette nærbutikken på Ljøsne (Ljøsnebui), der nesten ein tredel av omsetnaden kom frå 
gjennomgangstrafikken. I tillegg har det vore utstrakt utsalsverksemd langs vegen av frukt, grønt og bær. 
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Figur 5: Traséliner på Tønjum og Ljøsne. Skissene viser dei åtte ulike trasékombinasjonane som vart 
vurdert i konsekvensutgreiinga frå 2011.146 
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Vegvesenet tilråda to ulike løysingar, begge med veg i dagen (K4/K5).147 Til grunn for dette la 
vegvesenet vekt på dei samfunnsøkonomiske vurderingane. Det vart mellom vektlagt at 
desse alternativa kom best ut med tanke på netto nytte (NN) og nytte/kostndasbrøk.148 Alle 
alternativ med veg i dagen vart vurdert til samfunnsøkonomisk lønnsame. Dei alternativa 
som baserte seg på tunnel kom derimot ut med negative resultat for nytte/kostnad.149 I 
tilrådinga vart det peika på at eit av dei overordna måla for prosjektet var at det skulle vere 
samfunnsmessig gjennomførbart i høve til kostnadar og samfunnsnytte. Dette låg til grunn 
for at vegvesenet gjekk inn for veg i dagen. 
For dei ikkje-prissette konsekvensane slo resultata ut i motsatt retning. Den lange 
tunnelløysinga vart sett på som den beste løysinga, følgt av alternativa med tunnel frå 
Rahella. For vegframføring i dagen var det særleg knytt negative konsekvensar til kulturmiljø, 
og naturressursar. Enkelte strekningar hadde også negative konsekvensar for andre tema 
som naturmiljø og landskap.150 
Som nemnt var omsynet til jordbruket noko det vart lagt stor vekt på.  Dersom ein ser på 
utbygginga av fulldyrka jord for dei ulike alternativa, ville tunnelløysingane skåne langt meir 
areal enn om vegen vart lagt i dagen. Ein lang tunnel ville gje eit tap av fulldyrka jord på 37 
dekar (K8).151 Dei ulike løysingane med veg i dagen ville alle gje eit arealtap på over 100 
dekar fulldyrka jord. Alternativa som vart tilrådde av vegvesenet ville gje eit tap på anten 
115 (K4), eller 111 (K5) dekar.152 Følgjene av ein veg i dagen ville difor vere langt meir 
omfattande og negative, enn dersom vegen vart lagt i tunnel. Omsynet til jordbruket i 
området tala for at vegen vart lagt utanom grenda, i tunnel. 
Undervegs i prosessen var også fokuset på nærmiljøet, og tilhøva for bebuarane langs vegen 
viktig. Som kapittel 4 om det lokale engasjementet vil vise, var det eit utbreidd syn at ein veg 
i dagen ville rasere nærmiljøet i området. Eit paradoks i denne samanhengen er at 
vurderingane av temaet i konsekvensutgreiinga konkluderte med at det ikkje var store 
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skilnader mellom tunnelalternativa, og ei løysing med veg i dagen. Der vart det slege fast at 
dei fleste traséløysingane ville føre til positive konsekvensar for nærmiljøet. I vurderingane 
vart det i hovudsak knytt positive konsekvensar til ei utbygging av gang- sykkelvegar, for dei 
løysingane som baserte seg på veg i dagen. Vegen ville framsleis utgjere ein vesentlege 
barriereverknad, men ut i frå ei total vurdering vart likevel tiltaka sett på som positive for 
nærmiljøet. Tunnelalternativa ville uansett gje store positive konsekvensar, med tanke på 
barriereverknad, støyproblem og tilhøve for gåande og syklande. Ut i frå desse omsyna vart 
det lengste tunnelalternativet sett på som best for nærmiljøet i området.153 
Omtalen viser at vurderingane for dei prissette og ikkje-prissette konsekvensane, i den 
samfunnsøkonomiske analysen, gav svært sprikande resultat. I tilrådinga frå Statens 
vegvesen vart det lagt stor vekt på at det berre var ein veg i dagen som var 
samfunnsøkonomisk lønnsam. Dermed gjekk dei inn for at vegen skulle byggjast ut etter ei 
slik traséløysing (K4/K5). Vegvesenet varsla samstundes motsegn mot alle tunnelløysingane 
(K6/K7/K8). Etter vegvesenet sitt syn vog ikkje gevinstane for jordvern, naturmiljø og 
kulturminne opp for den store skilnaden i kostnader. Investeringskostnadane for veg i dagen 
vart sett til 303 millionar kroner (K4).154 Ein tunnel ville bli langt meir kostbar. Kostnadane 
ved å byggje ein lang tunnel vart rekna til 690 millionar kroner (K8), mens ei kortare 
tunnelløysing var kostnadsrekna til 527 (K6), eller 547 (K7) millionar kroner.155 I tillegg 
innebar tunneløysingane langt større kostnadar til drift og vedlikehald. Dette viser at dei 
økonomiske omsyna vart lagt stor vekt på, i vegvesenet sitt val av stamvegtrasé på Tønjum 
og Ljøsne.  
Motsegna gjorde at kommunestyret sitt vedtak om ein lang tunnel vart sendt vidare til 
mekling hjå Fylkesmannen, hausten 2011. I mine samtalar med ordføraren i Lærdal, Geir 
Solheim, stadfesta han at denne prosessen ikkje hadde noko godt utgangspunkt, då partane 
stod hardt på sitt i saka. Administrasjonen i kommunen såg det som ønskjeleg å gå inn for ei 
kompromissløysing. Deira tilråding var ei traséløysing med kort tunnel frå Rahella til 
Stuvane.156 Men eit kompromiss var uaktuelt for den politiske leiinga i kommunen.157 
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Meklinga førte ikkje partane noko nærmare kvarandre, slik at saka vart oversendt til 
Miljøverndepartement. Prosessen vart svært tidkrevjande, då det vart gjennomført synfaring 
og møter med representantar ifrå Miljøverndepartementet, Samferdsledepartementet, 
Fylkesmannen, vegvesenet og kommunen. Her fekk også innbyggjarane høve til å markere 
sitt standpunkt. I januar 2013 kom tilrådinga frå Samferdsledepartementet, som gjekk inn for 
ei løysing med kort tunnel. Deira syn i saka var at ei slik kostnadane ved ei slik tunnelløysing 
kunne forsvarast utifrå omsyn til jordvern, kultur- og naturmiljø, og dei lokale ønskja om 
tunnel.158 
I mellomtida vart det jobba hardt i den politiske leiinga i kommunen, for å påverke vedtaket 
til sin fordel. Med statsråden Liv Signe Navarsete (Kommunal- og regionaldepartementet) si 
tilknyting til bygda, hadde kommunen solide kanalar inn mot Regjeringa. Politikarane i 
kommunestyret var derimot klar på at dette ville medføre at ein flytta seg inn i ei politisk 
gråsone. Å engasjere statsråden og leiaren i Senterpartiet,  var noko som kunne skape tvil 
omkring avgjerda. Undervegs var både lokallaget i partiet og kommunestyret beviste på at 
ein ikkje skulle bruke Navarsete aktivt i prosessen. I staden kunne SV sine representantar 
påverke partiet, og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV). Kommunestyret overlet difor 
jobben til SV-gruppa, sidan det var deira parti som hadde ansvaret i 
Miljøverndepartementet. Slik påverknad gjennom uformelt politisk arbeid er noko som 
vanskeleg kan dokumenterast, då dette skjer utanom den offentlege sakshandsaminga. 
Opplysningane er såleis basert på mine intervju med representantar frå dei lokale 
partigruppene til Senterpartiet og SV.159 
Ei viktig føremon var at ein sat med gode argument som retta seg mot miljøomsyna i saka. 
Både miljøavdelinga og landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen var klare på at ein lang tunnel 
var den beste løysinga. Som vist ovanfor stod mellom anna landbruksinteressene, omsyn til 
naturmiljø og landskap sentralt i ein slik argumentasjon. Det vart vist til at ein veg i dagen 
ville føre til store inngrep i nokre av dei beste og mest verdifulle jordbruksareala i Lærdal og 
heile fylket. Vidare vart det hevda at vegvesenet hadde vektlagt naturmiljø og landskap i alt 
for liten grad i tilrådinga. Difor fråråda Fylkesmannen vegvesenet si tilråda vegline.160 Med 
dette hadde ein skapt ein raud  tråd gjennom miljøargumentasjonen. Dette var noko ein 
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kunne ta heilt til toppen i Miljøverndepartementet, der saka skulle avgjerdast. Kommunen la 
i tillegg stor vekt på at dette var eit unisont ønskje frå eit samrøystes kommunestyre og eit 
samla lokalsamfunn.  
I departementet sitt vedtak, hausten 2013, vart det lagt vekt på at omsynet til innbyggjarane 
var viktig i saka. Ei løysing med veg i dagen ville etter departementet sitt syn gje store 
ulemper for natur- og kulturmiljø. Det vart og lagt vekt på å forvalte dei avgrensa 
jordbruksområda på ein god måte. Dette vart oppsummert på følgjande måte:  
Departementet meiner ein lang tunnel i frå Tønjum til Stuvane vil vere ei stor forbetring i høve til 
innbyggjarane og lokal ferdsel. Lang tunnel vil gje ei god løysing for skulen på Ljøsne og for 
busetnaden på Saltkjelen. Ei utbetring av denne delen av E16 vil og vere sikra mot ras. 
Miljøverndepartementet meiner ei slik løysing med lang tunnel kan forsvarast ut i frå omsynet til 
dei klare lokale ynskja i saka, sikkerheit, jordvern og kultur- og naturmiljøet i dalen.
161
 
På bakgrunn av dei opplysningane som har blitt lagt fram, synest det rimeleg å anta at det 
politiske arbeidet som vart gjort frå dei lokale politikarane hadde innverknad på utfallet i 
saka. Dette, saman med fokuset på miljøverninteressene har truleg vore avgjerande for at 
Miljøverndepartementet gjekk inn for ein lang tunnel.162 
 
Oppsummering og drøfting 
Gjennom dette kapittelet har eg komme inn på fire ulike sider av planleggingsprosessen. I 
dette siste avsnittet vil eg oppsummere, og drøfte det mest sentrale innhaldet. Her vil eg 
følgje opp dei problemstillingane som vart presentert innleiingsvis, og gje ei samanfatting av 
dei viktigaste vurderingane som har blitt gjort undervegs.  
Det sentrale innhaldet i dei to første avsnitta, Vinterdrift over Filefjell og Fjerning av 
flaskehalsar, var korleis sentrale føringar for stamvegprosjektet vart løyst. Viktige mål og 
prioriteringar vart presentert innleiingsvis i kapittelet, for å gjere greie for kva ein ønskja å 
oppnå med opprustinga av stamvegen i Lærdal. Å sikre ein stabil fjellovergong over Filefjell 
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det resonnementet, som eg har presentert,  ville denne kontakten vore unødvendig. Då miljøomsyna truleg var 
sentrale for departementet sitt vedtak.  
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må seiast å vere noko av det mest essensielle ved heile prosjektet. Dei ulike tiltaka som er 
blitt omtala har til saman vore viktige for å gjere E16 over Filefjell meir forutsigbar, med 
tanke på stenging og kolonnekøyring. Det å ha eit stabilt og trygt aust-vestsamband er eit 
viktig tema i norsk samferdsle, då store trafikkstraumar går langs denne transportkorridoren. 
Likevel er det for tidleg å konkludere om ein har lukkast, sidan opprustinga over Filefjell 
tidlegast er ferdig i 2017. At prosjektet vart trekt ut som eigen post på statsbudsjettet, 
understrekar på mange måtar den politiske viljen til å gjennomføre opprustinga. Ei slik 
prosjektfinansiering, der løyvingane heile tida skal sikre ei optimal framdrift, kan seiast å 
vere i tråd med tidlegare presiseringar om effektiv og kontinuerleg opprusting av vegen. 
Det same kan også seiast om viljen til å prioritere dei dårlegaste strekningane nedover 
dalføret. At dei verste flaskehalsane vart fjerna i løpet av dei første åra etter opninga av 
Lærdalstunnelen, indikerer at sambandet har ein sentral posisjon. Opprustinga av vegen var 
naudsynt for at effektane av Lærdalstunnelen skulle bli utnytta best mogeleg. Utbetringa var 
spesielt viktig med tanke på målsetningane om eit effektivt transportsystem. Innkortinga av 
vegen og standardhevinga medførte at avstandskostnadane vart vesentleg redusert for 
strekninga frå Borlaug til Seltun. At ein fekk ein ny veg illustrerer at slike prosjekt også har 
ringverknadar for lokalsamfunnet. Den nye vegen gjennom dalføret har gjort at grendene i 
kommunen har blitt knytte nærmare kvarandre. Avstanden frå utkantane til 
kommunesenteret har blitt vesentleg redusert, det same har reisetida. Slik har dette 
resultert i viktige positive konsekvensar, både for det nasjonale og det lokale 
transportsystemet. 
Avsnitta om Problematiske tilhøve ved Gram og Interessekonfliktar på Ljøsne og Tønjum, tek 
føre seg sentrale utfordringar ved planleggingsprosessen. Desse viser at lokale tilhøve har 
vore utfordrande, for planlegginga av ein ny vegtrasé. Planleggingsprosessen for strekninga 
forbi Gram var spesielt interessant, med tanke på den omfattande tids- og ressursbruken. 
Som det gjekk fram av dette avsnittet spela naturtilhøva i området inn på 
planleggingsarbeidet, for denne parsellen. Det tronge dalføret, og eit verna vassdrag innebar 
at eksisterande trasé var einaste alternativ dersom ein ny veg skulle byggjast. Men 
naturkreftene spela ikkje på lag, då Ureteigskreda sette ein stoppar for prosjektet. Ein ny 
stamveg gjennom eit utsett skredområde, ville ikkje vore ei fullgod løysing ut i frå dei mål og 
prioriteringar som låg føre. Utgreiingane og vurderingane som vart gjort i forkant av 
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vedtaket i 2005, bør uansett bli sett i eit kritisk lys. Då mange av opplysningane som har 
komme fram i denne analysen tyder på at desse ikkje var grundige nok. I tillegg har me sett 
at verneinteressene i høve Kongevegen har vore avgjerande for trasévalet, då ein ny trasé 
vart vedteken i 2009. 
Prosessen som vart gjennomført på Tønjum og Ljøsne trekk fram andre viktige 
problemstillingar, som blir aktuelle når ein veg skal planleggjast. Analysen i dette avsnittet 
tek føre seg interessante avvegingar, som vart gjort undervegs. Omtalen gjev eksempel på 
ulike interessekonfliktar som har oppstått på grunn av den storstilla stamvegutbygginga. I 
den første perioden, på nittitalet, var det konfliktar mellom lokale aktørar. Motstridande 
interesser internt i bygda gjorde at ei avklaring om stamvegtrasé gjennom dalen ikkje var 
mogeleg. Motstanden mot dei framlagde planane vart til slutt så stor at traséspørsmålet vart 
lagt på is. Protestane gjekk i hovudsak ut på at det ikkje var teke omsyn til jordbruk og viktige 
kulturminneverdiar i området. Prosessen enda med at det skulle gjennomførast ei full 
konsekvensutgreiing av stamvegutbygginga i Lærdal. Sjølve Lærdalstunnelen kunne 
gjennomførast, og det var til slutt Miljøverndepartementet som avgjorde at tunnelpåhogget 
skulle plasserast på Håbakken. Også dette vedtaket la vekt på dei viktige verneinteressene i 
området. 
Då spørsmålet igjen vart aktuelt, stod det mellom kommunen sine interesser og vegvesenet 
sine prioriteringar. Dei økonomiske motiva stod sterkt frå vegvesenet si side. Mens dei lokale 
politikarane stod hardt på at verdiar, som jordvern og nærmiljø, måtte takast omsyn til. I 
dette tilfellet gjekk interessekonflikten tydleg mellom prissette konsekvensar og ikkje-
prissette konsekvensar. Det faktum at Miljøverndepartementet ved to høve har stadfesta 
kommunale vedtak indikerer at økonomiske og transportmessige omsyn i liten grad har blitt 
vektlagt i departementet sine vurderingar. Analysen i avsnittet viser at verneomsyn for 
natur, landskap, landbruk og kulturminne i dalen har stått sterkast gjennom heile perioden. 
Gjennom analysen og denne oppsummeringa har eg forsøkt å svare på spørsmåla som vart 
stilt innleiingsvis i kapittelet. Ut i frå det materialet som har blitt analysert kan ein slå fast at 
ulike tilhøve har påverka prosessen undervegs. Eg vil likevel trekke nokon slutningar ut i frå 
det som går fram av framstillinga. På spørsmålet om dei gamle vegtraseane har lagt føringar 
for etableringa av den nye stamvegen, kan det seiast at enkelte parti har skapt større 
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utfordringar enn andre. Dersom ein isolert sett tolkar spørsmålet i retning av at ein skulle ha 
rusta opp eksisterande veg, er svaret nei. Der ei omlegging av vegen har vore teneleg, for å 
redusere avstandar og unngå flaskehalsar, har dette blitt gjort. Til dømes har traseen blitt 
lagt i tunnel forbi Seltåsen, Nesbergi og Borgund. Dessutan har me sett at lokale tilhøve har 
gjort at vegtraseen forbi Gram og Ljøsne også har blitt lagt om. Høgfjellstrekninga over 
Filefjell har derimot følgt eksisterande trasé, for å unngå nye inngrep i naturen. Dersom ein 
tolkar spørsmålet i ein vidare forstand, ser ein at dei gamle vegtraseane i større grad har sett 
grenser for kor ein kan etablere ein ny stamvegtrasé. Først og fremst har dette komme fram 
gjennom verneinteressene av Kongevegen. 
Kva vurderingar har stått sentralt i planlegginga av vegen i Lærdal? Også på dette spørsmålet 
vil svaret variere ut i frå dei ulike tilhøva langs strekinga. Dersom ein skal seie noko 
overordna om dette, vil det vere naturleg å trekke fram transportmessige omsyn. Faktorar 
som betra framkomst, reduserte avstandar og tryggleik langs vegen har vore viktige omsyn. 
Dette går mellom anna fram av omtalen av vegen over Filefjell, og fjerninga av flaskehalsane 
nedover dalen. Ein skal heller gløyme at den samfunnsøkonomiske analysen er eit viktig 
vurderingsgrunnlag. Likevel viser analysen i dette kapittelet at desse vurderingane ikkje er 
avgjerande for utbygginga. Opprustinga av vegen over Filefjell vart ikkje vurdert som 
samfunnsøkonomisk lønsam. Til tross for dette har prosjektet blitt gjennomført. Ser ein på 
striden om ein lang tunnel på Ljøsne, har samfunnsøkonomiske omsyn stått sentralt i 
argumentasjonen til vegvesenet. Men også andre omsyn har blitt vektlagt undervegs. 
Verneinteressene av Kongevegen er allereie nemnd. I tillegg vil eg trekke fram 
verneinteressene på Ljøsne og Tønjum. Utgreiingane som har blitt gjort i denne delen av 
dalen, har vist at området er spesielt viktig med tanke på omsynet til verdiar som 
naturressursar, landskap, og kulturminne. 
Dette leier vidare til det avsluttande spørsmålet om kva interesser som har vunne fram i 
denne prosessen. Ut i frå det materialet som har blitt analysert, kan ein trekke nokon 
oppsummerande slutningar. Ved fleire høve har prioriteringane til vegvesenet lagt føringar 
for opprustinga av vegen. Særleg der det har vore liten konflikt om traséløysingane, har 
fagetaten sine tilrådingar gjennomført. Men i dei områda der andre aktørar har hevda sine 
interesser, har traséspørsmålet blitt langt meir utfordrande. Som det går fram av analysen, 
har verneinteressene fått gjennomslag ved fleire høve. Vern av kulturminne, landskap og 
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natur- og miljøomsyn har lagt sentrale føringar for val av trasé. Til dømes viser 
verneinteressene for Smedøla at NVE har stilt strenge krav til inngrep i vassdraget. Omsyna 
til Kongevegen er eit anna døme på nettopp dette. Men også dei lokale interessene har 
vunne fram undervegs. Dette kjem sjølvsagt best fram i tunnelstriden på Ljøsne. Viktige 
omsyn i lokalsamfunnet vart løfta fram, til fordel for vegvesenet sine økonomiske 
vurderingar. 
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4. Lokalt engasjement 
 
Dette kapittelet omhandlar det lokale engasjementet, i samband med opprustinga av 
stamvegen i Lærdal. Utbygginga av vegen har medført til dels store konsekvensar for 
innbyggjarane. I denne delen av framstillinga vil eg difor sjå nærmare på korleis 
lokalbefolkninga har kjempa for sine interesser. Som det vil gå fram av dette kapittelet er det 
spesielt spørsmålet om kvar vegen skulle gå, som har vekka engasjement blant bebuarane i 
dalføret. Såleis vert ein sentral del av analysen å gje svar på kva motiv som var viktige, for at 
folk engasjerte seg i traséspørsmålet. Det finst fleire døme på at innbyggjarane har hatt ulike 
interesser i dette spørsmålet. Somme har ønskja å halde på vegen forbi tunet, medan andre 
har kjempa for at vegen skal flyttast vekk frå busetnaden. Her har det også vore 
motstridande synspunkt og interesser, som har skapt konfliktar i lokalsamfunnet. I denne 
samanhengen vert det naturleg å sjå nærmare på korleis innbyggjarane har argumentert for 
sine interesser. 
I løpet av kapittelet skal eg komme nærmare inn på saker som folk i bygda engasjerte seg i. 
Sjølv om stamvegutbygginga har engasjert lokalbefolkninga, i den forstand at folk har vore 
opptekne av traséspørsmål og anna, er det særleg tre døme der bebuarane verkeleg har 
engasjert seg og kjempa hardt for sine interesser. Det er desse sakene som vil stå sentralt i 
den vidare analysen. Traseen langs Fjellfotlina og vegstandarden var omstridde tema då ein 
tok til å planleggje stamvegen på nittitalet. I samband med denne konflikten vil eg sjå 
nærmare på argumentasjonen til dei som stilte seg kritisk i denne prosessen, og kva som 
gjorde dette til ein så opprivande konflikt. Deretter vil eg ta føre meg bebuarane ved Gram 
sin kamp, for at stamvegen skulle gå innom den vesle grenda. Kva var bakgrunnen for at dei 
ønskja dette, og korleis opplevde dei det å kjempa for å behalda vegen. Avslutningsvis vil 
engasjementet for ein lang tunnel på Ljøsne bli omtala. Korleis klarte lokalsamfunnet å vinne 
fram med sitt syn i traséspørsmålet? 
Eit sentralt spørsmål er om engasjementet har påverka dei formelle prosessane som har 
føregått. Som det vil gå fram av dette kapittelet, har utfallet variert i dei ulike sakene som 
blir framstilt. Her vil det vere naturleg å spørje om det lokale engasjementet har hatt 
innverknad på val av trase? Då nokre  har vunne fram, og andre ikkje med sine synspunkt 
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kan ein spørje seg: Korleis utspela det lokale engasjementet seg når bebuarane vann fram 
med sitt syn? Dette er problemstillingar som vil bli diskutert undervegs i kapittelet. 
 
Fjellfotlina: omstridt stamvegtrasé 
Då stamvegstriden stod på som verst i Lærdal på nittitalet, stod to tema sentralt. Det var 
strid om val av framtidig stamvegtrasé, og om kva standard den nye vegen skulle ha. Statens 
vegvesen og den lokale styringsgruppa var i stor grad samde i sitt syn: Stamvegen burde 
følgja Fjellfotlina, og denne burde byggjast med fullverdig stamvegstandard. Som vist 
tidlegare, ville denne traseen skjere gjennom jordbruksarealet på sørsida av dalen. Lokalt var 
det difor sterke krefter som jobba for andre løysingar. Rådmann på denne tida, Lasse 
Sælthun karakteriserte konflikten slik: ”Alle ville ha stamvegen til Lærdal, så lenge den gjekk 
på motsatt side av elva.”163 
Den formelle prosessen vart presentert i førre kapittel. Der vart dei viktigaste linjene i 
konflikten om stamvegen gjort greie for. Men for å forstå kvifor dette vart ein så heftig strid i 
lokalsamfunnet, må ein sjå nærmare på dei ulike synspunkta og interessene som stod i fokus 
gjennom denne perioden. I dette avsnittet vil eg komme nærmare inn på kjernen i denne 
konflikten, og kva argument vart brukt i kritikken mot dei framlagde planane. 
Mykje av fokuset rundt traséspørsmålet var retta mot Fjellfotlina. Traseen ville følgje i grensa 
mellom inn- og utmark, forbi gardane på sørsida av dalføret. Dette var noko bøndene i 
området var sterkt i mot. Etter deira oppfatning ville ein stamvegtrasé etter denne lina 
rasere både jordbruk og miljø. Ein stamvegtrasé gjennom området ville gjere det langt 
vanskelegare å drive landbruk. Driftsgrunnlaget på gardane ville bli kraftig redusert, då store 
areal kom til å bli bandlagde som følgje av ei slik utbygging. Bøndene hevda at langt større 
areal ville bli øydelagde enn det som gjekk fram av utgreiingane. Difor var dei kritiske til 
vurderingane som var blitt gjort i samband med planleggingsarbeidet. Ein hevda at 
utgreiingsarbeidet ikkje var tilstrekkeleg, og etterlyste ytterlegare konsekvensanalysar i 
forkant av traséavgjersla. Samstundes var dei skuffa over framferda til den politiske 
styringsgruppa i saka. Påstandane dreia seg om at gruppa ikkje tok omsyn til meiningane 
blant innbyggjarane i dalen, og det vart stilt spørsmål ved dei demokratiske prosessane 
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undervegs. På grunnlag av dette, ville grunneigarane ta opp kampen for å sikra 
driftsgrunnlaget.164 
Det var ikkje berre bøndene langs Fjellfotlina som engasjerte seg i stamvegprosessen. Lærdal 
grunneigarlag vart etablert for å ivareta grunneigarane sine interesser. Dei var spesielt 
opptekne av ei skånsam framføring av vegen, og ville ha redusert vegstandard slik at 
eksisterande veg kunne nyttast som stamveg.165 Grunneigarlaget vart ein stor og 
betydingsfull aktør undervegs i prosessen. Til saman hadde laget 59 medlemmer og 13 
støttemedlemmer. Organisasjonen bestod såleis av personar som både var direkte påverka 
av stamvegprosjektet, og ulike støttespelarar. Dei fekk etter kvart brei oppslutnad, og hadde 
eit tett samarbeid med miljørørsla. Mellom anna var dåverande Venstre-leiar Odd Einar 
Dørum engasjert i saka, og var tilstades under eit  av folkemøta som vart arrangert.166 Slik 
sett hadde grunneigarlaget eit solid kontaktnett med mange folk i ryggen. Også 
Naturvernforbundet stilte seg bak krava frå grunneigarane om redusert vegstandard, og at 
traséalternativa måtte vurderast på nytt. Det at grunneigarane slo seg saman med andre 
motstandarar av dei framlagde planane gjorde at det var sterke krefter som jobba saman. I 
tillegg til jordbruksinteressene, vart kulturlandskapet ved Tynjadalen framheva som spesielt 
viktig å ta omsyn til. 
At det var så store interessekonfliktar kring stamvegen, gjorde at det vart høg temperatur på 
dei mange folkemøta som vart arrangert. Kommunen, i lag med vegkontoret, informerte om 
dei framlagde planane, og innbyggjarane kunne komme med innspel i prosessen. I tillegg 
arrangerte lokale aktørar folkemøte som og skapte eit stort engasjement. Desse 
arrangementa var i stor grad stelt i stand av dei som var i mot planane og kommunen og 
vegmyndigheitene sine synspunkt. Uansett gjekk det nokså vilt føre seg ved fleire høve. 
Fleire som har blitt intervjua stadfestar at det tidvis var håplaus framferd blant enkelte av dei 
frammøtte. Svært mange usaklege utspel gjorde sitt til at det var lite konstruktivt ein fekk ut 
av diskusjonane. Særleg var det dei folkevalde som fekk passet sitt påskrive, i følgje Hans 
Tønjum som var ordførar på denne tida.167 
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Vegstandarden var eit heitt tema under desse folkemøta. Mens Vegdirektoratet heldt fast 
ved at stamvegen måtte ha 90-standard, var det mange i bygda som meinte at 80-standard 
ville vere betre tilpassa tilhøva i dalen.168 Grunneigarlaget med sine støttespelarar var særleg 
for dette. Det vart peika på fleire omsyn som tala for redusert standard langs stamvegen. 
Det vart argumentert med at ei slik løysing var betre tilpassa landskapet, busetnaden og 
jordbruket i bygda. Difor vart det etterlyst utgreiingar med utgangspunkt i ein veg med 
redusert standard.169 Ei utbygging etter 80-standard ville i praksis ikkje utgjere nokon 
vesentleg skilnad frå den eksisterande vegen. I følgje Hans Tønjum, kunne ein difor like godt 
la vera å byggje ein ny veg. I samtalane mine med Tønjum la han vekt på at dette var målet 
for mange av motstandardane.170 Lasse Sæltun stadfestar at krava om nedjustert 
vegstandard var lite framtidsretta, då ein forventa ein massiv trafikkauke som følgje av 
Lærdalstunnelen.171 
Dei sterke motførestillingane mot Fjellfotlina gjorde at denne traseen vart forkasta. I tillegg 
vart kravet om ytterlegare utgreiingar høyrt ved at Miljøverndepartementet gjekk inn for ei 
full konsekvensutgreiing av stamvegutbygginga. Dette var ei løysing alle i bygda kunne vera 
nøgd med. Dei fleste var glade for at stamvegen gjennom Lærdal vart ein realitet, og at 
Lærdalstunnelen vart bygd. Som det vart vist til innleiingsvis, ville bygdefolket ha stamvegen 
gjennom dalen, så lenge det ikkje gjekk ut over eigne interesser. Mange var difor redd at dei 
store protestane kunne velta heile prosjektet, men med Lærdalstunnelen vart det avklara at 
stamvegen kom til å gå gjennom Lærdal. 
 
Gram: kampen for å behalde vegen 
For bebuarane ved Gram var det å behalda vegen essensielt, for deira engasjement i 
planleggingsprosessen. Grenda, som ligg om lag to kilometer aust for Borlaugskrysset, består 
av tre eigedomar. Desse ligg noko avgrensa og avsides til, langsmed dagens E16.172 
Stamvegen går tvers gjennom tunet på garden Gram, der eit gardsutsal utgjer ein vesentleg 
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del av næringsgrunnlaget. I dag er det berre nokre få fastbuande i grenda, men gardutsalet 
utgjer likevel ein viktig livsnerve langs den trafikkerte vegen over Filefjell. 
Som vist i førre kapittel ønskja Statens vegvesen at stamvegen skulle gå i ein tunnel utanom 
grenda. Bebuarane ved Gram ønskja at vegen framleis skulle gå forbi eigedomane. For 
eigarane på garden var omsyna til gardsutsalet hovudgrunnen til at dei engasjerte seg i 
prosessen. Åra etter opninga av Lærdalstunnelen hadde ført til ein særs positiv utvikling for 
utsalet. Gunn Jøingsli og Kåre Gram dreiv garden, eit ysteri og gardsutsalet saman.173 I 2001 
slutta ho i anna arbeid, og gjorde butikkdrifta til ein heiltidsjobb. Det viste seg raskt at det 
gjekk an å leva av gardsdrifta og butikkverksemda for begge, og til saman hadde dei over to 
årsverk på garden. Gjennomgangstrafikken utgjer storparten av kundegrunnlaget, og særleg 
turistar og hyttefolk stoppar langs vegen for å besøke butikken. Trafikkgrunnlaget var såleis 
hovudårsaka bak utviklinga for verksemda på garden. At Gunn Jøingsli var heime, gjorde at 
butikken kunne haldast open mest heile tida. ”Kundane kom  i tide og utide, nærmast til alle 
døgnets tider”, i følgje Jøingsli. Ho presiserer også at trafikkgrunnlaget har alt å seie for 
næringsverksemda. På grunnlag av dei gunstige utsiktene, såg dei på mogelegheitene for å 
utvida drifta ytterlegare.174  
Næringsinteressene gjorde at dei ønskte at vegen framleis skulle gå forbi tunet. Ei omlegging 
av vegen ville få store konsekvensar, då ein stor del av inntektene kom frå gardsutsalet. Dei 
andre bebuarane i grenda hadde andre prioriteringar, men også dei ønskte å behalde vegen. 
Rasfaren i området gjorde at behovet for ein trygg veg til jobb og skule var dei viktigaste 
omsyna for deira del. Slik sett hadde bebuarane i grenda ulike grunnar for å halda på vegen 
forbi grenda. Saman engasjerte dei seg for å få til ei tilfredsstillande løysing. 
På bakgrunn av innspel frå bebuarane vart det utarbeida eit alternativ med veg i dagen forbi 
grenda. Dette var i samband med konsekvensutgreiinga (2004) og kommundelplanen (2005). 
Viktige prioriteringar for denne delen av prosjektet var å unngå den omtala Øynaskreda. 
Tunnel forbi skreda og utanom grenda vart sett på som den beste løysinga frå vegvesenet si 
side.175 Bebuarane sitt traséforslag ville unngå skreda, og samstundes sikre ein 
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tilfredsstillande løysing for grenda.176 Gjennom høyringsrundane var bebuarane aktive, og 
kom med fleire innspel vedrørande dei ulike traséløysingane. Det vart også halde 
synfaringar, der dei i møte med representantar frå kommunen og vegkontoret kunne 
komma med sine synspunkt i saka. 
Figur 6: Kart over Gram. Kartutsnittet viser dei ulike traseane forbi Gram i konsekvensutgreiinga frå 
2004.177 
 
 
I argumentasjonen for denne løysinga vart det lagt stor vekt på dei positive verknadane for 
gardsbutikken og busetnaden i grenda. Bebuarane la også vekt på at den tilråda traseen ikkje 
ville løyse problema med dei utsette skredområda langs tilkomstvegen. Det vart stilt 
spørsmål ved fleire av vurderingane som var blitt gjort av vegesenet. For det første var ein 
ueinig i at vegvesenet la vekt på å verna eit nedlagt stølsområde, i staden for utviklinga på 
gardsbruket. At ei løysing etter bebuarane sitt ønskje ville dele opp dei marginale 
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jordbruksareala, var negativt ut i frå vegvesenet sitt syn. Heller ikkje dette var bebuarane 
samde i, då dei føretrekte ein rassikker veg framfor å verne produksjonsareala. Dessutan 
påpeika dei rasfaren ved Ureteigen.178 Det var også stilt spørsmål om det var forsvarleg å 
gjera grenda avhengig av ein tilkomstveg med rasfare. At grenda var plassert mellom fleire 
skredområde, både på aust- og vestsida, gjorde at det etter deira meining var naudsynt med 
ein skredsikker veg, for både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk.179 
Til tross for desse argumenta, følte ikkje bebuarane at dei vart høyrt i prosessen. I mine 
samtalar med bebuarane på garden, uttrykte dei at det vart vist ein positiv haldning til deira 
traséforslag tidleg i prosessen. I møte med representantar frå både kommune og vegkontor, 
fekk dei inntrykk av at det var vilje til å gå inn for ein trasé forbi garden. I dag ser dei på 
denne velviljen nærmast som ein bløff. Etter kvart som prosessen gjekk framover, vart det 
vist liten vilje til å vurdere dei innspela som bebuarane la fram. Inntrykket var at vegkontoret 
hadde bestemt seg på førehand om at vegen skulle gå i tunnel utanom grenda. 
Eit paradoks i denne samanhengen var at Fylkeslandbruksstyret tilråda at vegen burde 
leggjast slik som bebuarane ønskte. Omsyna til tilkomst til grenda, og næringsutviklinga 
knytt til gardsutsalet, gjorde at dette vart vurdert som den beste traséløysinga. Men 
landbruksdirektøren gjekk i mot tilrådinga, ved å argumentere for at stor trafikk tett innpå 
tunet ville medføre ulempe for drifta. I tillegg var det trekt fram at vegen ville gå tvers 
gjennom produksjonsareala, noko som også vart vurdert som negativt for gardsdrifta.180 
Dette var stikk i strid med dei argumenta bebuarane sjølve hadde lagt fram. At dette hadde 
innverknad på det endelege vedtaket, er Gunn Jøingsli og  Kåre Gram overtydde om. 
Bebuarane stilte seg også kritiske til kommunen si handsaming av traséspørsmålet. Både 
administrasjonen og formannskapet gjekk inn for ei løysing i tråd med forslaget frå 
bebuarane. Men kommunestyret gjekk i mot desse tilrådingane, og følgde i staden opp 
tilrådinga frå vegvesenet.181 Dette gjev eit inntrykk av at bebuarane vart motarbeida frå 
fleire hald, uansett korleis dei prøvde å argumentera for sine interesser. Noko som vart 
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stadfesta i samtalar med tidlegare rådmann Lasse Sælthun. I følgje han, var vegkontoret 
tydelege på kva trasé dei ønskja. Dei var fast bestemt på at vegen måtte leggjast i tunnel.182 
Difor var bebuarane lukkelege då både Øynaskreda og Ureteigskreda sperra vegen vinteren 
2008, og gjorde den vedtekne traseen uaktuell. Gjennom heile prosessen hadde dei påpeika 
skredfaren i desse områda. Dermed såg dei lyst på utsiktene til å få vegen forbi grenda, då 
ein ny runde med planlegging og utgreiingar vart sett i gang. Bebuarane kom med fleire 
innspel til mogelege traséløysingar, som ville gje veg i dagen forbi grenda. I mine samtalar 
med bebuarane påpeika dei at det vart lagt ned mykje tid og ressursar på å komme fram til 
ulike traséforslag. Likevel følte dei seg åleine i kampen om å behalda vegen. Det var ikkje 
nokon velvilje frå dei lokale folkevalde for å engasjera seg i deira sak. Bebuarane i grenda 
hadde heller ingen felles strategi, utanom felles innspel underveges i høyringsrundane. 
Då dei geologiske vurderingane slo fast at vegen ikkje kunne følgje dalføret mellom Borlaug 
og Gram, forbi Ulviksbakken, kom bebuarane med nye forslag til traséløysingar. Det vart 
lansert fleire alternativ som ville gje veg i dagen forbi grenda. Men desse vart forkasta av 
ulike årsaker. Nokre av løysingane ville gje uheldig lange trasear, mens andre vart fråråda på 
grunn av tryggleiksmessige omsyn.183 Gjennom heile planleggingsperioden vart det vurdert 
åtte ulike løysingar, etter forslag frå bebuarane i grenda. Ut i frå dette er det naturleg å 
konkludere med at vegvesenet faktisk har prøvd å legge til rette for at grenda skulle behalda 
vegen. Påstandane frå bebuarane er derimot at denne velviljen var ein bløff, og at fagetaten 
hadde bestemt seg på førehand. ”Det er den mest bortkasta tida og energien me nokon 
gong har brukt”, påstår Gunn Jøingsli og Kåre Gram oppgitt.184 Påstandane blir likevel berre 
ein illustrasjon på korleis dei opplevde prosessen, og seier lite om kva vurderingar som vart i 
gjort undervegs i høve traséspørsmålet. 
Dei prøvde også å få fram sine synspunkt i avisa. Både då grenda vart isolert av snøskred 
vinteren 2008, og i samband med den politiske handsaminga av traséspørsmålet slapp 
bebuarane til gjennom lokalpressa. På spørsmål om denne merksemda var ein bevist 
strategi, for å påverka trasévedtaket er svaret tydeleg: ”Avisa var som regel tilstades under 
kommunestyremøte og liknande. Då var dei der og spurte, og me var ikkje vonde å be. Me 
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bad dei blåsa saka opp på førstesida.”185  Bebuarane var klare på at det var viktig å få belyst 
saka på ein annan måte enn gjennom dei offentlege høyringsprosessane. Med å gjere dette 
kunne dei tenke tilbake og seie at dei hadde prøvd alt dei kunne.186 
Som me har sett i dette avsnittet, kjempa bebuarane ved Gram ein hard kamp for å behalda 
vegen forbi grenda. Likevel førte ikkje dette fram, og det vart vedteke ein trasé som la 
stamvegen i tunnel (Borlaugstunnelen) forbi området. Vegvesenet sine interesser vann fram, 
og dei få innbyggjarane ved grenda vart ikkje prioriterte denne gongen. I denne saka var det 
berre dei som hadde interesse av ein veg i dagen. Framtidsutsiktene for gardsutsalet er difor 
usikre, då vegen først vert lagt om hausten 2014. Gunn Jøingsli og Kåre Gram veit ikkje 
korleis butikkdrifta vil fungere når dei mistar trafikken, men slår fast at dei vil driva utsalet  
vidare. Avslutningsvis vil eg komme tilbake til kvifor det vart slik. Der vil eg også samanlikne 
med engasjementet på Ljøsne, der dei kjempa for at vegen skulle gå i tunnel. Her vann 
nemleg lokalbefolkninga fram i sin kamp mot vegmyndigheitene. 
 
Ljøsne: lokale krefter vann fram 
Trasespørsmålet på Ljøsne er eit godt eksempel på at lokalt engasjement kan føre fram, då 
stamvegen i Lærdal skulle fullførast. Som det gjekk fram av førre kapittel, vedtok 
Miljøverndepartementet ein lang tunnel utanom Ljøsnegrenda. Fram mot vedtaket hadde 
både kommunestyret i Lærdal og innbyggjarane i grenda kjempa ein hard kamp for å få 
gjennom denne traséløysinga. Statens vegvesen var som kjend ikkje tilhengarar av å leggje 
vegen i tunnel av økonomiske årsaker. I dette avsnittet vil eg sjå nærmare på kva argument 
som gjorde at kommunen og lokalbefolkninga ønskte ein tunnel utanom grenda. Og korleis 
ein organiserte seg i arbeidet med å få gjennomslag for sine synspunkt i saka. Dessutan skal 
me sjå at dette ikkje var eit unisont krav frå lokalbefolkninga. 
Drivaren av nærbutikken på Ljøsne (Ljøsnebui) ønskte nemleg å behalda vegen gjennom 
busetnaden, i tråd med vegvesenet si tilråding. Saman med konsulentselskapet Merkur, som 
tala nærbutikken si sak, var dei den einaste aktøren som støtta opp under at vegen skulle 
leggjast i dagen.187 Med ei slik løysing ville dagens butikk bli innløyst, då traseen kom til å gå 
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over denne eigedomen. Ei erstatning for dette ville gje potensiale til å etablere verksemda i 
nye, og meir moderne lokale. Drifta er avhengig av trafikken langs stamvegen som passerer 
like ved butikken. Om lag 30% av omsetnaden kjem frå gjennomgangstrafikken, og dersom 
denne inntekta fell bort ville det ikkje lenger vere mogeleg å halde fram med butikkdrifta. 
Deira påstand var at dette ville få konsekvensar for lokalsamfunnet, då ein veg i dagen ville 
bety næringsvekst. Dersom vegen vart lagt i tunnel, ville det bety ei negativ utvikling for 
grenda. Det vart også peika på at nærbutikken på Borgund, opplevde ei negativ utvikling 
etter at vegen her vart lagt om.188  
Dei usikre framtidsutsiktene var eit dilemma, både for dei folkevalde og bebuarane på 
Ljøsne. Likevel var det andre omsyn som vart sett på som viktigare, og som førte til eit sterkt 
engasjement i lokalsamfunnet. Særleg var det å verna jordbruket, sikre ein trygg skuleveg og 
vise omsyn til butilhøva i området viktig. Dette var tema som gjekk igjen i argumentasjonen 
til kommunen og innbyggjarane. Ein av bebuarane som stod sentralt undervegs, var Harald 
Blaaflat Mundal. Han var med på å organisere det folkelege engasjementet, og kjenner godt 
til kva som vart gjort i denne prosessen. Mundal kunne fortelja at forslaget om ein tunnel 
fekk god respons i kommunestyret frå byrjinga av. Sjølv om ein ikkje hadde nokon felles 
strategi, kjende kommunen og innbyggjarane godt til kvarandre sine synspunkt, og  kunne 
såleis spela på lag i kampen mot vegvesenet. Mundal trur at ein viktig årsak til at ein fekk 
gjennomslag for lang tunnel, var at dei aller fleste i bygda stod saman.189 
Mange meinte at vurderingane av dei ikkje-prissette konsekvensane ikkje var vektlagt i stor 
nok grad av vegvesenet. Det vart hevda at mjuke verdiar ikkje vart tilstrekkeleg verdsett, og 
at dei ikkje kom godt nok fram i konsekvensutgreiinga sine konklusjonar. I eit felles 
høyringsskriv, frå grunneigarar, innbyggjarar og andre interesserte, kom det fram ei rekke 
moment som tala for at vegen måtte gå i tunnel. For det første vart det framheva at 
støyproblema langs stamvegen var svært sjenerande, for dei som var busett i nærleiken av 
vegen. Det vart vist til at ein veg i dagen ville vere i strid nasjonale mål for støynivå. Ein 
tunnel ville løyse problema då trafikkstøyen nærmast ville forsvinne, med ei omlegging av 
vegen. Ein slo fast at det var feil at lokalbefolkninga måtte ta konsekvensane av 
storsamfunnet sitt behov for ny og betre veg. Vegen var tross alt ikkje for bebuarane i dalen, 
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men ei ferdslerute mellom Oslo og Bergen. Såleis meinte ein at det var ein høg pris å betale 
for dette, når bumiljøet kom til å bli forringa. Tryggleiken langs vegen var eit anna tema som 
opptok bebuarane. Særleg var omsyna til ein trygg skuleveg viktige, då ein veg i dagen ville 
gå rett forbi skulen. Ein veg i dagen vart sett på som ei barriere for borna på veg til og frå 
skulen. Det vart stilt spørsmål til vegvesenet om korleis dei ville løyse desse utfordringane. 
At fartsgrensa ville bli heva, frå 60 km/t til 80 km/t, vart sett på som ei ytterlegare forverring 
av tryggleiken, for dei som skulle ferdast langs vegen. Det vart også sådd tvil om dei 
framlagde trafikkprognosane for trafikken gjennom Lærdal. Denne la til grunn ein årleg auke 
i trafikken på ca. 0,5% etter 2014.190 Ein sa seg ikkje einig i at trafikkveksten ville stoppe opp 
brått, slik som det gjekk fram av prognosen.191 
Eit anna viktig punkt var tilhøva for landbruket i området. Det vart vist til ein storsatsing 
innan morelldyrking, og annan produksjon av bær og grønsaker. Området vert ofte framheva 
som den beste landbruksjorda i kommunen. Klimaet og naturtilhøva i dalføret gjer at 
næringa har svært gode føresetnader for matproduksjon. Ein veg i dagen ville rasere store 
deler av dei beste jordbruksareala i dette området. Difor var dette ein viktig del av 
argumentasjonen for ein tunnel, då denne løysinga ville verne verdifulle ressursar.192 Mange 
bønder engasjerte seg undervegs då ein veg i dagen ville råka driftsgrunnlaget, og 
samstundes øydeleggje framtidsutsiktene for næringa.  
Til saman var det 313 personar som skreiv under på denne felles høyringsuttalen. Under 
høyringsperioden kom det inn ei rekke uttalar som argumenterte for at stamvegen måtte 
leggjast i tunnel. Av 42 innkomne merknader var det 25 innspel frå privatpersonar, lokale lag 
og organisasjonar som tilråda tunnel forbi Ljøsne.193 Desse tala indikerer at det lokale 
engasjementet var sterkt i denne saka. 
Det store engasjementet vart organisert på ein måte som gjorde at folk kunne stille seg bak 
eit felles standpunkt. Dette påpeikar Mundal når han fortel om korleis han og nokre av dei 
andre bebuarane tok ansvaret for å organisere og leie ein felles kampanje i grenda. Mange 
av innbyggjarane hadde ulike interesser og omsyn som var viktige for kvar enkelt. Folk var 
uroa for kva som ville skje med husa deira, tilhøva langs skulevegen, eller dyrka 
                                                          
190
 Kommunedelplan og konsekvensutgreiing. E16 Tønjum-Ljøsne (2011): 33. 
191
 Fellesskriv frå grunneigarar, innbyggjarar og andre interesserte på Ljøsne, til Statens vegvesen: 08.08.2011. 
192
 Fellesskriv frå grunneigarar, innbyggjarar og andre interesserte på Ljøsne, til Statens vegvesen: 08.08.2011. 
193
 Innspel til politisk handsaming. E16 Tønjum-Ljøsne (August, 2011). 
78 
 
jordbruksareal. Sidan alle hadde ulike synspunkt og innspel å komma med, vart det arrangert 
folkemøte der innbyggjarane kunne formidle sitt bodskap. På denne måten fekk ein mange 
innspel som vart brukt til å sy saman ein sakleg argumentasjon. Han meiner det var viktig å 
få til noko som alle kunne stille seg bak. Dette ville gje argumentasjonen for ein tunnel langt 
større tyngde, enn dersom kvar enkelt skulle framheva sine eigne interesser. Det kom forslag 
om å gjennomføre både aksjonar og demonstrasjonstog, men leiarane var klare på at 
bodskapen måtte formidlast på ein sakleg måte. I denne samanhengen vart den felles 
høyringsuttalen forfatta, og ein samla inn underskrifter frå bygdefolket. 
Samstundes vart denne underskriftskampanjen eit dilemma, då det kom til å bli eit stort 
press for å skriva under. Difor var det viktig for aksjonsleiarane å understreke at denne var 
heilt frivillig. Dette illustrerer eit sentralt problem og ei utfordring når ein skal vurdere 
omfanget av det lokale engasjementet. I kor stor grad ein kan tale om eit lokalt press for å 
støtte fellesskapet, er derimot uklårt i denne saka. Initiativet fekk uansett stor oppslutnad då 
det bur mellom 400 og 500 personar i området. I følgje Mundal, var dei opne prosessane og 
innspel med mange ulike perspektiv, noko som gjorde argumentasjonen betre. Det var 
strategisk viktig for at folk skulle få eigarskap til innhaldet, og for å skapa brei oppslutning 
blant bebuarane.194 
For å få fram konsekvensane for landbruksnæringa vart den lokale verksemda Lærdal Grønt 
ein viktig støttespelar. Bedrifta, som er eigd av produsentane i Lærdal, er ei av dei største 
verksemdene i kommunen. Verksemda planlegg og organiserer produksjonen, 
mottak/pakkeri og sal av produkt, som potet, gulrøter, moreller og bringebær. Bedrifta 
hadde ein omsetnad på om lag 50 millionar kroner i 2010, og er i stadig vekst.195 I 
høyringsuttalen frå Lærdal Grønt vart det framheva at ein veg i dagen ville få store negative 
konsekvensar for verksemda. Fleire produsentar ville miste mykje av dei beste 
produksjonsareala, i tillegg til at ein slik trasé ville føre til auka driftsulemper. Særleg var det 
nedbygging av areal som uroa, då dette ville truga det økonomiske grunnlaget for bedrifta. 
For å vera konkurransedyktige i marknaden, må bedrifta investere og vidareutvikle 
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 Harald Blaaflat Mundal, 13.04.2014. 
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 Harald Blaaflat Mundal, som er dagleg leiar i Lærdal Grønt, opplyser at bedrifta i dag har ei årleg omsetnad 
på ca. 60 millionar kroner. 
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pakkeriverksemda. Såleis er bedrifta avhengige av store nok produksjonsvolum, for å 
finansiere denne typen investeringar.196 
For å talfeste kva verdiar det her var snakk om, vart det estimert kva potensiale som låg i dei 
areala som ville bli nedbygde av ein ny veg gjennom dalen. Ein rekna med eit inntektstap på 
80 millionar kroner i året, dersom gardane som vart berørt av veg i dagen ved kort tunnel i 
staden for lang tunnel, vart brukt til å dyrke bringebær.197 Logikken var at dei gardane som 
vart berørt av ein veg i dagen, truleg ville avvikle drifta. Dersom det vart ein lang tunnel, og 
desse gardane dyrka bringebær på heile eigedomen, ville det gje ei årleg inntekt på 80 
millionar kroner.198 Dette viser at ein veg i dagen ville medført eit enormt tap av potensielle 
verdiar for jordbruksnæringa i bygda. I følgje ordførar Geir Solheim, vart desse opplysingane 
nytta aktivt av kommunestyret i deira påverknad av departementet. Hovudmålet var å visa 
verditapet av bruksareal, opp mot meirkostnaden av ein tunnel. For bygda var det langt 
viktigare med denne verdiskapinga, enn å spara midlar på ei veginvestering.199 
At lokale verksemder, innbyggjarane og dei lokale folkevalde i kommunestyret drog i same 
retning, har truleg vore ein sentral faktor for at Miljøverndepartementet gjekk inn for ein 
lang tunnel. Signala var i alle fall tydelege frå lokalsamfunnet om at dette var den einaste 
aktuelle løysinga ut i frå lokale tilhøve. Dette vart også lagt vekt på i grunngjevinga frå 
departementet. Dei presiserte at omsynet til innbyggjarane var viktig, og at ein tunnel 
mellom anna kunne forsvarast ut i frå dei sterke lokale ønskja i saka. Vedtaket frå 
kommunestyret vart ståande, og stamvegen skal difor gå i tunnel utanom Ljøsne. 
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 Brev frå Lærdal Grønt, til Statens vegvesen: 08.08.2011. 
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 Bringebærproduksjon vert rekna som den mest lønnsame driftsforma, der ein reknar årleg inntekt til 
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Samandrag og slutningar om det lokale engasjementet 
Til slutt vil eg gjere nokre oppsummeringar av innhaldet som har blitt gjort greie for i 
kapittelet. Bakgrunnen for det lokale engasjementet, og korleis lokalsamfunnet har 
argumentert for sine interesser har stått sentralt undervegs. I dette avsluttande avsnittet vil 
eg drøfte dette ytterlegare, og sjå på kva som skil desse døma frå kvarandre. Eit sentralt 
spørsmål i denne samanhengen blir om det lokale engasjementet har påverka prosessen, og 
om dette har hatt innverknad på traséspørsmålet? 
Under striden om Fjellfotlina var det ulike interesser lokalt som vart sett opp mot kvarandre. 
Den politiske leiinga i kommunen, med ordføraren i spissen, gjekk inn for ei rask framføring 
av vegen med Fjellfotlina. Dette var i tråd med vegstyresmaktene sine prioriteringar, då ein 
ønskja å utnytta dei enorme massane frå Lærdalstunnelen til å byggja stamvegen oppover 
dalen. Såleis stod dette traséalternativet sterkt blant dei som skulle fatta vedtak i saka. 
Likevel klarte lokalbefolkninga å snu saka i løpet av perioden planane låg ute for offentleg 
ettersyn. Det sterke engasjementet og protestane frå folk i bygda gjorde at ein frykta for 
heile prosjektet. Kompromissløysinga, med vedtak om ei full konsekvensutgreiing og at 
Fjellfotlina vart utelukka, kan reknast som ein siger for grunneigarane og alle dei som kjempa 
for dette. Likevel var dei fleste nøgde med at Lærdalstunnelen vart ein realitet, då dette 
innebar at stamvegen skulle gå gjennom Lærdal. 
For bebuarane ved Gram vart det kjempa ein forgjeves kamp for å behalda vegen. Til tross 
for mange forsøk på å påverke trasévalet, vart ikkje deira interesser vurdert som viktige nok 
då stamvegen skulle utbetrast. For dei få bebuarane i grenda vart det ein håplaus kamp mot 
kommune og vegvesen. Dette viser at det vert vanskeleg og svært ressurskrevjande for små 
aktørar å påverke eit slik stort apparat. I denne saka ser det heller ikkje ut til at 
kommunepolitikarane har latt seg påverke av bebuarane sitt engasjement, slik at lokale 
interesser kunne vinne fram.  
Det skjedde derimot då innbyggjarane og dei lokale politikarane fekk gjennom at stamvegen 
skulle gå i tunnel utanom Ljøsne. Det heile starta som eit initiativ frå lokale bebuarar som 
ønskte å skåne grenda frå ei omfattande utbygging av stamvegen, tvers gjennom eit viktig 
jordbruks- og bustadområde. Kommunestyret tok tak i forslaget og vedtok at vegvesenet 
skulle få eit alternativ med lang tunnel utgreidd. Etter kvart vart det eit stort engasjement i 
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lokalsamfunnet. Sjølv om ikkje alle hadde interesse av at stamvegtraseen vart lagt om. 
Drivaren av Ljøsnebui håpa i det lengste på at vegen framleis skulle gå forbi den lokale 
nærbutikken. Når ein ser på måten det lokale engasjementet vart organisert, og korleis ein 
strategisk jobba for å få fram synspunkta, er det mykje som tyder på at dette var med på å 
påverke utfallet i saka. At innbyggjarane og eit samla kommunestyre stod saman, har truleg 
hatt ein avgjerande innverknad. 
Dersom ein ser på dei ulike sakene som har blitt framstilt, er det eit vesentleg poeng som 
kjem fram. Både under striden om Fjellfotlina og kampen for lang tunnel på Ljøsne, var det 
eit stort engasjement i lokalsamfunnet. Begge gonger gjekk aktørar med felles interesser 
saman, for å vinne fram med sine synspunkt. I begge tilfelle vart innbyggjarane høyrt, og 
deira synspunkt vann fram. For bebuarane ved Gram vart det derimot vanskeleg å påverke 
prosessen i særleg grad. Her er det ein klar parallell mellom bebuarane på Gram og drivaren 
av Ljøsnebui sine tilhøve, då deira interesser ikkje vart lagt vekt på. I staden var det andre 
aktørar, som hadde langt større oppslutnad for sine interesser, som vann fram med sine 
synspunkt. Sjølv om ein slik konklusjon ikkje er nemneverdig oppsiktsvekkande, kan ein slå 
fast at oppslutnaden i lokalsamfunnet var ein vesentleg føresetnad for at ein klarte å 
påverke valet av stamvegtrasé på.  
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5. Sogn Avis: stamvegutbygginga i lokalpressa  
 
Stamvegutbygginga i Lærdal har blitt via stor merksemd i media i løpet av denne perioden. 
Gjennom alle desse åra har vegprosjektet vore ei viktig sak lokalt. Sogn Avis har, som 
lokalavis, vore ein sentral aktør i denne samanhengen. Dette leier inn på innfallsvinkelen for 
dette kapittelet. Her vil fokuset bli retta mot lokalpressa si framstilling av stamvegprosessen. 
Sogn Avis vart etablert i 1993, då avisene Sogningen/Sogns Avis og Sogn og Fjordane vart 
slege saman. Avisa er ei lokalavis for Indre Sogn, og er den einaste papiravisa i denne 
regionen.200 Redaksjonen held til på Leikanger, men har i tillegg lokalkontor i Sogndal og 
Årdal. Avisa har eit opplag på vel 9 000 (2013), og vert gjeve ut fem dagar i veka.201 
Etableringa av Sogn Avis innebar at avisa hadde ressursar som gjorde at den kunne dekke 
nyheitsbiletet på ein heilt annan måte, enn det som tidlegare hadde vore mogeleg. Då avisa 
har hatt ein sterk posisjon i regionen, vert det naturleg å sjå nærmare på korleis den har 
følgd stamvegprosessen. Bygginga av vegen i Lærdal var ei sak som var viktig for bygda, men 
og for resten av Indre Sogn. 
Journalist i Sogn Avis, Terje Eggum, har følgd prosessen tett i mange år. I følgje han, har 
redaksjonen hatt tradisjonar for å vera godt oppdaterte på samferdsle og kommunikasjon. 
Bygginga av Lærdalstunnelen og vegen i Lærdal kom i ein periode som var prega av fleire 
store vegprosjekt i regionen. Eggum karakteriserer dette som ei ommøblering av samferdsla 
i Indre Sogn.202 Mellom anna vart det slutt på fleire tidkrevjande ferjereisene.203 
Utbyggingane gjorde at  Indre Sogn i denne perioden fekk eit samferdslesystem, som 
reduserte avstandane og knytte kommunane nærmare kvarandre. Ei utbygging av vegen 
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 Avisa, Årdal Lærdal Avis, eksisterte i perioden 1997-2002. Frå 2004, har nettavisa Porten.no hatt 
dekningsområdet sitt i desse to kommunane. 
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 Medienorge. http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190 (08.04.14). 
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 Som nemnt i innleiinga vart ferjesambandet Fodnes-Manheller etablert. I tillegg vart det etablert 
vegsamband til Årdal. Og Fjærlandsvegen, som knytte Sogn og Sunnfjord saman, vart realisert i denne 
perioden. 
203
 Lærdalstunnelen erstatta ferjesambandet Gudvangen-Lærdal-Kaupanger, mens Fodnes-Manheller erstatta 
Revsnes-Kaupanger. 
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gjennom Lærdal og eit skikkeleg vegsamband austover var interessant og viktig for heile 
regionen.204 
Vidare i kapittelet vil eg først ta føre meg med kva funksjonar lokalavisa innehar i samfunnet. 
Forståinga av avisa som ein viktig aktør i lokalsamfunnet, er sentral i ein slik samanheng. 
Dette er viktig å ha med seg, når eg skal seie noko om måten Sogn Avis har dekka 
stamvegutbygginga. Her vil eg og presentere sentrale spørsmål og problemstillingar. Dette 
vil deretter bli problematisert i den analytiske tilnærminga til avisa si framstilling av 
prosessen. Her vil eg komme inn på sentrale saker, som har blitt via merksemd i avisa. 
Vurderingar og konklusjonar, som blir gjort undervegs i analysen, vil bli samanfatta i 
oppsummeringa av kapittelet. 
 
Lokalavisa sin funksjon 
I følgje medieforskar Birgit Røe Mathisen har Norge eit desentralisert pressemønster, mykje 
på grunn av eit rikt omfang av lokalaviser med eit klart avgrensa geografisk dekningsområde. 
Ein slik avisstruktur er på mange måtar tilpassa det norske samfunnet, då geografi og 
samfunnstilhøve spelar inn på måten lokalavisene har utvikla seg på. Som me skal sjå, har 
lokalavisa ein viktig posisjon i det lokalsamfunnet den er ein del av. Sogn Avis passar såleis 
godt inn under kategorien større lokalaviser. Avisforskar Sigurd Høst plasserer aviser som 
dekker fleire kommunar, og som gjerne kjem ut kvar dag, i denne kategorien. Redaksjonen 
kan vere spreidd over fleire stadar, då med ein hovudredaksjon samt eit eller fleire 
lokalkontor.205 
Lokalavisa innehar fleire viktige funksjonar i lokalsamfunnet. Gjennom avisa får 
innbyggjarane informasjon om det som føregår i samfunnet. Avisene utgjer også ein viktig 
arena for den offentlege debatten. Dessutan har dei ein sterk symbolverdi i kraft av å vere 
identitetsskapande, og ved å bidra til styrka sjølvforståing og tilknyting til lokalsamfunnet. 
Innbyggjarane kan, gjennom avisa sine publikasjonar, ta del i hendingar og nyheiter som 
utgjer ein felles referanse. Mathisen poengterer at det i denne samanhengen også ligg 
sentrale utfordringar. Lokalavisene må nemleg balansere mellom det å bygge lokal identitet 
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og spreie informasjon, samstundes som dei skal stille kritiske spørsmål.206 Ei slik forståing, 
står sentralt for framstillinga i dette kapittelet. 
I analysen vil eg sjå nærmare på korleis Sogn Avis har ivareteke desse funksjonane. Det vil 
mellom anna vere interessant analysere korleis avisa har forvalta rolla som samfunnsaktør i 
lokalsamfunnet. Har avisa evna å rette eit kritisk blikk mot problematiske tilhøve ved 
stamvegprosjektet, har den vore med på å setje dagsorden? Her vil det vera naturleg å 
vurdere om det er nokon motsetning mellom det å vere samlande identitetsbyggar, og rolla 
som ei kritisk røyst i lokalsamfunnet. Dersom dette er tilfelle, spelar konfliktnivået i 
saksforholdet inn på måten avisa presenterer saka, og korleis den engasjerer seg? Ei anna 
problemstilling eg vil ta føre meg, er korleis avisa har fungert som talerøyr for ulike aktørar, 
som har teke del i det offentlege ordskiftet undervegs i prosessen. 
 
Stamvegen i lokalpressa 
Desse spørsmåla står sentralt, for korleis eg vil analysere avisa si framstilling av prosessen. Eg 
vil trekke fram saker og tema som har vore viktige undervegs, og som reflekterer måten 
stamvegutbygginga har blitt framstilt i avisa. Her står tema som konfliktfylte traséspørsmål, 
vegstandarden og tilhøva for bebuarane langs vegen sentralt. 
 
Strid om stamvegen på nittitalet 
Som me har sett i tidlegare kapittel, vart planlegginga av stamvegen på nittitalet ein svært 
innhaldsrik periode, for samfunnet i Lærdal. Spørsmålet om kvar stamvegen skulle gå, førte 
med seg ein opprivande konflikt mellom ulike lokale interesser. Sogn Avis følgde saka tett 
mens det stod på som verst. Dette blir stadfesta gjennom det store omfanget av publiserte 
saker. I dette avsnittet vil eg sjå nærmare på korleis redaksjonen valde å framstille denne 
konflikten.   
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Kvar skulle stamvegtraseen liggje, og kva standard skulle vegen ha? Dette var dei sentrale 
stridsemna i samband med planlegginga av Lærdalstunnelen og vegen oppover dalen. I førre 
kapittel vart det sett på korleis lokalbefolkninga engasjerte seg.207 Men korleis stilte avisa seg 
i høve til desse spørsmåla? Då dette vekte så stort engasjement lokalt, skulle ein tru at også 
avisa ville engasjere seg i saka. Med så tydelege interessekonfliktar, var dette ein 
mogelegheit for redaksjonen å markere sitt standpunkt. Mesteparten av dei publiserte 
sakene var likevel relativt nøytrale, med tanke på korleis dei vart formidla i avisa. Mange 
oppslag bar preg av å vera informative, for at lesaren kunne bli opplyst om forholda i saka. 
Som til dømes i avisa sine oppslag frå dei lokale folkemøta. Her vart det formidla eit inntrykk 
av folkeleg engasjement og oppheta debattar, utan at synspunkta til nokon av partane vart 
framheva i større eller mindre grad. Ein heldt seg i stor grad til å gjenfortelje kva som vart 
sagt undervegs på ein objektiv måte.208 Ut i frå dette, kan det seiast at avisa i stor grad 
plasserte seg i ei informasjonsrolle. 
Den nøytrale formidlinga gjorde at striden om stamvegen i stor grad vart omtala på ein 
sakleg og objektiv måte. Ut i frå dette materialet finn ein svært lite som indikerer klåre 
redaksjonelle synspunkt. Det høge konfliktnivået i saka kan ha påverka måten avisa har valt å 
plassere seg undervegs. Ved ikkje å ta stilling til saka, kunne den unngå å bli sett i eit kritisk 
lys. Slik sett var tilnærminga ein måte å følgje konflikten utanfrå, utan nærmare innblanding. 
Nærleiken til lokalsamfunnet gjer også at avisene vel å vere varsame i måten konfliktfylte 
saker blir framstilt på. Dette indikerer Mathisen når ho diskuterer ulike dilemma ved 
nærleiken til lokalsamfunnet.209 I intervju med tidlegare ordførar Hans Tønjum, stadfestar 
han inntrykket av at lokalpressa opptredde på ei sakleg måte. Han oppfatta at avisa skreiv 
om saka, slik dei faktiske tilhøva var. Og gjev uttrykk for at ingen kunne føla seg urettvist 
behandla.210 
Talet på reportasjar og intervju tyder på at publisiteten for dei ulike synspunkta var rimeleg 
jamt fordelt. Dette indikerer også at avisa ikkje plasserte seg på den eine eller den andre sida 
i konflikten. Dersom argumenta frå ein av partane i saka hadde fått vesentleg meir 
spalteplass, kunne dette vore teikn på at avisa stod som ein forkjempar for dei same 
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haldningane. Men i saka fekk fleire aktørar, med ulike meiningar, sleppe til i det offentlege 
ordskiftet. Her fekk lokalpolitikarane uttala seg, interesserte lag og organisasjonar kom med 
innspel, og lokalbefolkninga fekk uttrykkja sine synspunkt. Det siste finn ein døme på i fleire 
reportasjar om grunneigarane sitt engasjement mot Fjellfotlina. Her vart lokale bønder, 
busett langs trasélinja, intervjua om sitt syn i saka. Det vart fokusert på konsekvensane for 
området, jordbruket og driftsgrunnlaget til bøndene, dersom stamvegen vart lagt til denne 
delen av dalføret. Planleggingsprosessen vart omtala som eit råkøyr mot 
landbruksinteressene, og det vart varsla kamp i traséspørsmålet for å sikra desse.211 Ei slik 
vinkling viser samstundes at avisa også kunne fungere som talerøyr, for grupper som følte 
seg råka i saka. Omfanget av avisinnlegg, som representerte ulike meiningar, stadfestar at 
avisa var eit viktig forum for debatt om temaet. 
Påstandane om manglande utgreiingsmateriale og lite tilfredsstillande politisk handsaming, 
la til rette for at avisa kunne gå inn i ei samfunnskritisk rolle. Først etter det var klart at 
prosjektet måtte konsekvensutgreiast, kom redaksjonen på bana med si oppfatning av saka. 
I eit leiarinnlegg blir det kommentert at dette var eit kompromiss alle kunne leva med. Heller 
ikkje her våga ein ytra noko synspunkt om konflikten. Det er ingen kritiske refleksjonar å 
spore i innlegget, berre konstatering av det faktum at Lærdalstunnelen ville bli realisert.212 
På bakgrunn av måten avisa framstilte heile konflikten, kan ein ikkje seie at den i særleg grad 
fungerte som ein kritisk samfunnsaktør. Rolla som informasjonskanal er i langt større grad 
dekkande, for korleis avisa framstilte stamvegstriden i Lærdal. 
 
”Den dårlegaste stamvegstrekninga i heile landet” 
På leiarplass i Sogn Avis vart det hevda at det var ein samferdslepolitisk skandale at 
oppgraderinga av vegen oppover dalen ikkje tok til samstundes som arbeidet med 
Lærdalstunnelen vart påbegynt. Det vart slege fast at ”dette *var+ den dårlegaste 
stamvegstrekninga i heile landet.”213 Ein såg dystert på framtidsutsiktene, med prognosar 
om auka trafikk langs vegen gjennom dalføret. Såleis vart det etterlyst ei snarleg utbetring av 
stamvegstrekninga i Lærdal. I dette avsnittet vil eg vise korleis avisa gjorde seg til talsmann 
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for interesser som var utbreidde i lokalsamfunnet. Vegstandarden og trafikkulukker har 
nemleg vore eit viktig tema i lokalavisa. 
Innlegget, som her vert referert til, illustrerer fleire sentrale funksjonar ved eitt leiarinnlegg. 
Her har avisa mogelegheit til å markera meiningar og standpunkt i ei sak. I følgje Mathisen 
skal innlegg på leiarplass vera subjektive, og ta stilling til aktuelle saker. På denne måten vil 
avisa forvalta rolla som aktør i lokalsamfunnet, ved å ta del i samfunnsdebatten.214 I tillegg er 
innlegget eit eksempel på at lokalavisene står fram som lokale forkjemparar. 
Trafikkauken langs E16 vart framheva ved fleire høve. Som det var blitt hevda før opninga av 
Lærdalstunnelen, vart trafikken langt større enn prognosane tilsa.215 For å illustrere dette, 
kunne avisa fortelje om ein trafikkauke på 80% i samband med påsketrafikken i 2001.216 
Dette skulle vere eit bevis på kor store endringane var, berre månader etter tunnelopninga. 
Slik var avisa med på å setje fokus på tilhøve som etter kvart berre vart meir aktuelt. 
Resultatet av den aukande trafikken, og ein vegstandard som ikkje var berekna for denne 
belastninga, skulle vise seg for alvor i åra som kom.  
Våren 2005 kunne ein lese følgjande oppslag i Sogn Avis: ”Kombinasjonen av høgst 
varierande vegstandard, tett trafikk av tunge køyretøy og auka fart har gjort E16 frå Lærdal 
opp til Borlaug til ei ulukkesutsett vegstrekning. På mindre enn to veker i vinter skjedde det 
to ulukker med tragisk utgang på denne strekkja.”217 Lokalt vart det etterlyst tiltak, som 
kunne sikra mot ein forverring av situasjonen. I eit intervju med avisa bad lensmannen om at 
dei trafikkfarlege strekningane på stamvegen vart fjerna. Beskjeden var at storsamfunnet 
måtte ta ansvar, og skaffa den tiltrengde utbetringa av vegen gjennom dalen.218 Det kan ha 
vore ulike årsaker til ulukkene, men høg fart og den ujamne vegstandarden vart sett på som 
eit problem for trafikktryggleiken. Fleire peika på den store gjennomgangstrafikken som 
hovudårsaka til denne utviklinga. Oppmodinga frå redaksjonen i Sogn Avis, var at dette 
måtte gjerast noko med. På leiarplass vart det poengtert at den auka trafikken gjennom 
dalføret var i tråd med intensjonane bak stamvegen. Samstundes meinte ein at trafikken var 
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blitt farleg stor på vegen, då den ikkje var dimensjonert ei slik belasting. Som følgje av dei to 
dødsulukkene, var avisa sitt synspunkt at styresmaktene måtte følgje utviklinga nøye.219 
Dette er eit døme på korleis avisa, som medieaktør, kan  setje dagsorden, eller påverke 
opinionsdanninga i samfunnet. Dette er Sigurd Allern inne på, i si framstilling av pressa si 
samfunnsrolle.220 Kommentaren viser også at redaksjonen tek på seg ansvar med å tale 
lokalsamfunnet si sak. Mathisen brukar omgrep som regionen sitt talerøyr, eller vaktbikkje 
ovanfor storsamfunnet.221 
Vegstandarden vart sett under kritisk lys også ved seinare høve. Den dårlege vegen fekk 
skulda for dei mange utforkøyringane og trafikkuhella langs vegen. Dette kom tydeleg fram 
gjennom reportasjar, intervju og innlegg i avisa. Tre dødsfall langs vegen i løpet av nokre få 
veker i 2008, fekk fleire til å reagere. Bebuarane på Ljøsne, der ulukkene fann stad, slo fast at 
vegen var alt for smal for trafikken som køyrde forbi. Til avisa kunne dei stadfesta ein veldig 
trafikkauka i åra etter at Lærdalstunnelen opna. Tilhøva vart karakterisert som håplause og 
livsfarleg, dersom ein bevega seg til fots eller sykkel langs vegen. Inntrykket om at noko 
måtte gjerast langs vegen kom tydeleg fram i reportasjen.222 Dette vart stadfesta gjennom 
fleire lesarinnlegg, der både lokalbefolkninga og aktørar i transportnæringa engasjerte seg: 
”Når vegkanten er så svak at den gir etter seier det seg sjølv at dette skapar farlege 
situasjonar når vogntog møtes (…).”223  
I dette avsnittet har det komme fleire eksempel på at lokalavisa har sett søkelys på tema 
som har vore viktige lokalt. Måten avisa har sett fokus på den dårlege vegstandarden og dei 
mange trafikkulukkene, har vist at den kan vere ei kritisk røyst i samfunnet. Rettnok har 
kritikken i stor grad vore retta mot storsamfunnet, og den manglande innsatsen for å betre 
tilhøva langs stamvegen. Funksjonen som lokalpatriot og talerøyr for lokalsamfunnet er sånn 
sett treffande i denne samanhengen.  
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Kva med dei som budde langs vegen? 
I rolla som lokal medieaktør, vil det vere naturleg for Sogn Avis å ha eit auge til kva som rører 
seg i lokalsamfunnet. Dette gjeld også saker som ligg på utsida av dei store oppslaga. 
Reportasjar som skapar ei fragmentert framstilling, gjer at ein kan formidle totalbildet på ein 
nyansert måte. Verknader på individnivå var noko som opptok redaksjonen spesielt, i følgje 
Terje Eggum. Samstundes poengterer han og mogelegheita papirjournalistikken har til å vera 
langt meir nyansert, enn moderne nyheitsformidling med dagens nettaviser.224 Han trekk 
spesielt fram besøket hjå Ingebjørg Kirkevoll som var busett langs den trafikkerte vegen. Her 
dundra vogntoga forbi, like framfor dørstokken, fram til vegen vart flytta då 
Borgundstunnelen opna i 2004.225 Livet til bebuarane langs stamvegen, har på denne måten 
komme fram gjennom oppslag i avisa. I dette avsnittet vil eg sjå nærmare på slike oppslag, 
og vurdere kva funksjonar denne typen reportasjar har. 
Kapittel 4 omhandla det lokale engasjementet i samband med utbygginga av stamvegen. 
Sogn Avis sin posisjon gjorde den til ein viktig formidlar av dette engasjementet. Samstundes 
fungerte avisa som eit talerøyr for aktørar som ønskja å fremje sine interesser. Dei gongene 
avisa har valt å setje fokus på enkeltpersonar, har den gjeve desse personane ein unik 
anledning til å fremje sitt bodskap, eller sine synspunkt. Slike oppslag representerer 
mangfaldet av synspunkt, perspektiv og interesser i denne omfattande prosessen. Det kan 
også vere ein måte å skape identitet og tilknyting, at innbyggjarane slepp til i det offentlege 
rom. 
Mellom anna har redaksjonen formidla frykt for ulike konsekvensar, som følgje av 
stamvegen. Døme på dette kan vere korleis innbyggjarane har opplevd det å bu ved, og 
ferdast langs den sterkt trafikkerte europavegen. I Sogn Avis 11. oktober 2004, kunne ein 
lese om følgjande tilhøve langs vegen på Borgund: 
Det er med hjarta i halsen trebarnsmora Birgit sender ungane til skulen. E16 er skulevegen deira. 
Dei har berre 100 meter å gå til busstogg, men dei går langs ein smal veg med stor trafikk. 
Bremsespora grin mot oss frå vegen. (…) Når dei går til busstoggen og bilane kjem, er det berre å 
klina seg opp mot den vesle berghammaren.
226
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Berre ei veke i førevegen, velta ein trailer like ved staden der borna venta på skulebussen. 
Kvar dag bruka ungane å gå langs stamvegen, til og frå skulebussen. Ein veg for smal til å ha 
gul midtstripe. Så smal at to vogntog knapt nok kunne passera kvarandre, utan å hamne i 
grøfta. Ein veg med så dårleg standard at den somme plassar nærmast smuldra opp. Her 
dundra vogntoga forbi i høg fart, fartsgrensa var 80 km/t.227 Bakgrunnen for oppslaget var 
meldinga om at opprustinga av europavegen, forbi Borgund, var skubba ut av 
statsbudsjettet.228 Reportasjen er eit eksempel på at avisa rettar merksemda mot noko som 
opptek heile lokalsamfunnet. Slik sett blir den ein talsmann, for synspunkt som var nokså 
utbreidde blant bebuarane i bygda. 
Oppslaget i avisa denne dagen illustrerer også korleis avisa kan framstille ei sak på ulike 
måtar. I dette tilfellet er det manglande løyvingar på budsjettet som blir sett i eit kritisk lys. 
Vinklinga, med å fokusere på kva dette har å seie for bebuarane langs vegen, gjer at tilhøva 
blir sett i eit anna perspektiv. Såleis syter avisa for at fleire stemmer i saka blir høyrt. Dette 
er i tråd med Mathisen sine vurderingar om lokalavisene sin funksjon. Gjennom avisene får 
innbyggjarane ei stemme i det offentlege rom. At dei kjem til orde i samfunnsdebatten, er 
ein viktig del av deira samfunnsrolle. Sli kan også enkeltpersonar setje dagsorden, og prege 
den verkelegheitsoppfatninga som avisa formidlar.229 Eit liknande døme er avisa sitt fokus på 
tryggleiken langs ulukkesstrekninga på Ljøsne. Foreldra si fortviling over den farlege 
skulevegen, og deira krav om strakstiltak for å betra tilhøva for borna sine, vart formidla 
gjennom avisa sine oppslag.230 Begge oppslaga kan vere med på å skape identitet og 
følelsemessig tilknyting til lokalsamfunnet. Noko som blir framheva som ein sentral funksjon 
ved lokalpressa. 
Engasjementet til bebuarane ved Gram vart også omtala i førre kapittel.231 Som eg var inne 
på der, vart avisa nytta aktivt i kampen for å behalde vegen forbi grenda. Dette viser igjen at 
lokalavisa gjev innbyggjarane ordet i saker som er viktige for dei involverte. Avisa vart nytta 
som eit talerøyr, for at bebuarane skulle få fram sine synspunkt i saka. Dei var mellom anna 
kritiske til den politiske handsaminga av traséspørsmålet.232 I mine samtalar med bebuarane 
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Gunn Jøingsli og Kåre Gram, kom det fram at dette var ein bevisst strategi. Det var viktig å få 
merksemd for saka gjennom lokalpressa, og ikkje berre via dei formelle prosessane.233 
Samstundes kunne dette vore ei anledning for avisa til å stille seg på bebuarane si side, i 
deira kamp mot myndigheitene. Ei meir tabloid tilnærming til saka, der ein spelar på den 
svake parten, vart ikkje nytta i dette tilfellet. Avisa engasjerte seg heller ikkje ytterlegare i 
desse tilhøva. Avisa vart ein kanal der bebuarane fekk ytra sine synspunkt, utan at dette var 
følgd opp vidare på redaksjonelt nivå. 
 
Fullt fokus på kontinuerleg framdrift 
Heilt sidan Lærdalstunnelen vart opna, har det blitt kjempa hardt for framhaldet med 
vegbygging i Lærdal. Å halde kontinuerleg framdrift av stamvegen, har vore ei viktig politisk 
sak. Tidlegare har eg vore inne på Stortinget sine ønskje om at den planlagde opprustinga 
vart gjennomført så raskt og kontinuerleg som mogeleg.234 Framfor alt har dette vore ein 
kamp om avgrensa budsjettløyvingar. Skulle utbyggingstempoet haldast oppe var ein 
avhengig av at prosjektet vart prioritert av dei som sat med pengesekken. Problemstillinga 
har blitt teke opp i mange ulike samanhengar, av Sogn Avis. Vidare vil eg sjå på måten avisa 
har behandla aktuelle politiske tema, og vise at viktige lokale saker blir via stor merksemd. 
Dette kjem tydeleg fram i samband med finansieringa av parsellen Voldum-Borlaug, forbi 
Borgund. Tidlegare har me sett korleis bebuarane reagerte på at finansieringa av denne 
strekninga vart utelaten frå budsjettet.235 Etter at anleggsdrifta av Seltatunnelen og 
Borgundstunnelen nærmast hadde gått i eitt, var mange uroa for utbetringa vidare oppover 
til Borlaugskrysset. Kommunepolitikarane stilte spørsmål om Vegdirektoratet ville halda fast 
ved prioriteringa av vegen i Lærdal. Ein frykta at den vidare opprustinga kunne bli utsett med 
fleire år. Avisa kunne opplysa at direktoratet hadde varsla at dei tiltenkte løyvingane skulle 
førast over til andre vegprosjekt. Signala uroa både dei lokale folkevalde og 
stamvegutvalet.236 Framlegget til Nasjonal transportplan for 2006-15 gav positive signal, men 
desse vart ikkje følgde opp då statsbudsjettet for 2005 vart presentert. 
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Med dette framlegget kunne avisa melda at stamvegen ikkje fekk ei einaste krone til vidare 
opprusting. At løyvingane ville bli utsett eitt år, vart av fleire omtala som ein gedigen 
nedtur.237 Ordføraren i Lærdal, Knut O. Aarethun, gjekk i avisa hardt ut mot regionvegsjefen 
som hadde uttalt at han var nøgd med at løyvingane først ville vera på plass i 2006. ”Eg 
hadde venta at han stod så oppreist at han ville fylgja opp det Stortinget har peika på, 
nemleg at det skal vera kontinuerleg drift på stamvegen. (…) *F+ramdrifta kunne ha gått 
fortløpande opp til Borlaug om pengane kom no,” uttalte ordføraren, etter at 
budsjettframlegget var klart.238 Det vart sett i gang ein politisk kamp, med krav om at 
utbygginga måtte halda fram. Lokalpolitikarar frå kommunen, representantar frå 
fylkeskommunen og stamvegutvalet stod samla bak dette kravet. Oppfordringa til 
samferdslekomiteen var at prosjektet måtte få midlar til å halde framdrifta oppe.239 
Måten avisa presenterte saka viser ei einsidig vinkling på argumenta, for at prosjektet skulle 
bli tildelt midlar for vidare opprusting. Slik gjorde redaksjonen seg til talsmann, for synspunkt 
som var utbreidd i lokalsamfunnet. I lys av dette kan ein og seie at måten saka vart framstilt 
på, i stor grad underbyggjer synet om at avisa er med på å bygge lokal identitet. Omfanget 
og måten denne saka vart dekka i lokalpressa, syner at politiske spørsmål får ein sentral 
plass i mediebildet. Mathisen slår fast at lokalavisene betraktar det som ei viktig oppgåve å 
informere om det som skjer på politisk hald.240 Fokuset på den politiske kampen for 
vegkronene stadfestar ei slik oppfatning. Likevel er det først og fremst funksjonen som 
lokalsamfunnet sin forsvarar som kjem tydeleg fram i denne samanhengen. 
 
Frå taus tilskodar, til lokal talsmann 
Kampen for at stamvegen skulle leggjast i tunnel på Ljøsne, var sjølvsagt ei viktig sak for 
redaksjonen i avisa. Nesten tjue år etter at striden om Fjellfotlina herja i Lærdal, var 
traséspørsmålet på ny eitt brennheitt tema i lokalpressa. Som sagt var avisa forsiktige med å 
ta stilling i saka på nittitalet. Denne gongen var derimot redaksjonen tydlege på sitt eige syn i 
traséspørsmålet. Korleis Sogn Avis heldt seg til spørsmålet denne gongen, vil bli diskutert i 
dette avsnittet. 
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Som vist i tidlegare kapittel, var det ein lang og hard kamp for å få gjennom ei tunnelløysing. 
I avisa vart forslaget fronta av Høgre si lokale partigruppe. Det vart slege fast at dersom ein 
ønskja noko anna enn ein sterkt trafikkert gjennomfartsveg gjennom grenda, måtte 
stamvegen leggjast i tunnel.241 Forslaget fekk raskt brei støtte, både hjå lokalpolitikarane og 
bebuarane i grenda. At drivaren av Ljøsnebui var negativ til dette, fekk i liten grad merksemd 
i avisa.242 At dette ikkje var fokusert på kan forklarast med at det store fleirtalet av 
innbyggjarane ønskja at vegen skulle gå i tunnel. Reportasjar, artiklar og intervju formidla i 
stor grad argument som tala for dette synet. Eksempel på dette er avisa si referering til dei 
opne folkemøta som vart arrangert. Her kom det tydeleg fram at det var brei semje om at 
tunnel var den beste løysinga. Det vart mellom anna peika på at ein stod ovanfor eit verdival, 
der viktige omsyn i bygda tala for ein tunnel utanom grenda.243 Argumentasjonen for denne 
løysinga fekk ved fleire høve mykje spalteplass. Synet om at tunnelløysinga var den beste for 
bygda vart også formidla gjennom fleire lesarinnlegg i avisa: ”Å leggje ny stamveg i 
eksisterande vegline gjennom den finaste, frodigaste, mest tettbygde delen (utanfor 
sentrum) av Lærdal er galskap og øydeleggjande for all framtid. (…) Ein meirkostnad på to 
hundre mill. kroner er ikkje mykje å betala for å ta vare på dalen vår.”244 
Ei slik lokal kampsak inneber utfordringar for avisa, med tanke på å ivareta ei samfunnskritisk 
rolle. Dette er noko Mathisen problematiserer, når ho vurderer korleis lokalavisene held seg 
til saker som er spesielt viktige i lokalsamfunnet. I følgje henne ligg utfordringa, i hovudsak, i 
lesarane sine forventningar om at saka skal framstillast til lokalsamfunnet sin fordel.245 
Denne nærleiken er ei av dei viktigaste utfordringane for lokalavisene, og kjem tydeleg fram i 
dette eksempelet. Då trasévalet endeleg var avklara, kunne sjølvsagt avisa formidla gleda 
blant bebuarane i grenda. ”Miljøverndepartementet har sett føremone ein lang tunnel vil 
gje. Både for jordbruket, lakseelva og reiselivet. Og ikkje minst at tunnelen vil vera ei stor 
betring for innbyggjarane og lokal ferdsle på Ljøsne (…).”246 
Retorikken om at ein veg i dagen ville rasere grenda, fekk støtte frå redaksjonelt nivå i Sogn 
Avis. Både bumiljø, jordbruk og trygg skuleveg var viktige argument som avisa meinte burde 
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vega tungt for avgjerda av ein ny stamvegtrasé. Denne kommentaren, på leiarplass talar for 
seg: ”*D+ei fastbuande sine argument om at alle andre alternativ vil rasera  alle bruka langs 
vegen, må vega tungt i denne prosessen.” Dette viser at avisa tok tydeleg standpunkt i 
traséspørsmålet. Vidare slår ein fast at ”*f+or Vegvesenet handlar dette om ein einaste ting – 
økonomi. (…) For dei som bur langs E16 handlar dette om framtida!”247 Uttalen stadfestar at 
redaksjonen sitt synspunkt var i tråd med meiningane til store deler av innbyggjarane. Såleis 
kan ein seie at avisa tok parti med lokalsamfunnet, gjennom å tala deira sak. 
 
Oppsummering: Lokal identitet og, eller kritisk samfunnsoppdrag? 
I løpet av dette kapittelet har eg sett nærmare på korleis lokalavisa i Indre Sogn, Sogn Avis, 
har dekka stamvegutbygginga i Lærdal. Gjennom ei framstilling av ulike tilhøve, som har vore 
sentrale tema i perioden, har målet vore å få fram korleis avisa har fungert som ein 
samfunnsaktør. Avslutningsvis vil eg ta føre meg lokalavisa si utfordring mellom det å byggje 
lokal identitet, og samstundes vere ei kritisk røyst i lokalsamfunnet. Undervegs i kapittelet 
har vurderinga av ulike tema problematisert denne balansegangen. I dette oppsummerande 
avsnittet vil eg forsøke å samle trådane, og drøfte korleis Sogn Avis har forvalta rolla som 
samfunnsaktør. 
Dersom ein ser på kva saker som har blitt via merksemd, og korleis avisa har formidla desse, 
går det fram at politiske spørsmål har vore sentrale tema. Traséspørsmål, finansiering og 
framdrifta for utbygginga har vore viktige saker undervegs. I tillegg har det vore retta mykje 
merksemd mot vegstandarden og ulukkene langs vegen. Sjølv om Mathisen påpeikar at 
lokalpolitikken er eit viktig område for lokalavisene, viser også analysen at avisa tek opp 
saker som blir gjenstand for politisk diskusjon. Her vil eg spesielt trekke fram måten Sogn 
Avis har vore opptekne av vegstandarden og ulukkene langs E16. I avsnittet som omhandla 
denne problematikken, vart det slege fast at avisa var med på å setje dagsorden. At avisa 
sette fokuset på trafikktilhøva og naudsynte behov for utbetringar, viser at den evna å rette 
eit kritisk blikk mot problematiske tilhøve ved stamvegen. Når eg vel å forstå dette som 
samfunnskritikk, må ei slik forståing nyanserast noko. Kritikken i var i stor grad retta mot 
storsamfunnet, og den manglande prioriteringa av dei dårlege strekningane langs vegen i 
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Lærdal. Sånn sett stiller ikkje avisa kritiske spørsmål til lokalsamfunnet. Funksjonen som 
vaktbikkje ovanfor storsamfunnet, er difor meir dekkande for korleis Sogn Avis forvalta 
samfunnsrolla i denne samanhengen.  
At avisa fungerer som eit talerøyr for lokale interesser, kjem tydeleg fram ved fleire høve. 
Avisa si framstilling av tunnelsaka på Ljøsne, viser at den lokale patriotismen kom tydeleg 
fram. Mellom anna vart det vist til ein kommentar på leiarplass i avisa, der ein på 
redaksjonelt nivå nytta høvet til å markere lokalsamfunnet sine interesser.248 I dette tilfellet 
tala avisa lokalsamfunnet si sak i kampen mot ytre krefter, denne gongen i form av Statens 
vegvesen. Det er også fleire døme på at avisa fungerer som eit talerøyr for enkeltaktørar 
som ønskjer å få fram sine interesser. Eit tydeleg eksempel på dette, er reportasjen om Birgit 
Husum som frykta for livet til borna langs skulevegen. At avisa gjer seg til talsmann for ein 
tunnel på Ljøsne og fokuset på vegstandarden, viser at den gjer seg til talsmann for 
synspunkt som er utbreidd i lokalsamfunnet. 
Mathisen hevdar at nærleiken til lokalsamfunnet kan vere eit problem for avisene.249 Mellom 
anna i konfliktfylte saker kan dette seiast å vere eit utfordring. Dette vart tilfelle for Sogn 
Avis under stamvegstriden på nittitalet, då det var tydeleg at avisa i stor grad tok på seg ei 
informasjonsrolle. Dersom ein ser på denne saka i forhold til andre tema som har blitt 
analysert, ser ein at avisa i langt mindre grad tok standpunkt i denne saka enn i andre saker. I 
denne samanhengen vil eg peike på det høge konfliktnivået i bygda, som ein faktor som kan 
ha spela inn. Basert på dei opplysningane som har komme fram, kan ein anta at avisa ikkje 
ønskja å ta stilling til spørsmålet, då dette var svært omstridt lokalt. Eit vesentleg poeng blir 
difor at avisa held seg nøytral sidan det var så stor strid internt i bygda. Men at den støttar 
dei synspunkta som har hatt brei oppslutnad i lokalsamfunnet. Det tydlegaste eksempelet på 
dette er måten ein tunnel på Ljøsne vart løfta fram i avisa.  
Ut i frå det som har blitt lagt fram i dette kapittelet, er det på sin plass å trekke nokre 
oppsummerande slutningar. Forståinga om at lokalavisene må balansere mellom det å bygge 
lokal identitet, og det å vere ein kritisk samfunnsaktør, har stått sentralt for analysen. Ein 
stor del av det som har blitt presentert, underbyggjer eit syn på avisa som identitetsbyggjar 
og talsmann for lokale interesser. Dette har blitt poengtert fleire gonger undervegs. Spesielt 
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vil eg trekke fram at avisa gjer seg til talsmann for synspunkt som er utbreidd i 
lokalsamfunnet. Difor kan ein konkludere med at ein større del av samfunnsoppdraget har 
vore knytt til det å skape lokal identitet, enn det å vere ei kritisk røyst. 
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Avslutning 
 
Innleiingsvis stilte eg følgjande spørsmål: Kva omsyn har stått sentralt, og kva interesser har 
vunne fram når stamvegen skulle realiserast? I avslutninga vil eg i hovudsak drøfte dette 
spørsmålet, og oppsummere dei viktigaste slutningane som har blitt gjort i analysen. Ved å 
sjå nærmare på dei formelle sidene ved planlegginga, det lokale engasjementet og korleis 
lokalavisa har framstilt stamvegprosjektet, har eg belyst sentrale tema for denne prosessen 
på ulike måtar. 
 I analysen av planleggingsarbeidet kom eg inn på fire ulike utfordringar som har vore 
sentrale for opprustinga av stamvegen i Lærdal. Vinterdrifta på Filefjell og fjerninga av 
flaskehalsane i dalføret var viktig for å oppnå ein fullverdig stamvegstandard, og betre 
framkomsten. Vidare såg eg på to eksempel som baud på store utfordringar med tanke på 
traséspørsmålet. Her vart den krevjande strekninga forbi grenda Gram og 
interessemotsetningane på Ljøsne sett nærmare på. Gjennom analysen kom det fram at 
ulike tilhøve og omsyn var viktige for val av stamvegtrasé. Både vern av vassdrag, 
kulturminne, natur og miljø vart trekt fram, i tillegg til at lokalsamfunnet sine interesser har 
vorte vektlagt. Statens vegvesen har ofte lagt vekt på framkomst og andre trafikkale tilhøve. 
Dessutan viste tunnelsaka på Ljøsne at økonomi var ein viktig del av vurderingsgrunnlaget i 
vegvesenet si tilråding til trasé. Kapittelet om det lokale engasjementet tok føre seg striden 
om Fjellfotlina på nittitalet, bebuarane på Gram sin kamp om å behalda vegen forbi grenda 
og engasjementet for ein tunnel som ville føre stamvegen utanom Ljøsne. Her kom det fram 
at innbyggjarane ved fleire høve har klart å påverke prosessen og valet av stamvegtrasé. 
Omtalen av Sogn Avis si framstilling av stamvegprosjektet tok føre seg ulike saker som har 
vorte via merksemd i lokalpressa. I dette kapittelet vart lokalavisa sin funksjon i 
lokalsamfunnet drøfta. Ut i frå det som vart gjort greie for her, vart det slege fast at Sogn 
Avis i stor grad fungerte som identitetsbyggjar og talsmann for synspunkt som var utbreidd 
lokalt. Som eg var inne på i innleiinga, vil nokre spørsmål og problemstillingar stå meir 
sentralt enn andre. Vidare vil eg difor drøfte den overordna problemstillinga, for denne 
oppgåva.  
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Statens vegvesen sine prioriteringar har i stor grad vore avgjerande for val av stamvegtrasé. 
Dette gjeld i hovudsak der traséspørsmålet har vore lite omstridt, og der det ikkje har vore 
andre interesser som har hatt avgjerande innverknad på trasévalet. Dette gå tydeleg fram 
dersom ein ser på fjerninga av flaskehalsane i dalføret og opprustinga av vegen over Filefjell. 
Målsetnadane om betre framkomst og reduserte avstandskostnadar har vore viktige premiss 
for opprustinga av vegen. I denne samanhengen er det også rimeleg å trekke fram at 
vegvesenet har lagt stor vekt på samfunnsøkonomiske vurderingar i sine tilrådingar til 
trasear i andre deler av dalføret. Dette kjem best fram i samband med planlegginga av vegen 
på Ljøsne, som enda opp med tunnel. Vegvesenet gjekk i mot ei slik løysing av økonomiske 
årsaker, men her var det andre interesser som vann fram. Dette viser at der traséspørsmålet 
har vore omstridt, har ulike interesser blitt vektlagt. 
Eg vil først trekke fram at verneinteressene har hatt ein sentral posisjon undervegs i 
prosessen. Dette har blitt stadfesta gjennom fleire ulike døme, som vist i løpet av analysen. 
Allereie då planleggingsarbeidet tok til på nittitalet vart dette tydeleg. Bakgrunnen for at 
Miljøverndepartementet gjekk inn for ei full konsekvensutgreiing var at omsynet til 
kulturminne, og natur- og miljøinteressene i dalføret gjorde ei slik utgreiing naudsynt. 
Seinare vart vedtaket om at Lærdalstunnelen skulle munne ut på Håbakken, ein ny 
indikasjon på at verneinteressene i området var viktige. Denne gongen var det omsynet til 
kulturlandskapet ved munninga av Tynjadalen som var bakgrunnen for departementet  sitt 
vedtak. Håbakken var det alternativet som ville gje minst konsekvensar for dette verdifulle 
kulturlandskapet, og såleis vart det avgjort at verdas lengste vegtunnel skulle enda opp i 
Lærdal.  
Vidare har eg nemnt at vernestatusen til Smedalsvassdraget var sentralt då vegen frå 
Borlaug og oppover mot Filefjell skulle planleggjast. Dette kom tydlegast fram i samband 
med trasévalet mellom Borlaug og Gram. Som vist i kapittel 3 var Norges vassdrags- og 
energidirektorat ein viktig aktør i denne samanhengen, då dei ikkje kunne akseptere at ein 
ny stamveg vart lagt ut i elva på denne strekninga. At omsyna til det verna vassdraget har 
lagt viktige føringar for opprustinga av vegen over Filefjell, går også fram av planlegginga av 
heile strekninga mellom Borlaug og Filefjell (Oppland grense). Dette har ikkje vorte drøfta 
ytterlegare drøfta i løpet av analysen. I samband med opprustinga av E16 over Filefjell har 
også statusen til Kongevegen blitt ei aktuell problemstilling. I planlegginga av ein ny trasé 
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forbi Gram, som forøvrig baud på store utfordringar, vart dette tydleg. At traseen som vart 
vedteken i 2005 ikkje kunne gjennomførast, då traséspørsmålet for andre gong skulle 
avgjerast i 2009 er eit interessant poeng. Det vart konkludert med at denne trasélina ville 
medføre at vesentlege deler av den viktige Kongevegen vart øydelagt.250 Som det vart gjort 
greie for i omtalen av dette i kapittel 3, var årsaka at Kongevegen sin status  og verdi som 
nasjonal kulturhistorie var blitt betydeleg viktigare i løpet av desse åra. 
Då ein på nytt tok til å planleggje stamvegen på Ljøsne og Tønjum, var verneomsyna til 
jordbruket i dalen eit sentralt premiss, som og vart avgjerande for traséspørsmålet. Likevel 
var det dei lokale interessene som stod sentralt i dette tilfellet. Jordvern og omsyna til 
busetnaden var viktige argument, for at stamvegen vart lagt i tunnel utanom Ljøsne. Men 
her var det lokale engasjementet ein vesentleg føresetnad. I kapittel 4 vart det peika på at 
dette var ein sentral faktor for at Miljøverndepartementet gjekk inn for ei slik løysing, til 
tross for at Statens vegvesen argumenterte for at ein tunnel ville bli svært kostbar. Omsynet 
til dei lokale tilhøva vart avgjerande i denne saka. I analysen vart det konkludert med at den 
store oppslutnaden i lokalsamfunnet var avgjerande for utfallet. Eit samla kommunestyre 
gjekk inn for ein tunnel utanom grenda, i tråd med bebuarane sine ønskje. Det lokale 
engasjementet var stort i denne saka, som den også hadde vore tidlegare under striden om 
Fjellfotlina på nittitalet. Også her vart det avgjerande at mange med felles interesser stod 
saman om felles synspunkt. Grunneigarlaget og bøndene langs Fjellfotlina, saman med 
miljørørsla vann fram med protestane sine, og traseen vart til slutt forkasta. Dei vann også 
fram med kravet om at ytterlegare utgreiingar måtte gjennomførast. 
Kapittel 4 viser også at enkelte i lokalsamfunnet ikkje vann fram med sine interesser når ein 
ny stamvegtrasé skulle planleggjast. For bebuarane ved grenda Gram vart ikkje omsyna til 
gardsutsalet og ein skredutsett lokalveg funne viktige nok. At deira ønskje om å behalda ein 
veg i dagen forbi grenda vart ikkje vektlagt, då det var det vegvesenet sine prioriteringar som 
vann fram. Parallellen til drivaren av nærbutikken på Ljøsne er slåande i denne 
samanhengen. Også her argumenterte ein for eigne interesser, sjølv om det i denne saka var 
eit felles ønskje med vegvesenet om at stamvegen på Ljøsne skulle følgje dalføret med veg i 
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 Her er det snakk om alternativ 3 i konsekvensutgreiinga frå 2004, og alternativ 1 i konsekvensutgreiinga frå 
2009. 
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dagen. Begge dei to døma viser at innbyggjarane sine eigeninteresser ikkje vart prioritert, då 
det var andre interesser  som hadde langt større oppslutnad.   
I kapittel 5 vart lokalavisa, Sogn Avis, sin funksjon i lokalsamfunnet analysert. Dei viktigaste 
slutningane som vart gjort i dette kapittelet var at rolla som identitetsbyggjar og lokal 
talsmann var langt meir framtredande, enn det å vera ei samfunnskritisk røyst. Det vart vist 
til fleire døme på at avisa la vekt på saker som var viktige i lokalsamfunnet i samband med 
stamvegutbygginga. Under striden om traséspørsmålet på nittitalet var det tydeleg at avisa 
heldt seg nøytral. I analysen vart det peika på at konfliktnivået i saka gjorde at avisa i stor 
grad tok på seg i informasjonsrolle. Derimot gjorde redaksjonen seg til talsmann for 
synspunkt som det var brei oppslutnad om i lokalsamfunnet. Det beste eksempelet på dette 
er korleis avisa løfta fram tunnelsaka på Ljøsne.  
Om ein skal konkludere med noko ut i frå dette, som kan gje svar på den overordna 
problemstillinga vil eg trekke fram nokre moment som har blitt tydlege undervegs. Der val av 
stamvegtrasé har vore lite omstridt, har Statens vegvesen sine tilrådingar i stor grad vore 
avgjerande. Her har målsetnadane om betra framkomst, reduserte avstandskostnadar og eit 
meir effektivt transportsystem vore viktige premiss for opprustinga av vegen. Fjerninga av 
dei mange flaskehalsane i dalføret og prioriteringa av vegen over Filefjell illustrerer dette. 
Derimot har traséspørsmålet vore meir utfordrande ved dei høva der ulike interesser har 
stått mot kvarandre. I denne samanhengen er det eit viktig poeng at ulike aktørar har 
moglegheit til å medverke i prosessen. Dette er avgjerande for at ulike synspunkt og 
interesser skal bli vurdert. I analysen går det fram at Statens vegvesen har lagt stor vekt på 
samfunnsøkonomiske omsyn, som nytte/kostnadsanalysar og transportkvalitet. Den lokale 
vedtaksprosessen har gjort at viktige tilhøve i lokalsamfunnet har blitt teke omsyn til. Der 
motstridande interesser har vorte så store at traséspørsmålet  har enda opp i 
departementet, har det vist seg at andre verdiar enn dei økonomiske prioriteringane har 
vunne fram. Tunnelen på Ljøsne står fram som det beste eksempelet, der tilhøva til 
innbyggjarane og lokalsamfunnet vart vektlagt. Ut i frå dette kan ein konkludere med at 
lokale interesser og viktige omsyn  i lokalsamfunnet har stått sentralt for opprustinga av 
stamvegen i Lærdal. 
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Brev frå Norges vassdrags- og energidirektorat, til Statens vegvesen. Datert: 10.07.2008. 
Brev frå Samferdsledepartementet, til Miljøverndepartementet. Datert: 04.01.2013. 
Brev frå Statens vegvesen, til Britt Bruflot Gram. Datert: 02.08.2008. 
Møtebok, Lærdal kommune. Møte i Lærdal kommunestyre: 30.06.1994. 
Møtebok, Lærdal kommune. Møte i teknisk utval: 14.06.1994. 
Statens vegvesen 
Brev frå Joker Ljøsne v/Ansgar Brugrand, til Statens vegvesen. Datert: 04.08.2011. 
Brev frå Lærdal Grønt, til Statens vegvesen. Datert: 08.08.2011. 
Brev: Fellesskriv frå grunneigarar, innbyggjarar og andre interesserte på Ljøsne, til Statens vegvesen. 
Datert: 08.08.2011. 
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